

Отчет по Проекту

24 декабря 2010г.

ЗАО «Эльконский ГМК»
Технический отчет PFS

РАССЫЛКА

Раздел 10 - План осуществления Проекта

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Ограничение ответственности | ii |
| 1. Введение | 1 |
| 2. Стратегия реализации | 1 |
| 2.1 Подход к осуществлению проекта и управлению строительством | 1 |
| 2.1.1 Выполнение работ под прямым руководством заказчика | 1 |
| 2.1.2 Привлечение подрядчика ЕРСМ..... | 2 |
| 2.1.3 Сдача проекта "под ключ" | 4 |
| 2.1.4 Подход к осуществлению проекта и управлению строительством на Эльконском месторождении..... | 5 |
| 2.2 Стратегия осуществления проекта | 7 |
| 2.2.1 Проектирование | 8 |
| 2.2.2 Закупки | 9 |
| 2.2.3 Заключение договоров подряда | 9 |
| 2.2.4 Строительство | 10 |
| 2.2.5 Интеграция и контроль в рамках проекта | 14 |
| 2.2.6 Безопасность и гигиена труда..... | 15 |
| 2.2.7 Управление воздействием на природную и социальную среду | 15 |
| 2.2.8 Система управления проектом | 16 |
| 3. График работ по проекту | 18 |
| 3.1 Критический путь..... | 19 |
| 3.2 Расчет потребности в рабочей силе | 20 |
| 4. Руководители проекта | 23 |
| 4.1 Рабочая группа Заказчика..... | 23 |
| 4.2 Группа управления проектом..... | 23 |
| 4.3 Рабочие группы подрядчиков | 25 |
| Приложение А10-01 График осуществления проекта, Уровень 2..... | 1 |
| Приложение А10-02 Предварительная стратегия закупок..... | 1 |
| Приложение А10-03 Типовой план строительных работ | 1 |
| Приложение А10-04 Разработка глобальной стратегии снабжения..... | 1 |
| Приложение А10-05 Изучение возможностей снабжения | 1 |
| Приложение А10-06 Исследование возможностей привлечения подрядчиков и оборудования..... | 1 |
| Приложение А10-07 Предварительный журнал договоров..... | 1 |