

Приложение к СЗ №40-89/7-48/100 от 15.05.2015г.

Таблица 1. Исходные данные для расчета стоимости работ по лоту 229-2015-Бл1,2.

№ лота	Наименование лота	№ п/п (ЛСРов)	№ ЛСР/локальной сметы	Наименование ЛСР/локальной сметы	Планируемая дата старта работ*	Планируемая дата финиша работ*	2015г. %	2016г. %	2017г. %	Наименование ССР по сводке затрат, № ОСР	Примечание
229-2015-Бл1,2	«Белорусская АЭС. Энергоблок №1,2. Основной период строительства. Строительно-монтажные работы. Здание центра физической защиты (00UXR) Освещение и электрооборудован ие. КПП АЭС (01UYF, 02UYF, 03UYF, 04UYF, 05UYF) Электрооборудован ие. КПП (01UYF, 02UYF, 03UYF, 04UYF). Оборудование АСУ ТП. Контрольно - пропускные пункты (01UYF, 02UYF, 03UYF, 04UYF). СКУ ПЗ. (01UYF, 02UYF, 03UYF, 04UYF). Молниезащита и заземление. Охранное освещение (электротехническа я часть)».	В полном объеме	Здание центра физической защиты (00UXR). КПП АЭС (01UYF, 02UYF, 03UYF, 04UYF, 05UYF)								
			3-71-305E	Освещение и электрооборудование	25.06.16	29.03.17	-	70	30	Объект производствен-ного назначения ОСР № 3-71.1	
			7-93-301E	Электрооборудование. КПП 01UYF	28.08.15	21.03.16	60	40	-	Объект производствен-ного назначения ОСР № 7-93	
			7-93-302E	Электрооборудование. КПП 02UYF	15.08.15	11.02.16	70	30	-		
			7-93-303E	Электрооборудование. КПП 03UYF	15.08.15	15.09.15	100	-	-		
			7-93-304E	Электрооборудование. КПП 04UYF	15.08.15	15.09.15	100	-	-		
			7-93-305КП	Контрольно - пропускные пункты (01UYF). Оборудование АСУ ТП	15.08.15	22.11.15	100	-	-		
			7-93-306КП	Контрольно - пропускные пункты (02UYF). Оборудование АСУ ТП	15.08.15	13.12.15	100	-	-		

Приложение к СЗ №40-89/7-48/ от 24.07.2015г.
Таблица 1. Исходные данные для расчета стоимости работ по лоту 243-2015-Бл1,2.

№ лота	Наименование лота	№ п/п (ЛСРов)	№ ЛСР/локальной сметы	Наименование ЛСР/локальной сметы	Планируемая дата старта работ	Планируемая дата финиша работ	2015г %	Наименование ССР по сводке затрат, № ОСР	Примечание
243-2015-Бл1,2	«Белорусская АЭС. Энергоблок №1,2. Строительно-монтажные работы. Освобождение территории строительства от строительства от лесонасаждений. Подготовка территории строительства. Вырубка леса (строительная часть)».	Подготовка территории строительства.							
		См. примечание	БЛ-02013пм (ЛСР №1-04-001С)	Вырубка леса	15.10.2015	28.12.2015	100	Объект производственного назначения ОСР № 1-04	кроме п.п. №1, 2, 3, 16, 17, 18
		В полном объеме	БЛ-06463пм (ЛСР №1-04-001С)	Вырубка леса	15.10.2015	28.12.2015	100		
		В полном объеме	БЛ-05521пм (ЛСР №1-04-001С)	Вырубка леса	15.10.2015	28.12.2015	100		

Согласовано:

Начальник _____

Таблица 2. Основные виды работ по локальным сметам, включенным в состав лота

№ п/п	№ лота	№ ЛСР	Виды работ (укрупнено).
1	243-2015-Бл1,2	Позиции, согласно таблице 1	Комплекс монтажных работ

Таблица 3. Сроки действия договора (с учетом сроков для инженерной подготовки)

№ п/п	№ лота	Планируемая дата заключения договора	Планируемая дата окончания действия договора
1	243-2015-Бл1,2	октябрь 2015	декабрь 2015

Начальник _____