

Технические требования на модификацию ИСУП НИАЭП в части формирования накопительной ведомости по субподрядным договорам СМР

1. *Подготовка данных и формирование документа «Исходные данные для расчета стоимости работ по лоту»*
 - 1.1 Разработать механизм привязки пунктов графика выдачи РД (объединенного графика) как прототипов будущих смет к ЛСР под ролью сметчика (проектный блок).
 - 1.2 Реализовать для ОУП и СДО возможность просмотра состава ЛСР.
 - 1.3 Разработать механизм подбора в проект лота:
 - 1) ЛСР;
 - 2) Локальных смет.
 - 1.4 При подборе ЛСР (предыдущий пункт) реализовать возможность комплектации всеми рабочими локальными сметами (или частью смет), наполняющими ЛСР.
 - 1.5 Реализовать возможность включения или исключения в/из проекта лота пунктов ЛСР или сметы.
 - 1.6 Разработать функционал для ввода необходимых данных для формирования документа «Исходные данные для расчета стоимости работ по лоту»: планируемые даты старта и финиша работ, планируемый процент выполнения по годам. Рассмотреть возможность загружать даты из Примаверы с возможностью ручной корректировки.
 - 1.7 Разработать для лота механизм индикации наличия фактов изменения смет (выпуск измов существующей сметы, дополнительных смет к существующей, аннулирование смет без выпуска новой) с возможностью сотрудником ОУП просмотра и принятия изменений.
 - 1.8 Реализовать вывод на печать и сохранение в формат xls отчета «Исходные данные для расчета стоимости работ по лоту» в соответствии с формой (Приложение 1).
2. *Подготовка данных и формирование документа «Накопительная ведомость по субподрядному договору»*
 - 2.1 Реализовать ввод текущих цен по строкам состава лота для сотрудников СДО.
 - 2.2 Реализовать ввод понижающего коэффициента в шапку и в состав лота и расчет текущих цен с учетом понижающего коэффициента.
 - 2.3 Обеспечить расчет и хранение НМЦ лота в базовых и текущих ценах на основе суммирования цен входящих в его состав ЛС и ЛСР с возможностью ее корректировки специалистом СДО.
 - 2.4 Обеспечить механизм формирования договора на основании лота с переносом на договор связей с ЛСР и ЛС и формированием годовых этапов и их лимитов.
 - 2.5 Разработать механизм подбора в договор:
 - 1) ЛСР;
 - 2) Локальных смет, –аналогичный механизму подбора в лот (п.1.3 – 1.6).

2.6 При изменении состава ЛСР и ЛС, привязанных к договору, необходимо реализовать перерасчет лимита по договору в базовых и текущих ценах.

2.7 При привязке к ЛСР новых ЛС, корректирующих стоимость ЛСР, необходимо реализовать расчет нового лимита по связанным с ЛСР договорам в базовых и текущих ценах с индикацией таких договоров в реестре договоров в случае превышения новым лимитом старого. Реализовать возможность применения нового лимита договора сотрудником СДО.

2.8 При добавлении или корректировке Актов КС-2, связанных с договором СМР, рассчитывать суммарную стоимость выполнения по договору в базовых и текущих ценах с индикацией таких договоров в реестре договоров в случае превышения суммы по Актам КС-2 лимита по договору.

2.9 Реализовать формирование накопительной ведомости по факту выполнения субподрядного договора по аналогии с накопительной ведомостью по генподрядному договору с детализацией по уровням:

- 1) ОСР;
- 2) ЛСР;
- 3) Локальная смета;
- 4) Акт КС-2.

2.10 Реализовать контроль суммы лимита доп.соглашения договора относительно первоначальной версии договора с указанием текущего процента повышения стоимости и индикацией при превышении стоимостью предела 30% первоначального договора (предел должен настраиваться администратором параметром-константой в системе).

Инженер 2 категории ГПКИС УППС

Согласовано:

Начальник СДО БП НИАЭП

Начальник ОУП БП НИАЭП

Главный специалист ГТП ОУП БП НИАЭП

Ломакин К.В.

Рациборская Ю.В.

Чиж С.Н.

Вырва М.О.

30.07.2015г.