



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»

119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

18.02.2013 № 304/1119

О разъяснении положений
документации по запросу предложений
(<http://zakupki.rosatom.ru>)
№ 130121/1065/003
ЭТП «АКД» www.a-k-d.ru № R019748)

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку оборудования реакторной установки для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

Уважаемые господа!

В ответ на запросы участников открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку оборудования реакторной установки для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, по информации, полученной от заказчика, сообщаю следующее:

Вопрос:

В представленный в составе документации по запросу предложений вариант проекта договора предлагаем внести следующие правки:

1. В пунктах 3.3, 4.23, во избежание правового риска, связанного с несогласованностью действий по оформлению Приложения № 12 (Ключевые события), согласованию схемы перевозки, необходимо сделать ссылку на порядок оформления и согласования в соответствии с п. 6.2.1.

2. Пункт 4.24 дополнить порядком направления Заказчиком Поставщику уведомления о страховании, раздел 5 (Обязанности Заказчика) обязанностью по своевременному уведомлению Поставщика о страховании не позднее () дней до даты отгрузки.

3. По пункту 4.25, второй абзац: во избежание правовых рисков необходимо установить порядок вызова (обеспечения) приезда представителей Генподрядчика, а также последствия его неприбытия без уважительных причин, исключив при этом какую-либо ответственность Поставщика.

4. Во втором абзаце пункт 4.41 слово "Покупателю" заменить на слово "Заказчику".

5. Пункт 4.43 исключить, как следствие исключить Приложение №19.

6. Во избежание правовых рисков, связанных с достоверными сведениями о получении стороной соответствующего уведомления другой стороны, особенно в

случаях проведения приемочных инспекций и приемки ключевых событий, в пункте 6.5.1 сделать ссылку на адреса электронной почты и номера факсов сторон, которые обязательно указать в разделе 17 договора.

7. В целях минимизации правовых и финансовых рисков Поставщика, связанных с необоснованным неприбытием представителей принимающих сторон при проведении приемочных инспекций и приемки ключевых событий, пункты 6.5.3. и 6.11.6 необходимо дополнить следующими условиями: "В случае немотивированного отказа представителей Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-застройщика от подписания протоколов Приемочных инспекций и/или Протоколов о достижении ключевых событий, такие протоколы считаются согласованными по истечении 75 (Семидесяти пяти) дней от даты уведомления указанных лиц Поставщиком, указанного в пункте 4.15 настоящего Договора".

8. В пункте 6.5.4 необходимо:

- заменить слово "Генподрядчик" на "Заказчик", в противном случае у Поставщика могут возникнуть правовые риски, связанные с неподписанием ТОРГ-12, т.к. данное условие не соответствует п. 1 ст. 1005 ГК РФ, согласно которой по договору, заключенному агентом с третьим лицом от своего имени и за счет клиента, права и обязанности возникают непосредственно у агента, в данном случае, согласно преамбуле договора – у ОАО "ДЕЗ";

- установить дату, от которой исчисляются указанные 30 рабочих дней.

9. В предпоследнем абзаце пункта 6.5.5 заменить слово "Покупателем" на "Генподрядчиком", т.к. никакого покупателя нет, а страхование осуществляет ЗАО "Атомстройэкспорт".

10. В первом абзаце пункта 6.5.10 слово "требованию" заменить на слово "уведомлению" (см. пункт 6.5.9), при этом первый абзац дополнить фразой: "по договору ответственного хранения, оформляемому в порядке пунктом 62.1)".

11. В пункте 6.6.3. слово "Генподрядчику" заменить на "Заказчику" (см. замечание №7).

12. По п. 7.1.1: в случае, если в общую стоимость по договору включены стоимость услуг по шеф-монтажу, то данные услуги необходимо включить в указанный пункт. В противном случае, необходимо согласовать порядок и сроки возмещения Заказчиком стоимости таких услуг Поставщика.

13. Во избежание финансовых рисков, связанных с неполучением (несвоевременным получением) оплаты по договору, в пункте 8.1 необходимо исключить фразу "из соответствующих средств, поступающих по Контракту на строительство Белорусской АЭС, заключенному Генподрядчиком (ЗАО «Атомстройэкспорт») с Заказчиком-застройщиком".

14. В пунктах 10.2, 10.4 и 10.5 в целях соблюдения экономических интересов Поставщика и паритета сторон, необходимо установить предельный размер неустоек, зеркально пункту 10.6 – не более 2% от стоимости неисполненного обязательства.

15. Пункт 10.8 необходимо дополнить фразой ", к которому должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов".

16. Пункт 10.10 исключить, как необоснованный, т.к. в указанных случаях Общество не получит никаких денежных средств, следовательно, никаких экономических и законных оснований для данной неустойки нет.

17. В пункте 10.14 исключить третейскую оговорку, заменив её на рассмотрение споров в соответствии с АПК РФ.

18. Пункт 10.15 исключить.

19. Раздел 12 дополнить пунктом 12.9 в следующей редакции: "12.9. В случае если Поставщику со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с невыполнением Заказчиком/Генподрядчиком условий настоящей статьи, Заказчик/Генподрядчик обязуется возместить Поставщику все убытки, вызванные предъявлением указанных требований".

20. По пункту 13.3 и Приложению № 16 о предоставлении сведений в отношении руководителей и всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, рекомендации прежние: предоставление информации только в отношении владельцев не менее 5% и таким же сделкам, в срок не позднее 5 дней от даты получения соответствующей информации от лиц, совершивших сделку, либо от регистратора.

21. Пункт 14.4 дополнить порядком согласования изменений условий договора в случае отказа (приостановки) белорусской стороны от сооружения АЭС, в соответствии с пунктом 6.2.1.

22. В пункте 4.12 следует установить срок оплаты заказчиком задолженности по акту сверки.

23. Поставка корпуса реактора для блока № 1 с учётом проведения конкурса в феврале текущего года и условиями навигации возможна не ранее июля 2016 года.

- цикл на изготовление корпуса реактора с проведением контрольной сборки составляет 36 месяцев. Это подтверждено, в том числе руководящими документами Госкорпорации «Росатом» (Перечень монопольного и уникального длинноциклового оборудования от 06.04.2007 г. утвержденный Заместителем руководителя Госкорпорации «Росатом» В.В. Травиным).

- мультимодальная перевозка (сухопутно-водная) может начаться не ранее срока открытия навигации на р. Нева, т. е. 10 мая 2016 года. Цикл на доставку корпуса реактора составит 75-85 дней (ОАО «ИЗ» - р. Нева – Ладожское озеро – р. Свирь – Онежское озеро – ВБК – р. Волга – р. Дон – Азовское море – Черное море – порт Херсон или Николаев, где будет перегрузка на другой тип баржи и смена перевозчика с российского на украинского – р. Березино - причал пос. Березино в Беларуси, требующий реконструкции – разгрузка методом Ро-Ро-сухопутная доставка до площадки АЭС в пос. Островец).

24. Из пункта 8.1.1 исключить - предоставление копии договора в соответствии с п. 4.43.

25. Последний абзац пункта 7.1.2 обозначить пунктом 7.1.3.

26. По Приложению № 5 раздел 2.1:

а) пункт 2 "Комплект конструкторской документации (включая ТУ, ТЗ)..." заменить на "Комплект эксплуатационной документации (включая ТУ,ТЗ)..."

б) пункт 5 "Техническая" заменить на "Эксплуатационная".

в) пункты 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 дополнить словами "при необходимости".

Просим рассмотреть наши предложения по корректировке проформы договора и сообщить о Вашем решении.

Ответ:

Рассмотрев предложения участника запроса предложений, заказчик принял решение не вносить изменения в Часть 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений.

В случае принятия заказчиком решения о внесении дополнительных изменений в документацию по запросу предложений, такие изменения будут опубликованы организатором процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

Вопрос:

Просим установить срок доставки корпуса реактора для блока №1 Белорусской АЭС апрель 2016 года, исходя из цикла изготовления данного вида оборудования согласно приказу Госкорпорации «Росатом» №482 от 03.10.2008 (36 месяцев). Срок изготовления, установленный конкурсной документацией - 31 месяц без учета разработки конструкторской документации.

Ответ:

Сроки поставки оборудования, указанные в документации по запросу предложений, обусловлены сроками выполнения работ по Графику 3-го уровня сооружения Белорусской АЭС, согласованному зарубежным заказчиком, и не подлежат изменению.

Вопрос:

Исключить из требований запроса предложений (п. 14.8 «Информационной карты запроса предложений») необходимость использования сварочной ленты, передаваемой Генпроектировщиком, т.к. это требование ограничивает изготовителя оборудования в возможности привлечения альтернативных поставщиков материалов.

Ответ:

В соответствии с подпунктом б) пункта 12.1.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), заказчик обязан установить требования к условиям проекта договора. Заказчик вправе предъявлять требования к условиям изготовления и поставки оборудования. Учитывая, что «необходимость использования сварочной ленты, передаваемой Генпроектировщиком» не дает преимущества одним участникам процедуры закупки перед другими и в одинаковой мере распространяется в отношении всех участников запроса предложений, данное требование не противоречит Законодательству РФ о защите конкуренции.

Контактное лицо: Глотова Анна Юрьевна, тел. (499) 949-47-40 (доб. 31-41), факс (499) 949-47-36, e-mail: info@atomkomplekt.org.

Генеральный директор



В.К. Широков