



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

05.02.2016 № 304 / 595

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru № 31603261560,
zakupki.rosatom.ru № 160129/1065/015,
www.a-k-d.ru № R028602)

Уважаемые господа!

АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку перегрузочной машины отдельно стоящего хранилища отработанного топлива 5го энергоблока Нововоронежской АЭС сообщает о поступлении в адрес организатора:

Вопрос:

По условиям договора поставщик обязан:

- 1) Изготовить и поставить оборудование – срок поставки МП 30.04.2017 года (12 месяцев с момента подписания договора);
- 2) Разработать и согласовать ТЗ с Заказчиком, Генпроектировщиком, Разработчиком технического проекта РУ, Покупателем и Грузополучателем – срок разработки и согласования не более 90 календарных дней с момента подписания договора (3 месяца);
- 3) На основании согласованного и утвержденного ТЗ разработать и согласовать РКД в срок – не более 120 календарных дней с момента подписания договора (4 месяца);

Срок подписания договора в течение 20 календарных дней после размещения протокола заседания закупочной комиссии на официальном сайте и ЭТП, подведение итогов не позднее 25 марта 2016 года – ориентировочной срок апрель 2016 года.

Согласно письмам в Томе 1 закупочной документации АО «Атомэнергопроект» рассматривает и согласовывает Техническую документацию в течение 3-4-х месяцев, АО ОКБ «Гидропресс» сроки не называет.

Исходя из вышеизложенного, только на разработку, согласование ТЗ и ОКД с заинтересованными организациями потребуется не менее 7 (семи) месяцев с момента подписания договора.

На закупку основных материалов и комплектующих, заключение договоров поставок, оказания услуг через процедуру закупок, изготовление, испытание, отгрузка оборудования остается не более 5(пяти) месяцев.

По нашей оценке (исходя из опыта поставок аналогичного оборудования, в частности машин перегрузочных ядерного топлива для НВ АЭС-2):

- ориентировочный срок рассмотрения и согласования ТЗ и Технической документации в заинтересованных организациях составляет не менее 12 месяцев.

- ориентировочный срок изготовления и поставки оборудования такой сложности составляет не менее 18 месяцев без учета времени на разработку и согласование ТЗ и Технической документации.

Прошу рассмотреть возможность переноса срока поставки оборудования по данной закупке на более поздний, ориентировочно – октябрь 2018 года.

Ответ на указанный запрос будет размещен в течение 1 рабочего дня, следующего за днём получения ответа от Заказчика в соответствии с пунктом 19.5.1 ЕОСЗ.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин