

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Государственному контракту от 07.09.2009 года № К.4ч.2.1.12.09.3К307 на
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация
хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников
№ 1 и № 2 бывшего предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

г. Москва

«23» апреля 2010 г.

От имени Российской Федерации Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (**Государственный заказчик**), в лице заместителя генерального директора Евстратова Евгения Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 18.03.2010 г. № 01-1955,

Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО «ВНИПИпромтехнологии») (**Генпроектировщик**), в лице директора Лопатина Владимира Викторовича, действующего на основании Устава,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (**Предприятие**), в лице и.о. генерального директора Сиротинина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,

совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1202 «Об утверждении Правил осуществления в 2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий» и Соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций в 2010 году между **Государственным заказчиком** и **Предприятием** от 23.04.2010 № К.4ч.2.1.12.09.3К307, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Государственному контракту от 07.09.2009 года № К.4ч.2.1.12.09.3К307 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)» (далее – Государственный контракт) о нижеследующем:

1. С момента подписания всеми Сторонами настоящего дополнительного соглашения (далее – Соглашение) к **Предприятию** переходят права и обязанности **Государственного заказчика** по Государственному контракту, а Государственный контракт заменяется договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

На момент подписания Соглашения **Государственный заказчик** и **Генпроектировщик** претензий друг к другу по исполнению Государственного контракта не имеют, что подтверждается составленным в трех экземплярах Актом сверки расчетов по Государственному контракту (Приложение №1).

2. Оплата денежных обязательств по Договору подряда, возникающих после подписания Соглашения, будет осуществляться со счета **Предприятия**, указанного в банковских реквизитах **Предприятия** в настоящем Соглашении.

3. Оригиналы Государственного контракта и документов по его исполнению, являющиеся экземплярами **Государственного заказчика**, передаются **Предприятию** по Передаточному акту (Приложение №2), составленному в двух экземплярах, в день подписания Сторонами Соглашения.

4. Стороны договорились в своих отношениях и далее по тексту настоящего Соглашения Государственный контракт именовать Договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Договор подряда).

5. По тексту Договора подряда слова «Государственный заказчик» в соответствующем падеже заменить словом «Предприятие» в соответствующем падеже.

6. Из пункта 1.1 Договора подряда подпункт «б)» исключить.

7. В пунктах 3.5, 4.1.7, 4.19, 5.2, 5.3, 5.4 Договора подряда слова «Заказчик-Застройщик» в соответствующем падеже заменить словом «Предприятие» в соответствующем падеже.

8. Цена Договора подряда в 2010 году составляет 12 882 000 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 1 965 050 руб. 85 коп.

Абзац 4 пункта 3.4 Договора подряда изложить в следующей редакции: «- последующая оплата выполненных работ (этапов работ) осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Генпроектировщиком документов, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, на основании подписанного Генпроектировщиком и Предприятием Акта приема-передачи выполненных работ, и счета на оплату работ с вычетом авансового платежа.».

9. В пункте 4.1.3 Договора подряда исключить слова «и/или Заказчика-Застройщика».

10. Пункты 4.1.4, 4.2.4, 5.5 Договора подряда исключить.

11. В пунктах 4.1.6, 4.1.10 Договора подряда исключить слова «и Заказчик-Застройщик» в соответствующем падеже.

12. Пункт 4.1.2 Договора подряда изложить в следующей редакции: «4.1.2 Передать Предприятию результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему Договору) сроки.».

13. Пункт 4.1.8 Договора подряда изложить в следующей редакции: «4.1.8 В минимально возможный срок, но не более чем в течение 10 дней, за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проектную документацию по получении от Предприятия мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Генпроектировщиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора».

14. Пункт 4.2.3 Договора подряда изложить в следующей редакции: «4.2.3 Осуществлять приемку выполненных Генпроектировщиком работ».

15. Соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

16. Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами.

17. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Государственный заказчик:

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.24/26 ИНН 7706413348,

КПП 770601001 л/с 03731007250 в УФК по г. Москва,

р/с 40105810700000010079 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России

г.Москва, БИК 044583000

Заместитель генерального директора

«23» апреля



Е.В. Евстратов

Ч.П.

Генеральный проектировщик:

Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО

«ВНИПИпромтехнологии») Адрес: 115409, г. Москва, Каширское ш., д.33

ИНН 7724683379, КПП 772401001

р/с 40702810238060052812 в Царицынском ОСБ № 7978 Сбербанк России

ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225

БИК 044525225, ОГРН 5087746493600, ОКПО 07626197

Директор

«23» апреля 2010 г.



В.В. Лопатин

Предприятие:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26,

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004 Мещанское ОСБ № 7811/1707

Сбербанк России (ОАО) г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

И.о. генерального директора

«23» апреля 2010 г.



В.Н. Сиротинин

Акт сверки расчетов

по Государственному контракту от «07» сентября 2009г. № К4ч.2.1.12.09.3К307 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край) на 01 января 2010 года.

Государственный заказчик - Госкорпорация «Росатом»

Заказчик-застройщик – федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Генпроектировщик – Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии»

осуществил сверку расчетов по Государственному контракту от «07» сентября 2009г. № К4ч.2.1.12.09.3К307 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, ставропольский край) по состоянию на 01.01.2010.

Источник финансирования – Федеральный бюджет

(руб).

Предмет контракта (договора)	Сальдо расчетов на 01.01.2009	Объем фактически выполненных и принятых работ (услуг)		Работы (услуги) оплаченные		Сальдо расчетов на 01.01.2010: (-) задолженность госзаказчика; (+) задолженность исполнителя
		сумма	№, дата акта, накладной	сумма	№, дата платежного поручения	
ПИР: рекультивация хвостохранилища объектов ГМЗ и урановых рудников № 1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз»	0,00	Авансовый платеж		5 730 000,00	Расходное расписание №725/A2149/001 от 09.12.2009	
		19 100 000,00	109 от 25.12.2009	13 370 000,00	Расходное расписание №725/A2149/002 от 22.12.2009	0,00
ИТОГО:	0,00	19 100 000,00		19 100 000,00		0,00

Задолженность сторон отсутствует.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1
от «23» сентября 2010 г.
к Государственному контракту
от 07 сентября 2009 г.
№ К.4ч.2.1.12.09.3К307

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Москва

«23» сентября 2010 г.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в лице заместителя генерального директора Евстратова Евгения Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 18.03.2010 г. № 01-1955,

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», в лице и.о. генерального директора Сиротинина Валерия Николаевича, действующего на основании Устава,


составили настоящий передаточный акт о том, что в соответствии с пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 от «23» сентября 2010 г. к Государственному контракту от 07 сентября 2009 г. № К.4ч.2.1.12.09.3К307 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» передала, а Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» приняло:

1. Оригинал Государственного контракта от 07 сентября 2009 г. № К.4ч.2.1.12.09.3К307 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» на _____ л.;

2. Документы, имеющие значение для выполнения Государственного контракта от 07 сентября 2009 г. № К.4ч.2.1.12.09.3К307 на _____ л.

От Госкорпорации «Росатом»

Е.В. Евстратов



В.Н. Сиротинин