

Генподрядчик: АО "Атомэнергопроект"

Подрядчик:

Приложение № 1

к Договору подряда № _____

от _____

**График производства работ 3 уровня
"Нововоронежской АЭС-2"**

| Идентификатор работы | Название работы | Длит-сть | Начало | Окончание | 5 | 2016 | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|----|----|----------|--|
| | | | | | КЗ | К4 | К1 | К2 | К3 | К4 | |
| 20УМА-Здание турбины | | 151 | 13.01.16 | 12.06.16 | | | | | | | |
| Строительная часть | | 151 | 13.01.16 | 12.06.16 | | | | | | | |
| Надземная часть | | 151 | 13.01.16 | 12.06.16 | | | | | | | |
| На все здание | | 151 | 13.01.16 | 12.06.16 | | | | | | | |
| Строительные работы | | 151 | 13.01.16 | 12.06.16 | | | | | | | |
| 20УМА.GC.A.0099.C915 | Устройство огнезащиты металлоконструкций перекрытий, подкрановых балок и внутренних лестниц | 78 | 13.01.16 | 31.03.16 | 13.01.16 | <div></div> | | | | 31.03.16 | |
| 20УМА.GC.A.0099.C949 | Устройство огнезащиты несущих металлических конструкций фахверка торцов по осям 1 и 11 | 121 | 13.01.16 | 13.05.16 | 13.01.16 | <div></div> | | | | 13.05.16 | |
| 20УМА.GC.A.0099.C999 | Устройство огнезащиты металлоконструкций каркаса по рядам Б-В | 120 | 13.02.16 | 12.06.16 | | 13.02.16 | <div></div> | | | 12.06.16 | |

Подрядчик:

Генподрядчик:

**Вице-президент АО "НИАЭП"-
руководитель проекта сооружения
Нововоронежской АЭС-2**

В. О. Полянин

Заместитель директора
филиала по сооружению блока №2

П.А. Худяков

Начальник управления
по сооружению блока №2

Д.В. Нехорошков