КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА»

№	Наименование отдельных периодов или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов СМР по периодам строительства (по месяцам)									
		Всего	В т. ч. СМР	2013 г.									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительный период	80,0	80,0	80,0 80,0									
2	Демонтаж и разборка конструкций	282,82	282,82		782,0 782,0								
3	Общестроительные работы по реконструкции объекта	1786,0	1786,0			446,5 446,5	446,5 446,5	446,5 446,5	446,5 446,5				
4	Инженерные сети	300,0	300,0							100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0	
5	Внутренние отделочные работы	400,0	400,0							100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0
6	Монтаж оборудования	39149,22	102,0							13049,7 34,0	13049,7 34,0	13049,7 34,0	
7	Благоустройство	147,1	147,1										147,1 147,1
8	Прочие работы и затраты	5653,67	100,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0	565,37 10,0
	И Т О Г О	47998,81	3195,92	**645,37** **90,0**	**1347,37** **792,0**	**1011,87** **456,5**	**1011,87** **456,5**	**1011,87** **456,5**	**1011,87** **456,5**	**13815,1** **244,0**	**13815,1** **244,0**	**13815,1** **244,0**	**812,47** **257,1**

Заказчик .

ГИП .

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

№	Наименование видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение капитальных вложений и объемов СМР по периодам строительства (по неделям)			
				месяц 2013 года			
		Всего	В т. ч. СМР	1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя
1	Мероприятия по обеспечению охраны труда и окружающей природной среды	15,2	15,2	15,2 15,2			
2	Устройство временного сигнального ограждения и элементов безопасности труда	4,0	4,0	4,0 4,0			
3	Устройство временных бытовых помещений	30,6	30,6		15,3 15,3	15,3 15,3	
4	Устройство временных дорог и площадок для складирования разбираемых конструкций	3,9	3,9		3,9 3,9		
5	Временные инженерные сети	7,8	7,8			3,9 3,9	3,9 3,9
6	Подготовка участков проведения демонтажных работ (инструмент, подмости и т.д.)	15,3	15,3				15,3 15,3
7	Прочие затраты подготовительного периода	3,2	3,2	0,8 0,8	0,8 0,8	0,8 0,8	0,8 0,8
	И Т О Г О	**80,0**	**80,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**	**20,0** **20,0**

Заказчик .

ГИП .