Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО "НИИТФА" г.Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных

(наименование стройки)

РАСЧЕТ РАЗНИЦЫ СТОИМОСТИ РАБОТ

(объектная смета)

На техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО " НИИТФА "

(наименование объекта)

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные сметные расчеты							
		Архитектурные решения					
1	ПНСА.158-ДС-ЛС	Архитектурные решения	994,72				994,72
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***994,72***				***994,72***
		ДЕМОНТАЖ	120,99				120,99
2	ПНСА.158-ДС-ЛС	ДЕМОНТАЖ	249,49	19,63			269,12
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***128,50***	***19,63***			***148,13***
		Диспетчерская связь					
3	ПНСА.158-ДС-ЛС	Диспетчерская связь	7,99	14,59	69,61		92,19
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***7,99***	***14,59***			***22,58***

1	2	3	4	5	6	7	8
		Конструктивные решения	*2 860,54*				*2 860,54*
4	ПНСА.158-ДС-ЛС	Конструктивные решения	887,34				887,34
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***- 1 973,20***				***- 1 973,20***
		Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха					
5	ПНСА.158-ОВ-ЛС	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	200,41	8,91	251,54		460,86
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***200,41***	***8,91***	***251,54***		***460,86***
		Охранная сигнализация					
6	ПНСА.158-ОС-ЛС	Охранная сигнализация	25,43	22,22	7,67		55,32
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***25,43***	***22,22***			***47,65***
		Пожарная сигнализация					
7	ПНСА.158-ПС-ЛС	Пожарная сигнализация	42,61	70,31	4,10		117,02
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***42,61***	***70,31***	***4,10***		***117,02***
		Сети связи. Телефонная связь, радиотрансляция, локальная					
8	ПНСА.158-СС-ЛС	Сети связи. Телефонная связь, радиотрансляция, локальная вычислительная сеть	26,46	45,14	217,99		289,59
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***26,46***	***45,14***	***217,99***		***289,59***
		Системы водоснабжения и канализации	94,03	0,83			94,86
9	ПНСА.158-ВК-ЛС	Системы водоснабжения и канализации	46,85	1,24			48,09

1	2	3	4	5	6	7	8
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***- 47,18***	***0,41***			***- 46,77***
		Приобретение нестандартного оборудования			35 003,68		35 003,68
		Приобретение стандартного оборудования			1 842,30		1 842,30
		Монтаж оборудования		129,32			
		Итого по технологии производства:		129,32	36 845,98		36 845,98
10	ПНСА.158-ТХ-ЛС	Технология производства		12,16	38 682,39		38 694,55
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ				***- 117,16***	***1 836,41***		***1 719,25***
		Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.		475,50			475,50
11	ПНСА.158-ЭМ-ЛС	Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение.	249,92	151,99	34,93		436,84
Разница стоимости, всвязи с изменением объемов работ			***249,92***	***- 323,51***	***34,93***		***- 38,66***
		Итого разница стоимости	***- 344,35***	***- 259,47***	***2 344,98***		***1 741,16***

Главный инженер проекта: Л.Г.Коробченко

Начальник сметного отдела:С.Ф.Шарипова

Составил : С.Ф.Шарипова