Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства
5. Методы производства основных строительно-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды
7. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях
8. Строительный генеральный план

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Каргин			31.10.14
Н.контр.		Кузнецов			31.10.14
ГИП		Кузнецов			31.10.14

13/14-4-ПОС

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511-ТП-72В инв. №00540307
Проект организации строительства

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

Общие данные

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А4