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ДОГОВОР ПОДРЯДА № С11-
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАВОДА 23, ПЛОЩАДКА 1, ФГУП «ПО «МАЯК»

г.  Москва                                                                «     »                2011 года
Настоящий Договор финансируется по линии оказания безвозмездной технической помощи Министерством иностранных дел и международной торговли Канады, именуемым далее Донором, Российской Федерации в рамках Программы о Глобальном партнерстве и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады  о сотрудничестве в области уничтожения химического оружия, утилизации атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, учета, контроля и физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ от 9 июня 2004 года (CAN 001000).

 В рамках настоящего Договора Донор оказывает безвозмездную помощь в осуществлении мероприятий по модернизации систем физической защиты и инфраструктуры на площадке №1 Завода № 23 ФГУП «ПО «Маяк». 

Настоящий Договор подлежит льготному налогообложению на основании Федерального закона №95-ФЗ от 04 мая 1999г. «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации, при условии заключения исполнительной договоренности между Министерством иностранных дел и международной торговли Канады и Федеральным государственным унитарным предприятием «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») – получатель технической помощи, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Баранова Сергея Васильевича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (ФГУП «СНПО «Элерон»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», действуя в рамках Договора                    № Т10-1857 от 08.11.2010г. с Получателем технической помощи, в лице исполнительного директора - директора технического центра систем безопасности (ТЦСБ)  ФГУП «СНПО «Элерон» Коновалова Вячеслава Александровича, действующего на основании доверенности № 770-юр/10701 от 30.12.2010г., с другой стороны, и

............................................................................................................................                                               именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ...................., действующего на основании  ...................., с третьей стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить на объекте Завод 23, площадка 1, ФГУП ПО «Маяк» в установленный Договором срок комплекс работ по реконструкции тепловых сетей участок Н6-т.Д, в соответствии с рабочей документацией: РД 310-1611, 310-43/ДСП, 310-1612; УТЗ и оголовок, оголовок ОГ4, эстакада, опоры и лотки участок Н6-т.Д, в соответствии с рабочей документацией: РД 310-379, 310-380, 310-1611.

 1.2. Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами, а также с привлечением Субподрядчиков более низкого уровня, предварительно согласованных с Получателем технической помощи и Генподрядчиком, в соответствии с утвержденной проектной документацией.
1.3. Генподрядчик обязуется принять результат работ установленным порядком и оплатить их стоимость.
2. Стоимость работ

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему Договору определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 1) и составляет ................................ рублей. Валютный эквивалент цены Договора составляет ............................... канадских  доллара по курсу .............. рублей за один канадский доллар. Валютный эквивалент рассчитывается только в целях учета стоимости работ, подлежащих освобождению от НДС в соответствии с пп. 19, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, и при расчетах между Сторонами не используется. 
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору не облагается НДС (пп. 19, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. В стоимость работ включены все расходы Субподрядчика, связанные с выполнением его обязанностей. В сметную стоимость строительно-монтажных работ входят: стоимость использования машин, механизмов, рабочей силы, расходных материалов, временных зданий и сооружений, командировочные расходы, доставка рабочих до места работы и обратно, стоимость услуг санпропускника, накладные расходы, таможенные пошлины и иные платежи, налоги.  

2.4.  В течение всего периода строительства по данному Договору пересчет индекса изменения сметной стоимости строительно–монтажных работ не производится.
3. Сроки реализации работ
3.1. Сроки производства работ: 
Начало работ – с момента подписания Договора.

Окончание работ – согласно прилагаемому календарному плану (Приложение №2).
          3.2. Даты окончания этапов и видов работ Календарного плана производства работ (Приложение № 2) являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
4.Обязанности Субподрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:
4.1. Перед началом работ разработать ППР.
4.2. Обеспечить:

- назначение ответственных лиц, осуществляющих строительство объекта, и письменное уведомление об этом Генподрядчика;

- подготовку строительной площадки к началу строительных работ и выполнение в полном объеме работ подготовительного цикла;
- ведение журнала производства работ и другой, предусмотренной 

строительными нормами и правилами, документации в течение всего срока строительства;

- использование на строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им работу; 

- готовность выполненных им работ в сроки, предусмотренные Договором, а также создание условий для производства последующих работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- осуществление в установленном и согласованном с Генподрядчиком порядке временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и согласованием с эксплуатационными службами Получателя технической помощи.  

- своевременное выполнение замечаний и предложений авторского надзора и технадзора Получателя технической помощи;  

- сохранность знаков геодезической разбивочной основы, переданных по акту, и организацию восстановления их в случае утраты по вине Субподрядчика; 

- ответственность в пределах строительной площадки и на непосредственно прилегающих к ней территориях за любой ущерб, полученный в результате возгорания или других причин, ставших прямым или косвенным следствием его деятельности, либо деятельности его работников; 

- принятие защитных мер и исключения возможности возникновения пожара при производстве сварочных работ и работ с открытым огнём;

- проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства в ходе проведения работ подготовительного цикла и последующего выполнения работ на строительной площадке.

4.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.4. Вести учет и оплачивать счета за потребляемые им энергоресурсы (расходование воды, электроэнергии, тепловой энергии, пользование телефонной связью и т.п.).

4.5. В 15-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных строительством работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.

4.6. Произвести индивидуальные испытания смонтированного им на объекте оборудования и принять участие в его комплексном опробовании.

4.7. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний, приостановить работы в случаях обнаружения:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Генподрядчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний по способу исполнения работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения работы в срок.

4.8. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Генподрядчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон, требований по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.9. Исполнять указания Генподрядчика, полученные в ходе строительства, если данные указания не противоречат условиям Договора  строительного подряда и не представляют собой вмешательств

в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.10. В полном объеме нести ответственность за организацию и выполнение предусмотренных соответствующими нормативными документами мероприятий по технике безопасности на объекте, с учетом особенностей производства работ в условиях действующего предприятия в течение всего срока действия Договора.

4.11. Предъявлять Генподрядчику и Получателю технической помощи  скрытые работы и объемы выполненных работ для освидетельствования и приемки.
4.12. Сдавать скрытые работы перед производством последующих работ.
4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  другими статьями настоящего Договора.
5. Обязанности Генподрядчика

Для реализации настоящего Договора Генподрядчик обязуется:

5.1. Осуществлять функции Генподрядчика по Договору, в том числе: производить приемку выполненных работ; осуществлять функции технического надзора и организацию, в случае необходимости, авторского надзора. 

5.2. Установленным порядком до начала работ передать Субподрядчику рабочую документацию, утвержденную Получателем технической помощи, в объеме достаточном для выполнения работ по настоящему Договору. Передаваемая Субподрядчику документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).
5.3. Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства основными строительными материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору

5.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, порядком, предусмотренным статьями 9 и 11 настоящего Договора.

5.5. Предоставить Субподрядчику нотариально заверенную копию удостоверения подтверждающего принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи. 
5.6. Обеспечить доступ на объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Субподрядчика  в соответствии с существующим пропускным режимом.

5.7. Производить платежи по Договору в порядке, предусмотренном статьёй  2 настоящего Договора. 

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями настоящего Договора.

6. Охрана труда и техника безопасности
6.1. Субподрядчик обязуется:
6.1.1. Соблюдать требования охраны труда, действующие в Российской Федерации.
6.1.2. До начала строительно-монтажных работ провести, совместно с Генподрядчиком, комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ в части решений санитарно-бытового обслуживания строителей, мест складирования материалов и оборудования, электробезопасности, наглядной агитации по охране труда, экологической безопасности, наличия проездов, ограждений, освещения строительной площадки и др. с составлением соответствующего акта.
6.1.3. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по
устранению замечаний совместной комиссии.

6.1.4. Предоставить Генподрядчику:
- список персонала, направляемого для проведения строительно-монтажных работ на объекте;

-
сведения о проведенном с персоналом обучении и проверке его знаний
по охране труда и технике безопасности;
6.1.5. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и
пожарной безопасности на территории объекта.

6.1.6. Обеспечить безопасное производство работ.
6.1.7.
Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного
персонала. 
6.1.8.
Обеспечить своих работников сертифицированными исправными
средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и
спецобувью, и контролировать правильное их применение.
6.1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства Договорных работ, в чистоте и порядке.
6.1.10. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.
6.1.11.
Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории объекта, на прохождение вводных инструктажей по Системе управления охраной труда и пожарной безопасности, действующей на объекте, и первичного инструктажа на рабочем месте в структурных подразделениях на объекте, на территории (в зданиях, сооружениях, помещениях) которых планируется проведение работ.
6.1.12.
Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по
графику, утвержденному на объекте, и участие своего представителя к работе итогового совещания.
6.1.13.
Сообщать немедленно руководству Генподрядчика обо
всех несчастных случаях с работниками организации, произошедших
при выполнении работ на оборудовании и территории объекта. Оказывать
содействие Генподрядчику в проведении им расследований в соответствии
с постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм


документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве», и «Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
6.2. Генподрядчик обязуется:

6.2.1. Определить границы производственных территорий, участков
работ и рабочих мест, предоставляемых Субподрядчику для производства договорных работ.
           6.2.2. Обеспечить подготовку объекта к работам Субподрядчика.
6.2.3. Обеспечить проведение вводных, первичных инструктажей с персоналом Субподрядчика перед допуском к работам на объекте по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и радиационной безопасности.
6.2.4. Обеспечить своевременное отключение (включение)
оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их
работы для обеспечения безопасного производства работ Субподрядчиком;

6.2.5.
Предоставить рабочую и другую документацию Субподрядчику для обеспечения безопасного производства работ.
6.2.6. Проводить проверки организации работ по охране труда в
подразделениях Субподрядчика.

7. Страхование результатов работ
7.1. Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, в том числе за причинение вреда третьим лицам, при проведении строительных и монтажных работ заключается Субподрядчиком самостоятельно, на его усмотрение.

7.2. Заключение Договора страхования не освобождает Субподрядчика от обязанности принять все необходимые и возможные меры для предотвращения наступления страхового случая.

8. Приемка и сдача выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в следующем порядке:

8.1. Генподрядчиком назначены свои представители на объекте, которые от его имени осуществляют приемку выполненных работ (Акостылев Э.П., Астахов С.Н.). 

8.2. Акт приемки работ оформляется по форме КС-2 с приложением формы КС-3. Форма КС-3 ведется нарастающим итогом с начала строительства. Субподрядчик обязуется предоставлять акты КС-2 и справки КС-3 ежемесячно не позднее 20 числа отчетного месяца.

Генподрядчик принимает выполненные объёмы работ по «Общему журналу учёта работ» по форме РД-11-05-2007, исполнительной документации, лабораторным заключениям, паспортам и сертификатам. Работы принимаются только в пределах объёмов, утверждённых рабочей документацией и согласованными сметами.   

В случае возникновения разногласий между Сторонами при рассмотрении форм КС-2 и КС-3, Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней их урегулировать, руководствуясь при этом следующим:

- в случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Субподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения за свой счет исправляет указанные недостатки. Если исправление недостатков выходит за рамки установленного срока, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их исправления. Генподрядчик подписывает акт КС-2 и справку КС-3 после устранения недостатков;

- если разногласия вызваны объемами работ, Стороны проводят контрольный обмер.

- в соответствии с подписанным актом по форме КС-2 , Субподрядчик выписывает счет-фактуру. 

8.3. При завершении работ по данному Договору Субподрядчик готовит и передает Генподрядчику предусмотренную нормативными документами и «Положением о порядке строительства объектов, осуществляемого в рамках международной технической помощи» исполнительно-техническую документацию. Субподрядчик имеет право передавать Генподрядчику вышеуказанную документацию по мере ее готовности. 

8.4. Работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными полностью после приемки их Генподрядчиком и Заказчиком, и исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Сдача полностью выполненных работ оформляется двухсторонним актом приемки, в котором Стороны отмечают отсутствие взаимных претензий по исполнению настоящего Договора.
9.  Гарантии качества.
9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные 

элементы, инженерные системы, оборудование и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.
9.2. Субподрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства показателей, указанных в проектной документации, и несет ответственность за отступление от них.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания акта приемки работ, в соответствии со статьями 756 и 724 пунктами 1-5 Гражданского кодекса РФ.
9.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик в 3-дневный срок со дня получения письменного извещения Генподрядчика обязан направить на объект своего представителя. Гарантийный срок при этом продлевается на срок устранения дефектов (считая с момента предъявления претензии).

9.5.  В случае если Субподрядчик в течение установленного срока не 

устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то Генподрядчик вправе устранить их силами других организаций. При этом Субподрядчик по требованию Генподрядчика обязан возместить расходы на данные работы. 

10. Оплата работ и взаиморасчеты
10.1. Расчеты за выполненные работы производятся на основании оформленных в соответствии с действующим законодательством: актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета и счета-фактуры.

 Генподрядчик производит оплату на основании выставляемых Субподрядчиком счетов в течение 15 рабочих дней с учетом ранее выплаченного аванса.

10.2. В случае некачественного выполнения работ Субподрядчиком (нарушение СНиП) и отсутствия исполнительно-технической документации, приемка и оплата данных работ Генподрядчиком не производится до устранения Субподрядчиком соответствующих замечаний.

11. Контроль и надзор за реализацией Договора

11.1. Генподрядчик осуществляет строительный контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением календарного плана выполнения работ (Приложение 2), качеством используемых Субподрядчиком материалов.

11.2. Субподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика. Генподрядчик не реже одного раза в месяц проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.3. Осуществляя контроль за ведением работ, Генподрядчик и Получатель технической помощи не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

11.4. Генподрядчик, в целях осуществления контроля за строительством, вправе заключать Договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. В этом случае инженерная организация от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Субподрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия качества используемых материалов и оборудования условиям Договора и рабочей документации.
12. Изменение условий реализации Договора
12.1. Если Генподрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Субподрядчик так же имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за срыв сроков. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и, в случае необходимости,  и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
13. Имущественная ответственность
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Субподрядчик несет ответственность за качество выполняемых им работ. При обнаружении недостатков Субподрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные этими недостатками.

13.3. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом, он уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,02% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости работ.

13.4. В случае задержки Генподрядчиком перечисления Субподрядчику денежных средств в соответствии с п.2 настоящего Договора, Генподрядчик выплачивает Субподрядчику пени в размере 0,02% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.
13.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору.

13.6. Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа другой Стороны об изменении или расторжении Договора, либо неполучения ответа на данное предложение в десятидневный срок с момента получения Стороной такого предложения.

14. Внесение изменений в Договор

14.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Генподрядчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Субподрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

14.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

15. Разрешение споров между Сторонами
15.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным 

соглашением Сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. Спорные вопросы между Генподрядчиком и Субподрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

15.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

15.4. В том случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, их разрешение может быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.
16. Прекращение договорных отношений
16.1. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

- остановки Субподрядчиком работ на объекте на срок свыше трех календарных дней без уважительных причин;

- систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 3 дня;

- систематического несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 5 дней не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий (допусков, разрешений) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ;

- в любое время в порядке ст. 717 ГК РФ.

16.2. Сторона-инициатор расторжения Договора обязана за 10 (десять) календарных дней до предполагаемого расторжения письменно уведомить об этом другую Сторону. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты почтового отправления уведомления о расторжении. В этом случае Стороны обязаны в течение 45 (сорока пяти) дней с даты расторжения провести взаиморасчеты по Договору.

16.3. В случае расторжения настоящего Договора по пункту 17.1 Генподрядчик оплачивает Субподрядчику часть установленной цены Договора пропорционально части работы, выполненной и принятой Генподрядчиком до отправки Субподрядчику извещения о расторжении Договора. 

16.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменно оформленному соглашению Сторон. В этом случае производится контрольный обмер выполненных работ и составляется акт сверки взаимных расчетов.

16.5. По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу.

В протоколе также указывается, что с момента его подписания Стороны считают настоящий Договор полностью исполненным и прекратившим свое действие.
17. Особые условия
17.1. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику копии лицензий (допусков) на право производства строительных работ на объектах режимной инфраструктуры.

17.2. Субподрядчик направляет Генподрядчику для согласования с Получателем технической помощи заявки на допуск собственных работников и работников своих Субподрядчиков на объекте не позднее 2 (двух) суток до начала работ. 

17.3. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате строительства объекта по вине одной из Сторон, компенсируется виновной Стороной. 

17.4. Права по настоящему Договору не могут быть переданы одной Стороной третьей стороне без письменного согласия Сторон.

17.5. Документы по Договору, все извещения, вся переписка Сторон по реализации настоящего Договора должны быть выполнены на русском языке.

17.6. Стороны обязуются сообщать обо всех изменениях своих адресов, реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента появления таких изменений. Обязательства Сторон, исполненные по старым реквизитам до получения новых реквизитов, считаются исполненными надлежащим образом. Все письменные уведомления и заявления по Договору направляются в форме заказного письма с почтовым уведомлением о вручении адресату или личным 

вручением под расписку с указанием даты вручения, а так же по факсу или электронной почтой с последующей досылкой оригиналов.

17.7. Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
18. Конфиденциальность
18.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальной информации, которая станет им известной в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.

18.2. К конфиденциальной относится также следующая информация:

- содержание настоящего Договора и все вопросы, с ним связанные;

- документация, переданная в процессе исполнения условий настоящего Договора;

- иная информация, в отношении которой Стороны договорились о ее конфиденциальности.

18.3. В случае разглашения информации по настоящему Договору или в связи с ним по вине одной из Сторон, данная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19. Перечень приложений

Приложение 1 «Протокол соглашения о договорной цене».

Приложение 2 «Календарный план выполнения работ».

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

20. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
20.1. Получатель:

ФГУП «ПО «Маяк»
 Адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, ул. Ленина, д.31.
ИНН 7422000795,   КПП 742150001
Р/сч.: 40502810008990001976 в филиале «Синегорье» ОАО «Челиндбанк»
К/сч.: 30101810400000000711,   БИК 047501711 в ГРКЦ г.Челябинск

20.2. Генподрядчик:

ФГУП «СНПО «Элерон»
Адрес: 115563,  г. Москва, ул. Генерала Белова, 14                               
ИНН 7724076060 КПП 772401001             

Р/сч.: 40502810238060100003 в Московском банке  Сбербанка России ОАО

Банк: Сбербанк России  ОАО г. Москва

К/сч.: 30101810400000000225,   БИК 044525225,  тел. 399-99-08
20.3. Субподрядчик:

.........................................................
Адрес: ............................................. 
ИНН .............. КПП ..............
Р/сч.: ......................... в  .......................................
К/сч.: ........................., БИК ....................
                                        ПОЛУЧАТЕЛЬ:
                         Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»

                                                                            С.В. Баранов
                                    «____» ___________ 2011г.

	
	


	     ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	    СУБПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор - директор ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»
	
	    ......................................


	                                     В.А. Коновалов
	
	........................

	                                                                   «____»_______________2011г.                            
	
	         «____ »______________2011г.


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение 1
                                              к Договору №С11-                от «     »             2011г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генподрядчика – исполнительный директор  ФГУП  «СНПО «Элерон» -  В.А. Коновалов, от лица Субподрядчика –директор ...................... - ........................  удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение комплекса работ по реконструкции тепловых сетей на участке Н6-т.Д на территории Завода 23, площадка 1, ФГУП «ПО «Маяк» в сумме .............................. рублей.  Стоимость работ НДС не облагаются.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Генподрядчиком и Субподрядчиком.

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор - директор ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»

_________________В.А. Коновалов

	
	.....................................
________________ ......................


	
	
	

	              «____»_______________2011г.                            
	
	«____ »______________2011г.


Приложение 2
                                              к Договору № С11-             от «    »                    2011г.
Календарный план производства работ 

	№
п/п
	Вид работ
	Смета 

№
	Начало
	Окончание

	1
	Разделительный рубеж. Реконструкция тепловых сетей.

Участок Н6-т.Д
УТЗ и оголовок ОГ4, эстакада, опоры и лотки участок Н6-т.Д.
	180
183
	С момента подписания
	30 рабочих дней


	ГЕНПОДРЯДЧИК:
	
	СУБПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор - директор ТЦСБ ФГУП «СНПО «Элерон»
	
	....................................

	        __________   В.А. Коновалов
	
	  ___________        .......................


	              «____»_______________2011г.                            
	
	«____ »______________2011г.



