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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж паропровода 0,12-0,25 МПа в осях 10-23 здания БВД.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013, 2014 г.г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций крепления паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 10-16 между рядами А-Б выполнить согласно проекта №1350.12.38A-30UHJ-1824-SC1 «Трубопроводы машзала БВД» Демонтаж металлических конструкций согласно ведомости объемов работ №5.
2. Строительные работы по демонтажу и монтажу металлических конструкций крепления паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 16-23 между рядами А-Б выполнить согласно проекта №1350.12.38A-30UHJ-1824-SC «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения. Крепление паропровода 0.12-0.25 МПа» и ведомости объемов работ №4.
Объемы, указанные в заказной спецификации (л.2), уменьшаются пропорционально невыполняемым работам в осях 22-23 и осях 16-17 между рядами А-Б. Показаны красным цветом на схеме расположения элементов крепления паропровода на листе 3.
3. Поставка, монтаж и демонтаж технологических трубопроводов и арматуры в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1740-TD «Паропроводы 0,12-0,25 МПа в осях 10-16, А-Б», дополнительные указания: 
3.1 Демонтаж компенсаторов и задвижки Ду800 с электроприводом согласно ведомости объемов работ №1 и чертежей 326732, 365421, 3603-98-77499-ТМ.
3.2 Приобретение и монтаж новых компенсаторов, проставок, опор и задвижки Ду800 с электроприводом в соответствии с чертежами 1350.12.38.А-30UHJ-1740-TD.
4. Устройство тепловой изоляции паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 10-16 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHJ-1740-TH «Тепловая изоляция паропроводов». 
5. Демонтаж тепловой изоляции паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 10-16 в границах, выделенных красным цветом на чертеже №1350.12.38А-30UHJ-1740-TD лист 2.
6. Демонтаж компенсаторов в осях 16÷23, между рядами А-Б согласно ведомости объёмов работ № 3, установленных по проекту 3603-98-77499-ТМ.
7. Поставка, монтаж технологических трубопроводов, компенсаторов и арматуры в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHB-1354-TD «Паропроводы 0,12…0,25 МПа в осях 16-23, А-Б» с пометкой «нов.» в графе примечание, за исключением объемов работ по ведомости объемов работ №2, выделенных красным цветом на чертеже 1350.12.38.А-30UHB-1354-TD лист 2.
8.  Приобретение и монтаж заглушки на коллекторе 0.12-0.25 МПа в районе врезки паропровода т/а ст. №9 в месте, указанном красным цветом на чертеже №1350.12.38.А-30UHB-1354-TD лист 1 и пружинных подвесок в соответствии с ведомостью объемов работ №6 и чертежами №1350.12.38.А-30UHB-1354-TD л.2.2.
9. Устройство тепловой изоляции паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 16-23 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHB-1720-TH «Паропроводы 0,12…0,25 МПа в осях 16-23, А-Б. Тепловая изоляция трубопроводов» за исключением не монтируемого узла в осях 22-23 от заглушки на коллекторе Ø1220 до обратного клапана отбора турбины ст. №9 по чертежу 1350.12.38.А-30UHB-1354-TD лист2.
10. При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации:
· обоснование безопасности;
· паспорт оборудования;
· удостоверение о качестве монтажа с приложениями;
· руководство (инструкция) по эксплуатации.
По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования.
10.1 Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010.
10.2 Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
10.3 Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
10.4 При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.
11. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям с учетом ведомостей объемов работ  и обеспечивается Исполнителем работ.
12. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
13. Сметная документация утверждается Заказчиком.
14. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	1. Ведомость №1 по демонтажу технологического оборудования и трубопроводов коллектора пара 0,12-0,25 МПа БВД в осях 10-16, А-Б.
2. Ведомость №2 на исключение объёмов работ по монтажу паропровода Р=0,12…0,25МПа в осях 16-23 вдоль ряда «А».
3. Ведомость №3 по демонтажу технологического оборудования и трубопроводов коллектора пара 0,12-0,25 МПа БВД в осях 16-23, А-Б.
4. Ведомость №4 объёмов строительных работ по монтажу металлических конструкций паропровода 0,12-0,25МПа в осях 16-23; А-Б.
5. Ведомость №5 объёмов строительных работ по демонтажу металлических конструкций паропровода 0,12-0,25МПа в осях 13-14; А-Б.
6. Ведомость №6 объёмов работ по монтажу технологического оборудования трубопроводов коллектора 0.12-0.25 МПа в осях 16-23; А-Б.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1. 
	1350.12.38.А-30UHJ-1740-TD  
	Паропроводы 0,12…0,25МПа в осях 10-16, А-Б. Монтажный чертеж.
	3

	2. 
	1350.12.38.А-30UHJ-1740-TD.Z
	Паропроводы 0,12…0,25МПа в осях 10-16, А-Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	3. 
	326732
	Паропровод 0,12…0,25МПа.
	1

	4. 
	365421
	Паропровод 0,12…0,25МПа.
	1

	5. 
	1350.12.38А-30UHJ-1740-ТH.(Z)
	Паропроводы 0,12…0,25МПа в осях 10-16, А-Б. Изоляция+спецификация
	6

	6. 
	0921/Б-2013 ТП
	Компенсатор СКР 800-0,16-200/0±10/С±22/У1/ПП.
	1

	7. 
	0115/A-2014 ТП
	Компенсатор СК 1000-0,16-200/0-35/С35/ПП.
	1

	8. 
	1350.12.38A-30UHJ-1824-SC
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения. Крепление паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 16-23
	5

	9. 
	1350.12.38A-30UHJ-1824-SC1
	Металлоконструкции для крепления паропровода 0.12-0.25 МПа в осях 10-16
	4

	10. 
	1350.12.38.А-30UHB-1354-TD
	Паропроводы 0,12…0,25 МПа в осях 16÷23, А-Б. Монтажный чертеж
	15

	11. 
	1350.12.38.А-30UHB-1354-TD.Z
	Паропроводы 0,12…0,25 МПа в осях 16÷23, А-Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	4

	12. 
	3603-98-77499-ТМ
	Паропровод 1,2-2,5ата Монтажносборочный чертеж
	1

	13. 
	0876-2013 ТП
	Компенсатор СК 1000-0,16-200/0±22/С±20/У1/ПП
	1

	14. 
	0879-2013 ТП
	Компенсатор СК 1200-0,16-200/0±50/С±5/ПП
	

	15. 
	0921/А-2013 ТП
	Компенсатор СКР 800-0,16-200/0±15/С±22/У1/ПП.
	1

	16. 
	1350.12.38.А-30UHB-1720-TH
	Паропроводы 0,12…0,25 МПа в осях 16÷23, А-Б. Тепловая изоляция трубопроводов. Общие данные
	8

	17. 
	1350.12.38.А-30UHB-1720-TH.Z
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.





РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: 30 сентября  2015 г.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Выполнения строительно-монтажных работ по демонтажу и монтажу элементов паропровода Р=0,12-0,25МПа в осях 10-16 вдоль ряда «А» здания БВД в соответствии с требованиями чертежей № 1350.12.38.А-30UHJ-1740-TD в строго отведенные сроки с 1 августа по 30 сентября  2015 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и действующих на объекте электроэнергетики, в том числе:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 
- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	БВД 
	Блок высокого давления

	2. 
	м/к
	Металлоконструкции 

	3. 
	НК
	Неразрушающий контроль



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов работ
	

	2
	Рабочая документация
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