ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание: исполнение п.п. 11, 12, 13, 14 календарного плана (технического задания) государственного контракта от 04.08.2014 № Д.4ш.21.2.9.14.1100 между Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «ПО «Маяк» на выполнение работы «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)».

Полное наименование работы: «Выполнение работ по созданию 2 - 4 очередей информационной системы ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Исполнитель: определяется в соответствии с ЕОСЗ (Единый отраслевой стандарт закупок).

1.4. Срок выполнения работ: дата подписания договора – 15.11.2015. 
1.5. Стоимость работ: … ( …….) рублей 00 коп.
2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ 

Создание информационной системы (ИС) ВЭ ПУГР было начато в 2008 году в рамках государственного контракта от 18.02.2008 № Д.4ш.23.04.08.217. Продолжение работ осуществлялось в рамках государственного контракта от 11.08.2013 № Д.4ш.21.25.11.1207. Для ИС ВЭ ПУГР определены 4 очереди создания системы.
3.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В 2011 – 2014 гг. был выполнен комплекс работ по подготовке и созданию 1 – 3 очередей ИС ВЭ ПУГР.
В 2015 г. планируется выполнить установку и настройку аппаратно-программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.
В настоящее время серверы и рабочие места ИС ВЭ ПУГР находятся на территории площадки 1 завода 23 ФГУП «ПО «Маяк». Для полнофункциональной реализации второй и третей очереди создания ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» требуется осуществить:
-
перенос серверов ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «МАЯК» (т.к. подключение к ИС ВЭ ПУГР других площадок Предприятия возможно только через центральную серверную ФГУП «ПО «МАЯК»);
-
подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории и на заводе 156, включая монтажные и пуско-наладочные работы;
-
аттестацию модернизированной ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».
Четвертая очередь создания - разработка и ввод в действие подсистемы управления данными радиационного мониторинга и подсистемы управления данными радиоактивных отходов в рамках ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк». Работы по созданию четвертой очереди для площадки 1 завода 23 не выполнялись. В 2014-2015 гг. необходимо разработать техническое задание и технический проект четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР для обеспечения накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР. 
В целом по итогам выполнения работы по настоящему техническому заданию должно быть завершено создание ИС ВЭ ПУГР в объеме функциональных возможностей системы, определенных для очередей 1-3 и в объеме информационного наполнения, касающегося ПУГР АВ-1, АВ-2, зданий и сооружений площадки 1 завода 23 ФГУП «ПО «Маяк». Также должны быть выполнены подготовительные работы по созданию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР.

4. ЭТАПЫ РАБОТ

В рамках настоящей технической части предусматривается выполнить следующие работы:

1) Разработать Техническое задание и Технический проект 4 очереди ИС ВЭ ПУГР для создания системы учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

Необходимо разработать техническое задание по ГОСТ 34.602-89 на создание 4 очереди ИС ВЭ ПУГР (система мониторинга данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР) и технический проект по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части мониторинга данных о радиационной обстановке):

-
накопление и управление данными о радиационной обстановке, поступающими как от автоматизированных систем радиационного мониторинга (интеграция ИС ВЭ ПУГР со штатными системами радиационного контроля на площадке 1 завода 23), так и собираемых методом ручного дозиметрического контроля;

-
функциональные возможности по автоматизации ручного сбора информации о радиационной обстановке с применением мобильных вычислительных устройств – терминалов или планшетов сбора данных (ТСД). Указанные функции заключаются в возможностях внесения в ТСД точек регламентного контроля радиационной обстановке в ПУГР, зданиях и сооружениях, территории площадки, с возможностью ввода результатов замеров радиационной обстановке в точке контроля в ТСД по месту проведения замеров, и с последующей автоматизированной передачей информации в ИС ВЭ ПУГР;

-
визуализацию радиационной обстановки на трёхмерных моделях ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки 1 завода 23. При этом при помощи условной цветовой расцветки на модели указываются значения параметров радиационной обстановки (в точках контроля или в помещениях в целом);

-
функции соблюдения регламента обходов точек радиационного контроля дозиметристами и регулярности поступления данных с устройств детектирования штатных систем оперативного радиационного контроля;

-
формирование отчетов в формате Excel об истории изменения контролируемых параметров радиационной обстановки в помещениях и точках контроля.

Четвертая очередь ИС ВЭ ПУГР должна в целом обеспечивать следующую основную функциональность (в части информационной поддержки обращения с РАО):

-
подсистема в целом должна обеспечивать средства учета первичного поступления РАО, передачи РАО в переработку, временное хранение, контейнеризацию и далее на промежуточное хранение на площадках завода 23, а также вывоза за их пределы;

-
подсистема должна реализовываться с применением средств автоматизированной идентификации (штрих-кодовой и радиочастотной маркировки), интеграции с комплексами характеризации РАО, системами управления установок по кондиционированию и переработке РАО.

Техническое задание и Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР должны быть согласованы с ФГУП «ПО «Маяк».
Срок исполнения – 01.08.2015.
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Техническое задание на создание четвертой очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» (система сбора данных о радиационной обстановке и учета и контроля РАО) по ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- Технический проект 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

2) Выполнить работы по разработке рабочей и эксплуатационной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР для накопления в ИС ВЭ ПУГР данных о радиационной обстановке, учета и контроля и информационной поддержки обращения с РАО при ВЭ ПУГР.

В соответствии с разработанным техническим проектом разрабатываются комплект рабочей и эксплуатационной сопроводительной документации четвертой очереди создания ИС ВЭ ПУГР, в которых предусматривается наличие:

-
необходимых программных кодов, обеспечивающих реализацию на базе ИС ВЭ ПУГР функциональности четвертой очереди системы в соответствии с техническим заданием и техническим проектом, разрабатываемым на этапе 1);

-
рабочую и эксплуатационную документацию 4 очереди ИС ВЭ ПУГР в соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», включая: ведомость эксплуатационных документов, спецификацию оборудования, руководство пользователя, руководство администратора, инструкцию по эксплуатации комплекса технических средств, схему структурную комплекса технических средств, общее описание системы, программу и методику испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем), формуляр, паспорт.

Состав и содержание комплекта документации должно обеспечивать автономную эксплуатацию 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР на ФГУП «ПО «Маяк» без участия организации-разработчика.

Документация должна быть согласована с ФГУП «ПО «Маяк».

Необходимо предусмотреть модификацию трехмерных исполнительных моделей ПУГР АВ-1, АВ-2, площадки 1 завода 23 для отображения на них датчиков систем радиационного мониторинга и предписанных точек регламентного ручного дозиметрического контроля.

Срок исполнения – 30.08.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Рабочая и эксплуатационная документация 4-й очереди ИС ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» по ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Акт выполненных работ. 

- Аннотационный отчет.

3) Приобрести аппаратно-программные средства в рамках 1-3 очередей ИС ВЭ ПУГР.

Требуется приобрести аппаратные и программные средства в соответствии с перечнем в спецификации (Приложение 1). 

Адаптация номенклатуры аппаратных и программных средств, представленных в приложении, допускается с учетом принимаемых Заказчиком технических решений, а также фактического наличия указанных позиций на российском рынке, и только при наличии выпущенных технических решений и/или документов от поставщиков/производителей средств, обосновывающих невозможность поставки указанных средств с обязательным представлением причин и обоснованием замены оборудования, характеристики, и функции которого должны соответствовать заменяемым средствам.

Исполнитель обеспечивает дооснащение ИС ВЭ ПУГР аппаратными и программными средствами для их установки и настройки.

Установка и настройка аппаратных и программных средств осуществляется совместно с ФГУП «ПО «Маяк». 

Срок исполнения – 18.09.2015.

Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Акт выполненных работ;

- Аннотационный отчет.
4) Подключить серверы к ЛВС ИС ВЭ ПУГР на заводе 23, рабочих мест ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе 156 и в Управлении ФГУП «ПО «Маяк» с переносом информации на серверы.
В рамках данной работы ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет перенос сервера ИС ВЭ ПУГР в центральную серверную ИВЦ ФГУП «ПО «Маяк» с его текущего месторасположения.

Исполнитель совместно с ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет подключение двух дополнительно закупаемых серверов; подключение к ЛВС ИС ВЭ ПУГР по два рабочих места ИС ВЭ ПУГР в центральной заводской лаборатории, на заводе 156 и в управлении Предприятия, включая монтажные и пуско-наладочные работы. В рамках подключения серверов осуществляется перенос информации, хранящейся на имеющихся серверах ИС ВЭ ПУГР на новые серверы.
По окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель участвует в аттестации модернизированной (с учетом переноса серверов и подключения дополнительных рабочих мест) ЛВС ИС ВЭ ПУГР на уровень хранения информации с грифом «ДСП».

Сроки исполнения:

 – 20.10.2015 – перенос информации на новые серверы.
– 15.11.2015 – выполнение работ по этапу 4).
Отчётные документы, согласованные с ФГУП «ПО «Маяк»:

- Технический отчет о выполненной интеграции;

- Акт выполненных работ;

- Акт ввода в действие второй очереди ИС ВЭ ПУГР.

- Аннотационный отчет. 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ
5.1.
Исполнитель представляет в течение месяца после заключения контракта программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по контракту работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании перечисленных работ путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

5.2. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчёты об исполнении сетевого графика в трехдневный срок по каждому отчетному периоду.
Отчёты о приобретении и поставке оборудования и программных средств, по работе 3) представляется Исполнителем Заказчику ежемесячно, до 05 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

5.3. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
5.4. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил в области использования атомной энергии:

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- Санитарные правила и нормативы 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

- НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности»;

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

- НП-060-05 «Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

- НП-073-11 «Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании»;

- НП-083-07 «Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов»;

- ПБЯ-06-00-96 «Основные отраслевые правила ЯБ при использовании, переработке, хранении, и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов».
5.5. Обращение с РАО в процессе выполнения работ: 

Все РАО, образующиеся в ходе выполнения работ по настоящему техническому заданию, являются собственностью ФГУП «ПО «Маяк». ТРО размещаются на специально отведенных местах. ЖРО подлежат передаче ФГУП «ПО «Маяк» с целью дальнейшей переработки по существующей на ФГУП «ПО «Маяк» схеме. Передача ТРО и ЖРО национальному оператору осуществляется в рамках отдельного финансирования. 

5.6.
Оборудование, а также программные и технические средства, приобретенное/изготовленное и смонтированное по настоящему техническому заданию подлежит передаче эксплуатирующей организации ФГУП «ПО «Маяк». 
5.7. Технические и программные средства, поставленные и смонтированные в рамках выполнения указанных в настоящей технической части работ должны быть совместимы с техническим оборудованием и программным продуктом, используемым на действующей информационной системе (ИС) и информационной системе управления проектами (ИСУП) ВЭ ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

5.8. Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по настоящей Технической части, при необходимости, может быть актуализирован с учётом их технических характеристик и функциональных задач, реализуемых в рамках создания 1-4 очередей ИС ВЭ ПУГР. Актуализация технической части производится только при согласовании с Заказчиком (ФГУП «ПО «Маяк») и с Управлением вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом».

5.9. 
Исполнитель согласовывает с ФГУП «ПО «Маяк» выполнение работ на соответствие проектной документации и настоящей технической части. Исполнитель должен организовать контроль за ходом выполнения работ, посредством заключения договоров с организациями, у которых имеются лицензии и разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности.
5.10. 
Работы на территории Заказчика (в пределах производственной площадки ФГУП «ПО «Маяк») должны выполняться гражданами РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

Заказчику предоставляются следующие документы: 
- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

- счёт-фактуры.

- аннотационные отчеты по каждому этапу.

По завершению работ Исполнитель представляет отчётные документы, перечисленные в разделе 4 настоящей технической части. 
Кроме того Исполнитель, по завершении выполнения всех работ, предусмотренных настоящей технической частью, оформляет и представляет Заказчику:

- аннотационные отчеты по каждому этапу;

- общую пояснительную записку и презентацию по выполнению работ согласно настоящей технической части.

Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящей технической части. Все отчетные материалы представляются в трёх экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях. Электронные версии отчетной документации должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

В ходе выполнения работ по договору в качестве отчетных документов 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

Контроль хода выполнения работ осуществляется представлением ФГУП «ПО «Маяк» согласно этапам и отчётности, предусмотренной п. 4 настоящей технической части.
Отчетные документы предварительно представляются Исполнителем Заказчику на рассмотрение.

Все отчётные документы подписываются (утверждаются, согласовываются) с ФГУП «ПО «Маяк».

При отклонении Исполнителем (отставании от сроков, установленных указанной технической частью) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
По завершении работ оформляется отчетная документация (результаты работ, указанные в п.п. 4 настоящей технической части).
Отчётная документация предоставляется в печатном виде в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске (в форматах «PDF» и «Word») – 3 шт. Электронные версии должны быть идентичны печатным версиям отчетной документации.

Права на результаты работ, выполненных по настоящей технической части, принадлежат Госкорпорации «Росатом». Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, выполненные в рамках исполнения работ, или полученные от ФГУП «ПО «Маяк» для целей выполнения настоящих работ.

Окончательная приёмка документов и отчётности осуществляется Госкорпорацией «Росатом» с представлением всех отчётных документов, документов свидетельствующих о поставке и монтаже оборудования и аппаратно-программных средств согласно приложению 1, и защиты выполненных работ в Управлении вывода из эксплуатации ЯРОО Госкорпорации «Росатом» с участием Исполнителя и ФГУП «ПО «Маяк».

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
	 
 Перечень аппаратных и программных средств для выполнения работ по Технической части: установка и настройка, включая дооснащение, аппаратных и программных средств в рамках 1-3 очередей создания ИС ВЭ ПУГР.

 


	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Вид оборудования и ПО
	Кол-во

	 
	Серверный шкаф, ИБП и электропитание

	1
	BW903A
	HP 642, 42U, 1075mm, Pallet i-Series Rack (with front & rear doors, without side panels), analog AF001A
	Серверный шкаф
	1

	2
	BW906A
	HP 42U 1075mm Side Panel Kit (for i-Series Rack, include 2 panels)
	Боковые панели для шкафа
	1

	3
	SURTD3000RMXLI 
	APC SURTD3000RMXLI
	Источник бесперебойного питания
	2

	4
	AP9870 
	АРС 10A, 100-230V, C13 to C14 2,44m
	 
	2

	5
	AP9559
	APC 1U 16A (10)C13&(2)C19 AP9559
	Сетевой фильтр (распределитель питания)
	2

	6
	 AP9630
	Блок управления APC AP9630 UPS Network Management Card 2
	 Блок управления ИБП
	2

	7
	
	Материалы для монтажа
	(дин рейка,кабель маркеры,автомат,розетки,стяжки и пр.)
	1

	Серверное оборудование

	8
	768347-425
	HP ProLiant DL380 Gen9 1xE5-2620v3 1x16Gb 2x300Gb 10K SFF SAS RW P440ar 2GB 1G 4P 1x500W GO2 EU Svr (768347-425)
	Базовый сервер
	3

	9
	719051-B21
	HP DL380 Gen9 E5-2620v3 15Mb 6 2.4 Kit (719051-B21)
	Дополнительный процессор
	2

	10
	726718-B21
	HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit
	Дополнительные модули оперативной памяти
	12

	11
	716191-B21
	2M Ext MiniSAS (SFF8644) HD to MiniSAS (SFF8088) Cable for connecting SAS HBA / 716191-B21
	Кабель для подключения к СХД
	6

	12
	720478-B21
	HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit (720478-B21)
	Дополнительные блоки питания
	3

	13
	726911-B21 
	 HP H241 Smart HBA (726911-B21)
	Контроллер для связи Сервер-СХД
	3

	14
	652749-B21 
	HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
	Жесткие диски 
	7

	15
	652564-B21
	HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD (652564-B21)
	ЗИП Жесткого диска для сервера
	1

	Сетевое хранилище данных

	16
	AP839B
	HP P2000 MSA SFF Drive Bay Chassis (up to 24x2.5" HDDs,no controllers (up to 2xAP836A,AP837A,AW592A,BK829A,AW595A), power supplies, fans, RoHS) analog AP839A
	Шасси системы хранения информации (СХД)
	1

	17
	581286-B21
	HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD (581286-B21)
	Жесткие диски 
	16

	18
	AW592B
	HP P2000 G3 SAS MSA Controller (2Gb cache, 4xSFF8088 host ports, SFF8088 port for connect disk enclosures, RoHS) analog AW592A
	Контроллер для связи СХД-Сервер
	2

	Программное обеспечение

	19
	359-01005
	SQL CAL Sngl Lic/SA Pack OLP NL User CAL или эквивалент
	Клиентская лицензия SQL
	3

	20
	H22-02465
	Project Server 2013 Russian OLP NL
	Серверная лицензия Project
	1

	21
	H30-04073
	Project Professional 2013 Russian OLP NL w1Project Server CAL
	Клиентская лицензия Project Proffesional
	2

	22
	H21-03306
	Project Server CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия Project Standart
	5

	23
	76P-01501
	SharePoint Server 2013 Single OLP NL
	Серверная лицензия SharePoint Standart
	1

	24
	76M-01518
	SharePoint Standard CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Standart
	7

	25
	76N-03701
	SharePoint Enterprise CAL 2013 Single OLP NL User CAL
	Клиентская лицензия SharePoint Enterpise
	7

	26
	P73-06283
	WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc
	Серверная лицензия Windows
	6

	27
	R18-04372
	WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL
	Клиентская лицензия Windows
	7

	28
	V-ESSENT-VS-P0000-00
	Veeam Essentials Enterprise 2 socket bundle for Vmware
	Лицензия на Veeam
	3

	Сетевое оборудование и коммутационные кабели

	29
	 
	Патч корд 2 метра
	 
	10

	30
	 
	Патч корд 3 метра
	 
	10

	31
	 
	Патч корд 5 метров
	 
	10

	32
	 
	Cisco WS-C2960S-24TS-L
	 
	1


10

