Приложение № 2
к договору № __________
от «____»  ___________ 2011 года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения работ в целях сертификации комплексов технических средств физической защиты объектов ВЗ и ОВЗ, создаваемых на 4-м энергоблоке Калининской АЭС.
	Этап
	Наименование работ
по этапу договора
	Организация -

исполнитель работ
	Срок выполнения
	Перечень документации, передаваемой

Заказчику
	Стоимость
этапа

с НДС,
руб.

	
	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	1.1 Отбор образцов для проведения сертификационных лабораторных испытаний

1.2 Разработка программ и методик сертификационных лабораторных испытаний

1.3 Проведение сертификационных лабораторных испытаний

1.4 Разработка программ и методик сертификационных объектовых испытаний

1.5 Проведение сертификационных объектовых испытаний

1.6 Проведение анализа состояния производства Заявителя
	
	1 месяц с момента оплаты в соответствии с п.2.6 Договора
	Акт сдачи-приемки выполненных работ; счет-фактура,

Протоколы сертификационных испытаний,

Акт проверки производства
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	2.1 Проведение экспертизы полученных доказательств соответствия и выпуск экспертного заключения

2.2 Принятие решения о выдаче сертификата соответствия и выпуск Уведомления в случае положительных выводов ЭЗ или обоснованный отказ в выдаче сертификата
2.3 Оформление и выдача сертификата 
	
	2 недели после завершения работ по первому этапу
	Акт сдачи-приемки выполненных работ; счет-фактура, 

Экспертное заключение, Уведомление и сертификат соответствия или 
обоснованный отказ в выдаче сертификата соответствия
	

	ИТОГО с НДС
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Исполнительный директор
ФГУП «СНПО «Элерон»
	

	__________________ В.А. Коновалов
М.П.
	


