КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

по теме: «Методическое сопровождение разработки норм

проектирования атомных станций на сейсмические воздействия»

	N позиции
	Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Методическое сопровождение разработки Федеральных норм и правил «Нормы проектирования атомных станций на сейсмические воздействия»

	01.07.12-

30.09.12
	аннотационный отчёт,

акт сдачи- приёмки

	2
	Получение заключения ФБУ «НТЦ ЯРБ» на проект ФНП «Нормы проектирования атомных станций на сейсмические воздействия»

	01.10.12-

30.11.12
	Заключение ФБУ «НТЦ ЯРБ»,

акт сдачи- приёмки


