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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-96.12 «Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже трубопроводов Реакторного отделения и Машзала»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже трубопроводов 

Реакторного отделения и Машзала»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3;
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ: 
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	
	
	ППР по монтажу трубопроводов Реакторного отделения

	
	
	- трубопроводы подведомственные ПНАЭГ

	1
	4.40
	Трубопроводы острого пара в гермозоне 

	2
	4.41
	Трубопроводы питательной воды в гермозоне 

	3
	4.42
	Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций)

	4
	4.43
	Трубопроводы питательной воды в обстройке 

	5
	4.44
	Трубопроводы компенсации давления

	6
	4.45
	Трубопроводы расхолаживания

	7
	4.46
	Трубопроводы спринклерной системы

	8
	4.47
	Трубопроводы САОЗ

	
	
	- трубопроводы низкого давления. Герметичная часть

	9
	4.51
	Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки 

	10
	4.52
	Трубопроводы продувки-подпитки воды I контура

	11
	4.53
	Трубопроводы маслосистемы ГЦН

	
	
	- трубопроводы высокого давления по чертежам заводов-изготовителей. Негерметичная часть

	12
	4.54
	Трубопроводы продувки парогенераторов

	13
	4.55
	Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов

	14
	4.56
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур

	15
	4.57
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура

	
	
	- трубопроводы высокого давления по чертежам заводов-изготовителей. Герметичная часть

	16
	4.58
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур

	
	
	ППР по монтажу трубопроводов Машзала

	
	
	- трубопроводы высокого давления

	17
	5.23
	Трубопроводы "свежего" пара 

	18
	5.24
	Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД

	19
	5.25
	Трубопроводы питательной воды от ПВД до РО

	20
	5.27
	Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН

	21
	5.28
	Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта (в. д.)

	22
	5.31
	Трубопроводы питательной воды от бустерного насоса к питательному

	23
	5.32
	Трубопроводы конденсата СПП в деаэратор.

	24
	5.33
	Трубопроводы конденсата СПП в тракт питательной воды.

	
	
	- трубопроводы низкого давления питательно-деаэраторной установки, включая БОУ

	25
	5.35
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по воде

	26
	5.36
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по пару

	27
	5.37
	Трубопроводы греющего пара деаэратора

	28
	5.38
	Трубопроводы основного конденсата

	29
	5.40
	Всасывающие трубопроводы ТПН и ВПЭН

	30
	5.41
	Паропроводы собственных нужд

	31
	5.42
	Трубопроводы связи БОУ с конденсатными насосами

	32
	5.44
	Трубопроводы связи ТПН с турбиной


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу трубопроводов реакторного отделения и машзала энергоблока № 3 Ростовской АЭС при производстве монтажных работ.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на трубопроводы, разработанные сторонними организациями. 

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
Каждый отдельный ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа трубопроводов, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.

8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС;
9.
Сроки  разработки и передачи документации:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	
	
	ППР по монтажу трубопроводов Реакторного отделения
	

	
	
	- трубопроводы подведомственные ПНАЭГ
	

	1
	4.40
	Трубопроводы острого пара в гермозоне 
	30 дней с момента заключения договора

	2
	4.41
	Трубопроводы питательной воды в гермозоне 
	30 дней с момента заключения договора

	3
	4.42
	Трубопроводы острого пара в обстройке включая БЗОК, БРУ-А, ПКПГ (с учетом смонтированных металлоконструкций)
	30 дней с момента заключения договора

	4
	4.43
	Трубопроводы питательной воды в обстройке 
	30 дней с момента заключения договора

	5
	4.44
	Трубопроводы компенсации давления
	Сентябрь 2012

	6
	4.45
	Трубопроводы расхолаживания
	30 дней с момента заключения договора

	7
	4.46
	Трубопроводы спринклерной системы
	30 дней с момента заключения договора

	8
	4.47
	Трубопроводы САОЗ
	Сентябрь 2012

	
	
	- трубопроводы низкого давления. Герметичная часть
	

	9
	4.51
	Трубопроводы расхолаживания бассейна выдержки 
	30 дней с момента заключения договора

	10
	4.52
	Трубопроводы продувки-подпитки воды 
I контура
	Сентябрь 2012

	11
	4.53
	Трубопроводы маслосистемы ГЦН
	30 дней с момента заключения договора

	
	
	- трубопроводы высокого давления по чертежам заводов-изготовителей. Негерметичная часть
	

	12
	4.54
	Трубопроводы продувки парогенераторов
	30 дней с момента заключения договора

	13
	4.55
	Напорные трубопроводы аварийных питательных насосов
	30 дней с момента заключения договора

	14
	4.56
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур
	30 дней с момента заключения договора

	15
	4.57
	Трубопроводы аварийного расхолаживания I контура
	30 дней с момента заключения договора

	
	
	- трубопроводы высокого давления по чертежам заводов-изготовителей. Герметичная часть
	

	16
	4.58
	Трубопроводы продувки-подпитки I контур
	30 дней с момента заключения договора

	
	
	ППР по монтажу трубопроводов Машзала
	

	
	
	- трубопроводы высокого давления
	

	17
	5.23
	Трубопроводы "свежего" пара 
	30 дней с момента заключения договора

	18
	5.24
	Трубопроводы питательной воды от ТПН до ПВД
	Октябрь 2012

	19
	5.25
	Трубопроводы питательной воды от ПВД до РО
	30 дней с момента заключения договора

	20
	5.27
	Напорные трубопроводы питательной воды ВПЭН
	Сентябрь 2012

	21
	5.28
	Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта (в. д.)
	30 дней с момента заключения договора

	22
	5.31
	Трубопроводы питательной воды от бустерного насоса к питательному
	Октябрь 2012

	23
	5.32
	Трубопроводы конденсата СПП в деаэратор.
	30 дней с момента заключения договора

	24
	5.33
	Трубопроводы конденсата СПП в тракт питательной воды.
	Ноябрь 2012

	
	
	- трубопроводы низкого давления питательно-деаэраторной установки, включая БОУ
	

	25
	5.35
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по воде
	30 дней с момента заключения договора

	26
	5.36
	Уравнительный трубопровод деаэраторов по пару
	30 дней с момента заключения договора

	27
	5.37
	Трубопроводы греющего пара деаэратора
	30 дней с момента заключения договора

	28
	5.38
	Трубопроводы основного конденсата
	30 дней с момента заключения договора

	29
	5.40
	Всасывающие трубопроводы ТПН и ВПЭН
	30 дней с момента заключения договора

	30
	5.41
	Паропроводы собственных нужд
	30 дней с момента заключения договора

	31
	5.42
	Трубопроводы связи БОУ с конденсатными насосами
	30 дней с момента заключения договора

	32
	5.44
	Трубопроводы связи ТПН с турбиной
	Сентябрь 2012


10.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:

Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь  необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008.

