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Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UMA, 20UBA, 20URA Белорусской АЭС

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 20UJA, 20UJE, 20UKD, 20UKC, 20UKA, 20UCB, 20UMA, 20UBA, 20URA Белорусской АЭС

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	1. В составе ОС ППР п.9.2 КП (Приложение №2) – «Башенная испарительная градирня 20 URA. Кольцевой фундамент», дополнительно должны быть разработаны:

– котлован под испарительную градирню 20URA;

– котлован под брызгальные бассейны 21,22URR;

– временные дороги и площадки;

– временное электроснабжение участка производства работ;

– временное освещение участка производства работ.

2. В составе ОС ППР п.1.23 КП (Приложение №2) – 
«Здание реактора 20UJA. Монтаж металлоконструкций облицовки баков JNK хранения борированной воды», дополнительно должен быть разработан ППР:

– монтаж герметичных проходок баков-приямков защитной оболочки в фундаментной плите на отм. -7,15 и перекрытии на отм. -3,70.

3. В составе ОС ППР п. 1.6 КП (Приложение №2) – «Здание реактора 20UJA. Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. -7,250 до отм. +1,330», дополнительно должен быть разработан ППР:

– устройство внутренних строительных конструкций с отм. -0,100 до отм. +6,800.

4. В составе ОС ППРов п. 1.1 и 1.2 КП (Приложение №2) – «Здание реактора 20UJА. Устройство внутренних строительных конструкций с отм. -8,680 до отм. -4,450» и «Здание реактора 20UJA. Устройство перекрытий на отм. -3,850», дополнительно должны быть представлены материалы ППРа – «Устройство защитной герметичной облицовки с отм. -8,730 до отм. -1,250, включая горизонтальные участки», кроме того:

а) техкарта на «Технологию сварки и контроля гермооблицовки на фундаментной плите на отм. -8,730»;

б) техкарта на «Технологию сварки и контроля гермооблицоки стены кольцевого коридора с отм. -8,730 до отм. -1,250 и горизонтального участка на отм. -1,250 до внутренней оболочки»»

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование ОС ППР
	Срок выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Здание реактора 20UJA
	 
	 

	 
	ППР на возведение строительных конструкций фундаментной части, в том числе галереи натяжения (UJA).
	 
	 

	1.1
	Устройство внутренних строительных конструкций с отм. -8,680 до отм. -4,450.
	Дата заключ. дог-ра
	13.11.2014

	1.2
	Устройство перекрытий на отм. -3,850.
	Дата заключ. дог-ра
	14.01.2015

	1.3
	Устройство строительных конструкций кольцевого кабельного коридора с отм.-7,400 до отм. -1,250. Устройство перекрытия кольцевого кабельного коридора на отм. -1,250.
	Дата заключ. дог-ра
	04.01.2015

	1.4
	Устройство внутренних строительных конструкций с отм. -3,850 до отм. -1,200.
	Дата заключ. дог-ра
	23.02.2015

	1.5
	Устройство перекрытий на отм. -0,100.
	Дата заключ. дог-ра
	27.04.2015

	 
	ППР на устройство строительных конструкций шахты реактора, устройства локализации расплава, бассейна выдержки, шахты внутрикорпусных устройств, шахты ревизий, боксов оборудования (UJA).
	 
	 

	1.6
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм.-7,250 до отм.+1,330.
	Дата заключ. дог-ра
	13.11.2014

	1.7
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +1,330 до отм.+11,100.
	Дата заключ. дог-ра
	25.08.2015

	1.8
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +15,666 до верха (отм.+26,300).
	Дата заключ. дог-ра
	26.12.2015

	1.9
	Устройство шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм.+ 3,330 до отм. +16,430.
	Дата заключ. дог-ра
	08.10.2015

	1.10
	Устройство шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм. +16,430 до отм. +26,200.
	Дата заключ. дог-ра
	13.03.2016

	1.11
	Устройство стен бассейна выдержки с отм. +8,000 до отм. +14,500.
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2015

	1.12
	Устройство стен бассейна выдержки с отм. +14,500 до отм. +25,100.
	Дата заключ. дог-ра
	22.02.2016

	1.13
	Бокс арматуры КВЕ. Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +6,800, включая перекрытия на отм. +2,680.
	Дата заключ. дог-ра
	06.06.2015

	1.14
	Устройство стен помещений под шахтами ревизии с отм. +0,000 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	20.08.2015

	1.15
	Устройство перекрытий на отм. +7,150; +8,100.
	Дата заключ. дог-ра
	17.11.2015

	1.16
	Устройство стен с отм. +8,000 до отм.+14,500.
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2015

	1.17
	Устройство монолитных лестниц здания реактора
	Дата заключ. дог-ра
	23.07.2015

	
	ППР на монтаж облицовок, включая сварку и контроль (UJA).
	 
	 

	1.18
	Монтаж металлоконструкций облицовки пола перекрытий на отм. +26,300.
	Дата заключ. дог-ра
	14.10.2015

	1.19
	Монтаж металлоконструкций облицовки в полах боксов арматуры KBE на отм. -0,500
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2015

	1.20
	Монтаж металлоконструкций облицовки шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата заключ. дог-ра
	08.12.2015

	1.21
	Монтаж металлоконструкций облицовки шахты реактора
	Дата заключ. дог-ра
	15.12.2015

	1.22
	Монтаж металлоконструкций облицовки стен бассейна выдержки
	Дата заключ. дог-ра
	27.12.2015

	1.23
	Монтаж металлоконструкций облицовки баков JNK хранения борированной воды
	Дата заключ. дог-ра
	13.11.2014

	 
	ППР на возведение внутренней защитной оболочки (UJA).
	 
	 

	1.24
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. -1,250 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	26.06.2015

	1.25
	ППР на армирование и бетонирование  ВЗО с отм. +8,000 до отм. +22,000.
	Дата заключ. дог-ра
	14.10.2015

	1.26
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +22,000 до отм. +34,200.
	Дата заключ. дог-ра
	23.03.2016

	1.27
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +34,200 до отм. +44,600.
	Дата заключ. дог-ра
	20.08.2016

	 
	ППР закладных деталей внутренней защитной оболочки и металлоконструкции межоболочечного пространства (UJA).
	 
	 

	1.28
	Устройство строительных конструкций с отм. -1,250 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2016

	 
	ППР на возведение наружной защитной оболочки (UJA).
	 
	 

	1.29
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. -1,250 до отм. +22,000 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	14.09.2015

	1.30
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. +22,000 до отм. +35,700 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2016

	1.31
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. +35,700 до отм. +44,600 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	04.11.2016

	2
	Здание паровой камеры 20UJE
	 
	 

	2.1
	Устройство стен с отм. -7,300 до отм. -4,100.
	Дата заключ. дог-ра
	09.11.2014

	2.2
	Устройство перекрытия на отм.-3,700, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	19.01.2015

	2.3
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	Дата заключ. дог-ра
	18.02.2015

	2.4
	Устройство перекрытия на отм.-0,100, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	12.04.2015

	2.5
	Устройство стен с отм. -0,100 до отм. +4,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2015

	2.6
	Устройство перекрытия на отм. +4,700, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	20.12.2015

	2.7
	Устройство стен с отм. -0,100 до отм. +11,500 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2015

	2.8
	Устройство перекрытий на отм. +2,800; +5,600; +6,500; +11,900 в рядах B-F, в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2015

	2.9
	Монтаж металлоконструкций здания паровой камеры
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2015

	3
	Здание безопасности 20UKD
	 
	 

	3.1
	Устройство стен с отм. -12,000 до отм. -9,200.
	Дата заключ. дог-ра
	14.06.2014

	3.2
	Устройство стен с отм. -8,800 до отм. -4,100.
	Дата заключ. дог-ра
	09.02.2015

	3.3
	Устройство перекрытия на отм. -3,700.
	Дата заключ. дог-ра
	08.04.2015

	3.4
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	Дата заключ. дог-ра
	18.05.2015

	3.5
	Устройство перекрытия на отм. -0,100.
	Дата заключ. дог-ра
	08.07.2015

	3.6
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	19.10.2015

	3.7
	Устройство перекрытия на отм. +4,800, включая плиту кровли на отм. +5,000.
	Дата заключ. дог-ра
	22.11.2015

	3.8
	Устройство стен с отм. +4,800 до перекрытия на отм. +12,000, включая плиту перекрытия на отм. +9,000.
	Дата заключ. дог-ра
	21.12.2015

	3.9
	Устройство монолитных лестниц
	Дата заключ. дог-ра
	21.12.2015

	4
	Здание ядерного обслуживания 20UKС
	 
	 

	4.1
	Устройство стен с отм. -3,600 до отм. 0,000.
	Дата заключ. дог-ра
	10.07.2015

	4.2
	Устройство перекрытий на отм. 0,000.
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2015

	4.3
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	19.10.2015

	4.4
	Устройство перекрытий на отм. +4,800 и отм. +8,400 в рядах D-H и осях 1-4 (бытовые помещения).
	Дата заключ. дог-ра
	17.12.2015

	4.5
	Устройство перекрытия на отм. +4,800 в рядах D-A и осях 1-6.
	Дата заключ. дог-ра
	17.12.2015

	5
	Вспомогательный корпус 20UKA
	 
	 

	5.1
	Устройство стен с отм. -11,400 до отм. -7,500.
	Дата заключ. дог-ра
	25.09.2014

	5.2
	Устройство перекрытий на отм. -7,600.
	Дата заключ. дог-ра
	24.10.2014

	5.3
	Устройство стен с отм. -7,600 до отм. -4,100.
	Дата заключ. дог-ра
	05.11.2014

	5.4
	Устройство перекрытий на отм. -3,700.
	Дата заключ. дог-ра
	26.11.2014

	5.5
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	Дата заключ. дог-ра
	25.12.2014

	5.6
	ППР на монтаж облицовок.
	Дата заключ. дог-ра
	10.10.2014

	5.7
	ППР на сварочные работы и контроль сварных соединений облицовок.
	Дата заключ. дог-ра
	17.10.2014

	5.8
	ППР на монтаж металлоконструкций и наружных металлических лестниц.
	Дата заключ. дог-ра
	10.10.2015

	6
	Здание управления 20UCB
	 
	 

	6.1
	Устройство стен с отм. -7,300 до отм. -4,040.
	Дата заключ. дог-ра
	13.02.2015

	7
	Здание турбины 20UMA
	 
	 

	
	ППР на возведение строительных конструкций подземной части (UMA).
	Дата заключ. дог-ра
	 

	7.1
	Устройство стен с отм. -6,100 до отм. -0,100.
	Дата заключ. дог-ра
	05.01.2015

	7.2
	Устройство колонн с отм. -6,100 до отм. -0,100.
	Дата заключ. дог-ра
	05.01.2015

	7.3
	Устройство перекрытий на отм. -3,500; -3,450; -3,100; -2,050.
	Дата заключ. дог-ра
	14.03.2015

	7.4
	Устройство перекрытий на отм. -0,100.
	Дата заключ. дог-ра
	19.03.2015

	 
	ППР на сооружение фундамента турбогенератора, включая виброизоляцию (UMA).
	Дата заключ. дог-ра
	 

	7.5
	Устройство фундаментной плиты с отм. -8,100 до отм. -6,100, включая нижнюю плиту фундамента турбоагрегата.
	Дата заключ. дог-ра
	05.10.2014

	7.6
	Устройство конструкций с отм. -6,000 до отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат.
	Дата заключ. дог-ра
	25.12.2014

	7.7
	Устройство перекрытий и балок на отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат.
	Дата заключ. дог-ра
	14.03.2015

	 
	ППР на возведение строительных конструкций здания турбины (UMA).
	Дата заключ. дог-ра
	 

	7.8
	Устройство фахверка для навески стеновых панелей по рядам A и G и торцам здания по осям 1 и 13 с отм. +16,000 и до верха стены.
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2016

	7.9
	Устройство колонн с отм. -0,100 до перекрытия на отм. +7,800.
	Дата заключ. дог-ра
	27.06.2015

	7.10
	Устройство перекрытий на отм. +3,800; +7,800.
	Дата заключ. дог-ра
	25.09.2015

	7.11
	Устройство стен с отм. +7,800 до отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	25.10.2015

	7.12
	Устройство перекрытий на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	23.12.2015

	7.13
	Устройство колонн с отм. +7,800 до перекрытия на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	25.10.2015

	7.14
	Устройство фундамента турбоагрегата на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2016

	7.15
	Устройство железобетонных колонн и стен выше отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2016

	8
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 20UBA
	 
	 

	8.1
	Устройство строительных конструкций с отм. -7,300 до отм. -3,700.
	Дата заключ. дог-ра
	25.01.2015

	8.2
	Устройство фундаментной плиты и перекрытия на отм. -3,700.
	Дата заключ. дог-ра
	24.03.2015

	8.3
	Устройство строительных конструкций с отм. -3,600 до отм. 0,000.
	Дата заключ. дог-ра
	13.05.2015

	8.4
	Устройство перекрытия на отм. 0,000.
	Дата заключ. дог-ра
	11.07.2015

	9
	Башенная испарительная градирня 20URA
	 
	 

	9.1
	Подводящие каналы, уравнительный канал, подъемные шахты.
	Дата заключ. дог-ра
	13.11.2014

	9.2
	Кольцевой фундамент.
	Дата заключ. дог-ра
	25.01.2015

	9.3
	Плита бассейна.
	Дата заключ. дог-ра
	24.03.2015

	9.4
	Сборные колонны и нижнее опорное кольцо оболочки градирни
	Дата заключ. дог-ра
	13.05.2015

	9.5
	Оболочка вытяжной башни.
	Дата заключ. дог-ра
	11.07.2015

	9.6
	Подъемные шахты горячей воды.
	Дата заключ. дог-ра
	20.10.2015

	9.7
	Устройство внутренних опорных конструкций
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2015



