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Обозначения и сокращения

АЭС – атомная электростанция

БД – база данных

ГК «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом»

КВЛ – Капитальные вложения

МТО – Материально-техническое обеспечение

ПИР – Проектно-изыскательские работы

ПНР – Пусконаладочные работы

ПО – Программное обеспечение

ПОС – Проект организации строительства

ППР – Проект производства работ

РД – рабочая документация

СМР – строительно-монтажные работы

ССР – сводный сметный расчет

Термины и определения

База данных(объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью вычислительных комплексов. Способ упорядочивания и структурирования информации в базе данных определяет структуру базы данных.

График 1-го уровня – календарно-сетевой график, определяющий сроки и последовательность фаз проекта сооружения (ПИР, МТО, СМР, ПНР и др.), а также их стоимость в текущих ценах в разбивке по структуре КВЛ
(СМР, оборудование, прочее).

График 2-го уровня – календарно-сетевой график в составе ПОС, содержащий перечень ключевых технологических событий по проекту, очередность и продолжительность этапов проектирования, поставок основного технологического оборудования, строительства и пусконаладки основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, объектов пускового комплекса с распределением капитальных вложений в базовых ценах по зданиям и сооружениям и периодам строительства.

График 3-го уровня – календарно-сетевой график, уточняющий график 2-го уровня на 1 календарный год, и предназначенный для координации деятельности основных участников проекта и контроля договорных обязательств по срокам и стоимости в базовых ценах.

График 4-го уровня – календарно-сетевой график, детализирующий график 3-го уровня, в котором устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением, и на основании которого осуществляется оперативное управление производством работ на площадке сооружения.

Календарно-сетевой график – формализованное описание совокупности работ, связанных между собой зависимостями, выполнение которых необходимо для достижения целей проекта.  

Физический объем – показатель выполнения работ календарно-сетевого графика, выражаемый в натуральных единицах измерения

1. Общие сведения

1.1 Введение

Настоящий документ представляет собой Техническое задание и содержит основные требования к системе мониторинга и оперативного управления капитальным строительством (далее - Система).

1.2 Наименование системы

Полное наименование системы: «Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством».

Краткое наименование системы: Штаб-КС, Система.

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 140 календарных дней с даты заключения договора.

1.4 Порядок оформления и предъявления результатов работ по созданию системы (ее частей)

Создание Системы предусматривает несколько этапов работ. Подробный перечень работ описан в разделе 5 - «Состав и содержание работ по созданию системы».

Результаты работ передаются Заказчику.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Цели и задачи создания системы

Стратегическая цель создания системы: повышение эффективности управления строительством АЭС  за счет применения передовых информационных технологий. Как долгосрочная цель, эффективность управления достигается повышением качества, снижением затрат и сокращением сроков сооружения АЭС.

Общая постановка задачи, в рамках которой создается настоящая информационная система, формулируется следующим образом: необходимо обеспечить информационную поддержку управления строительством АЭС для достижения:

· требуемого руководящими и нормативными документами МАГАТЭ, Правительства и надзорных органов РФ  уровня качества сдаваемого объекта при соблюдении:

· сроков строительства, установленных постановлением Правительства.        

· не превышения объемов денежных средств, определенных бюджетом.

Задача должна быть решена и цель достигнута за счет информационной поддержки решения следующих задач:

· повышения оперативности и качества принятия управленческих решений строительством АЭС по ключевым показателям эффективности на уровнях:

· руководства инжиниринговой компании;

· штаба строительства;

· руководства дирекции строящейся АЭС;

· руководителей функциональных подразделений по направлениям деятельности;

· руководства подрядных организаций;

· повышения качества планирования и контроля  исполнения планов работ, включая:

· формирование «дорожной карты» -  Roadmap , базового плана проекта сооружения АЭС (графика первого уровня);

· составление календарно-сетевых графиков работ второго, третьего и четвертого уровней;

· обоснование и выбор вариантов календарно-сетевых графиков работ при их корректировке в условиях вынужденных отклонений в ходе строительства;

· своевременного выявления и минимизации рисков строительства;

· подготовки аналитической отчетности по результатам план-факт анализа хода выполнения строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

· повышения эффективности подготовки и проведения рабочих заседаний штаба строительства АЭС  как коллегиального органа выработки технологических, технических и управленческих решений и контроля за  исполнением выданных поручений по принятым решениям; 

· повышения оперативности сбора фактической информации в ходе выполнения работ на протяжении всего жизненного цикла строительства, обеспечения её достоверности, сопоставимости и представления её в виде, удобном для принятия решений руководством и коллегиальными органами (штабом) управления,  в том числе, при  мониторинге (контроле):

· хода разработки проектно-сметной и рабочей документации и выдачи/приема ее в производство;

·  выдачи тематических планов освоения и финансирования капитальных вложений по различным видам деятельности (СМР, ПНР, ПИР и т. д), а также  заданий на выполнение работ;

·  ведения договорной деятельности с подрядными организациями и поставщиками;

·  поставок оборудования и материалов, прохождения ими входного контроля Заказчика и выдачи для ведения строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

·  движения материально- технических средств, техники и рабочих бригад на площадке строительства;

·  фактического выполнения работ на основании актов выполненных работ по форме КС-2 и информации, полученной средствами фото и видео наблюдений;

·  капитальных вложений (КВЛ ) в базовых и текущих ценах по актам КС-3, сметных лимитов стоимости сооружения по структуре  КВЛ и т. д;

· представления и отображения  результатов план-факт анализа выполняемых работ в виде, удобном для восприятия  лицами, принимающими решения, в частности, в виде когнитивных и MultiD моделей.

2.2 Назначение системы

Основным назначением системы является информационная поддержка:

· мониторинга процессов строительства АЭС посредством анализа ключевых показателей эффективности деятельности структурных подразделений инжиниринговой компании ОАО «НИАЭП» как Генподрядчика и субподрядных организаций по проекту сооружения энергоблоков АЭС;

· принятия решений руководством и штабом в ходе строительства;

· оперативного управления.

Система предназначена для  руководителей всех уровней управления строительством АЭС в рамках их компетенции, а также штаба сооружения АЭС, как коллегиального органа, при принятии ими оперативных решений в ходе строительства, в том числе, в рамках сформулированных выше задач.

 Система относится к классу информационных систем поддержки принятия решений, использующих для мониторинга строительства АЭС информацию существующих интегрированных систем управления производственной деятельностью (ИСУП) и  локальных систем, поддерживающих сферы деятельности, не охваченные ИСУП, а также специально разработанные загрузчики данных, установленные на рабочих местах, где эти системы не развернуты.

  Функция оперативного управления в системе реализуется через детализацию принятых руководством и штабом решений до уровня конкретных поручений, их фиксации в информационных системах, используемых в настоящее время инжинириговой компанией для управления строительством (Primavera, ИСУП, SPF и т. д.) с целью корректировки ранее принятых планов строительства и разработанных календарно-сетевых графиков работ и поставок, внесения изменений и т.д., а также организации контроля исполнения.

Особенностью системы является то, что она по требованию Заказчика  должна быть наделена свойствами, которые могли бы обеспечить её использование в качестве демонстрационной и обучающей системы и выполнена с использованием портальных технологий.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1 Общая информация о компании ОАО «НИАЭП»

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП») организовано на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

С целью повышения конкурентоспособности и сокращения сроков выполнения заказов, в компании используются современные методы проектирования АЭС и энергоблоков на базе информационных технологий. С 2002 года проектирование ведётся на основе разработки трёхмерной модели объекта. Политика руководства института в совершенствовании качества продукции направлена на гарантированный выпуск проектов, полностью отвечающих требованиям Заказчика при соблюдении установленных норм и правил ядерной и радиационной безопасности и других требований.

3.2 Структура управления проектом капитального строительства блока АЭС

На рисунке 1 представлена структура управления проектом по сооружению блоков АЭС.
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Рисунок 1. Структура управления проектом сооружения АЭС

Основные участники проекта:

· Госкорпорация «Росатом» и ее департаменты;

· ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиал «Дирекция по строящейся РоАЭС-3,4» (далее - Заказчик);

· ОАО «НИАЭП» и его филиал (Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» - Дирекция генерального подрядчика по Ростовской атомной станции), далее - Генподрядчик;

· Субподрядные организации (СПО), участвующие  в сооружении РоАЭС-3,4 и находящиеся  в договорных отношениях с ОАО «НИАЭП» и обменивающиеся с последним информацией, документами и товарно-материальными ценностями, согласно заключенных контрактов (договоров);

· Организации-поставщики оборудования и материалов, организации - производители оборудования длительного цикла изготовления (ДЦИ), прочие, находящиеся в договорных отношениях с ОАО «НИАЭП» и обменивающиеся с последним информацией, документами и товарно-материальными ценностями, согласно заключенных контрактов (договоров).

4. Требования к Системе

4.1 Требования к системе в целом

Требования к структуре и функционированию системы

Для осуществления мониторинга и оперативного управления проектами сооружения блоков АЭС Система должна автоматизировать следующие задачи:

1. Анализ и отчётность. Обеспечение информационной поддержки процессов принятия решений по управлению проектом сооружения.

2. Обеспечение взаимодействия между участниками проекта. Обеспечение доступа пользователей системы к информации проекта и взаимодействия между участниками проекта сооружения.

Автоматизация данных задач позволяет разрабатывать программы обучения, позволяющие изучить процесс сооружения АЭС и доносить до обучаемых необходимый объем информации в кратчайшие сроки.

В пунктах 0 - 0 представлены основные требования к данным задачам.

Анализ и отчётность. Обеспечение информационной поддержки процессов принятия решений по управлению проектом сооружения

В рамках задачи «Анализ и отчетность» Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Консолидация и агрегирование операционных данных о ходе проекта для всех уровней управления проектом сооружения объекта атомной энергетики по различным тематическим и проблемным срезам.

2. Формирование многомерных статистических отчетов о ходе реализации проекта сооружения объекта атомной энергетики, построение графиков и диаграмм.

3. Получение и визуализация значений ключевых индикаторов хода проекта.

4. Мониторинг хода реализации  проекта сооружения с целью своевременного обнаружения отклонений от планового выполнения, представление в удобном виде результатов аналитической обработки с целью контроля хода работ на всех уровнях управления.

5. Прогнозирование значений показателей на будущий период и формирование линий трендов на графиках.

6. Осуществление моделирования значений показателей и выполнения анализ типа «что-если».

Обеспечение взаимодействия между участниками проекта. Обеспечение доступа пользователей системы к информации проекта и взаимодействия между участниками проекта сооружения

В рамках данной задачи Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Возможность организации доступа пользователей к информации по проекту сооружения объекта атомной энергетики средствами единого информационного портала с соответствующим разграничением прав доступа.

2. Предоставление навигационной среды поиска актуальной  информации о проекте через различные поисковые механизмы Системы: на основе принятой системы классификации объектов, атрибутивного состава документов и объектов, ключевых слов и пр.

3. Обеспечение возможности создания рабочих мест пользователей в соответствии с определенными ролями, согласно должностным обязанностям и выполняемым операциям.

4. Обеспечение различных способов организации информационного взаимодействия пользователей, включая пользователей внешних организаций: создание рабочих пространств для совместной работы; выдача и контроль исполнения поручений, дискуссии, автоматическое оповещение пользователей об определенных событиях; доска объявлений, календари, новости, электронная почта.

5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации от несанкционированного доступа, как  к просмотру информации, так и к ее формированию в соответствии с требованиями  и нормами по безопасности действующих нормативно-правовых актов.

Требования к надежности системы

Функционирование Системы в каждый момент времени должно характеризоваться состоянием ИС и режимом функционирования. Состояния ИС и возможные для них режимы функционирования показаны на рисунке 2. Описание состояний ИС и режимов функционирования приведены в Таблицах 1 и 2 соответственно. 
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Рисунок 2. Состояния и режимы функционирования Системы

Таблица 1. Состояния Системы

	Состояние Системы
	Описание состояния

	Система работоспособна
	Состояние системы, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям проектной документации.

	Система частично неработоспособна
	Состояние системы, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям проектной документации.

	Система неработоспособна
	Состояние системы, при котором значение всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям проектной документации.


Таблица 2. Режимы функционирования Системы

	Состояние Системы
	Режим функционирования
	Описание режима

	Система работоспособна
	Нормальный
	Все компоненты системы работают в в соответствии с требованиями проектной документации.

	
	Аварийный
	Часть компонентов системы неработоспособна, выполняются все функции с установленными параметрами при снижении надёжности.

	
	Обслуживания
	Часть компонентов системы отключена для обслуживания или замены, выполняются все функции с установленными параметрами при снижении надёжности

	Система частично неработоспособна
	Аварийный
	Система частично неработоспособна по причине отказа компонентов

	
	Обслуживания
	Система частично неработоспособна по причине отключения компонентов для обслуживания, замены или ремонта

	Система неработоспособна
	Отказ
	Ни одна из функций системы не выполняется по причине отказа компонентов системы

	
	Полный останов
	Ни одна из функций системы не выполняется (принудительная остановка компонентов системы), при этом все компоненты находятся в исправном состоянии


Надёжность Системы должна характеризоваться следующими показателями:

· среднее время восстановления (Тв ср.);

· коэффициент готовности (Кг);

· время восстановления (Тв).

Технические средства Системы должны быть восстанавливаемыми объектами.

Требуемые значения показателей надёжности для Системы:

· Тв. Ср. – 2 часа (в рабочее время)
· Кг – 0,99
· Тв – 1 рабочий день
При этом под восстановлением работоспособного состояния понимается перевод Системы в нормальный режим. Значение, указанное для параметра Тв, является максимально допустимым.

Требования к эргономике и технической эстетике

В части внешнего оформления пользовательские интерфейсы подсистем Системы должны быть выполнены в совместимой цветовой гамме, данные в интерфейсах должны быть сгруппированы согласно целевому назначению.

В части диалога с пользователем интерфейсы подсистем Системы должны обеспечивать логичные, интуитивно понятные пользователю переходы между полями, минимизацию совершаемых пользователем операций для получения необходимого результата.

В части работы с трехмерными инженерными моделями Система должна обеспечивать удобные и понятные для пользователей средства работы.

Технико-эстетические решения средств Системы должны соответствовать современным требованиям технической эстетики и обеспечивать оптимальные условия работы персонала в соответствии с требованиями нормативных документов.

Требования к патентной чистоте

Все компоненты программного обеспечения Системы должны быть лицензионно чистыми.

Программы ЭВМ и базы данных должны использоваться в системе с учетом, как международных правовых норм, так и норм российского законодательства, в частности, Закона Российской Федерации №5351-1 от 09.07. 93 «Об авторском праве и смежных правах», с учетом действующих на данный момент изменений.

Патентная чистота Системы должна быть соблюдена на территории Российской Федерации.

Требования к информационной безопасности

Система в целом обеспечивает:

· надёжную защиту информации от неавторизованных пользователей;

· разграничение прав доступа к информации; 

· передачу данных без выхода их за пределы выделенной сети;

· защиту данных от вредоносных программ (вирусов);

Защита информации на каждом рабочем месте реализуется путём настройки встроенных средств защиты Windows.

Система должна поддерживать режим интегрированной безопасности, основывающийся:

· на системе безопасности домена Windows;

· на вводе имени пользователя и пароля.

Безопасность получения информации удаленными пользователями обеспечивается защищенностью канала передачи данных.

При необходимости подключения к Системе через Интернет, целесообразно рассмотреть дополнительные средства защиты.

Прочие требования

Система должна иметь возможность масштабирования в части добавления новых показателей эффективности выполнения процессов строительства.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым в системе

Система должна включать в себя следующие подсистемы:

· Корпоративный портал.

· Архив документов.

· Аналитика.

· Визуализация.

Требования к подсистеме «Корпоративный портал»

Корпоративный портал – должен представлять собой веб-портал и обеспечивать следующие функции:

· Доступ к данным функциональных модулей Системы. 

· Интерфейсы доступа пользователей к производственным (транзакционным) информационным системам:

· ИСУП, 

· Primavera,

· TDMS,

· SPMat,

· SPF,

· СИО,

· 1С;

· Перечень информационных систем может быть расширен.

Доступ к производственным информационным системам должны представлять собой:

· Вызов информационных систем из корпоративного портала в браузере посредством URL-ссылки, в случае если информационные системы имеют собственный web-интерфейс («Тонкий клиент»).

· Вызов информационных систем из корпоративного портала в браузере посредством запуска ярлыка Windows, либо запуска посредством ПО Citrix в случае если информационные системы имеют Windows –интерфейс («Толстый клиент»).

В качестве базовой портальной платформы должен использоваться программный комплекс информационно-аналитической поддержки управления регионом «Аспект» (Aspectus).

Требования к подсистеме «Архив документов»

Подсистема «Архив документов», должна включать в себя функциональность работы (импорт, экспорт, просмотр) с документацией всех стадий ЖЦ АЭС (перечень документов может быть изменен по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя):

· Документация стадии «Проектирование»:

· ПСД

· Договора

· График выпуска ПСД

· Документация стадии «Закупка и поставка»

· СЗС

· Лоты

· Договора

· ТУ/ТЗ на оборудование

· Акты ВК

· Акты выдачи в монтаж

· График поставки оборудования

· Документация стадии «СМР»

· Производственные экраны

· Недельно-суточные задания

· Графики 1,2,3,4 уровней

· Тематические планы

· Отчеты о выполнении тем. планов

· КС-2

· КС-6

· Договора на СМР

· Отчеты о выработке

· Документация по модульным сборкам

· Исполнительная документация

· Документация стадии «ПНР»

· Пуско-наладочная документация

· Графики ПНР

· Договора на ПНР

· Документация блока «Администрирование»

· Приказы

· Поручения

· Протоколы

· Документы СУОТ

Требования к подсистеме «Аналитика»

Подсистема «Аналитика» должна включать в себя следующую функциональность (модули):

· Средство загрузки данных из Excel шаблонов (например, реестр согласованной Заказчиком/выданной СПО ПСД (архив ПТО); реестр оборудования со статусами: поставленное, прошедшее ВК, реализованное Заказчику, выданное в монтаж (отдел оборудования); реестр КС-3 (СДО)).

· Модуль «План-факт анализ». Модуль предназначен для мониторинга выполнения работ в части планируемых и выполненных объемов.

· Модуль «Аналитическая отчетность». Модуль предназначен для формирования отчетов по агрегированной информации. В состав данного модуля должны входить инструменты отображения ключевых показателей мониторинга хода сооружения энергоблока.

· Модуль «Оперативная отчетность». Модуль должен обеспечивать формирование отчетности по оперативным данным.

Подсистема «Аналитика» должна разрабатываться на базе продукта SAS BI компании SAS Institute.

Требования к подсистеме «Визуализация»

Подсистема визуализации должна включать в себя функциональность:

· визуализации 3D моделей (для визуального отображения плана СМР);

· визуализации сферических панорам (для визуального отображения факта СМР);

· визуализации сетевых графиков.

Для реализации функциональности визуализации 3D моделей необходимо использовать программный комплекс Interview.
 

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию Системы должны состоять из следующих этапов:

1. Проведение предпроектного обследования ОАО «НИАЭП»:

a. Формирование и рассылка заинтересованным участникам проекта со стороны Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» опросных листов для проведения обследования;

b. Первичная аналитика опросных листов;

c. Проведение обследования объекта автоматизации – дирекции строящейся АЭС (Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП»);

d. Разработка архитектуры Системы с учетом требований Единого информационного пространства;

e. Определение состава необходимого оборудования для реализации проекта в Волгодонском филиале ОАО «НИАЭП».

2. Формирование информационно-методологической составляющей системы:

a. уточнение и согласование перечня отображаемых ключевых показателей;

b. сбор и согласование исходных данных для формирования ключевых показателей;

c. разработка и согласование формата графиков и диаграмм для визуализации ключевых показателей.

3. Создание технического инструмента для реализации первой версии Системы. В рамках данного направления необходимо:

a. Доработать и настроить платформу корпоративного портала.

b. Интегрировать в корпоративный портал инструмент просмотра 3D модели в формате p3db с возможностью отображения основной атрибутивной информации.

c. Интегрировать в корпоративный портал модуль отображения сферических панорам.

d. Обеспечить инструмент совместного просмотра 3D модели в формате Intergraph со сферическими панорамами для план-факт анализа хода строительно-монтажных работ.

e. Интегрировать в корпоративный портал инструмент отображения сетевых графиков из Primavera.

f. Обеспечить инструмент установки соответствия между работами из Primavera с элементами 3D модели в формате p3db.

g. Обеспечить доступ из корпоративного портала в производственные системы (ИСУП, СИО, 1С, TDMS и др.) посредством ссылок.

h. Обеспечить в портале подсистему «Аналитики».

i. Реализовать модуль «Архив документов.

j. Выполнить первоначальную загрузку предоставленных Заказчиком данных в Систему. 

Для формирования информационно-методологической составляющей системы необходимо обязательное привлечение специалистов со стороны предметной области (сотрудников Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП»).

6. Порядок контроля и приемки системы

6.1 Общие требования к контролю и приемке системы

Объем и последовательность проведения испытаний для каждой очереди Системы должны быть согласованы с Заказчиком. 

6.2 Проведение испытаний

Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности Системы к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

В ходе испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность.

Для проведения испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика проведения испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.

Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним.

Испытания Системы должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах Системы.

7. Требования к документированию

По результатам работ по созданию системы необходимо разработать следующие отчетные документы:

· Отчет о проведении обследования

· Технический отчет «Архитектура Системы»

· Инструкция пользователя «Создание сферических панорам объекта»

· Регламент работы со сферическими панорамами в Системе

· Инструкция пользователя «Работа с 3D моделями в Системе»

· Регламент работы с 3D моделями в Системе 

· Инструкция пользователя для экспорта графиков из Primavera, привязки графиков к 3D

· Регламент экспорта графиков из Primavera, привязки графиков к 3D

· Инструкция по наполнению документов в корпоративный портал

· Регламент наполнения документов в корпоративный портал

· Инструкция по работе с подсистемой «Аналитика»

· Регламент подготовки исходных данных для подсистемы «Аналитика»

· Инструкция администратора

8. Перспективы развития, модернизации системы

Результатом работ первого этапа должна быть сконфигурированная и готовая к опытной эксплуатации Система. 

По результатам опытной эксплуатации Исполнителем должен быть разработан план мероприятий по доработке Системы в соответствии с общей архитектурой. Данный план мероприятий должен включать в себя состав работ по развитию системы с указанием приоритетов расширения функциональности Системы. Данный план мероприятий должен быть согласован с Заказчиком.

Перечень возможных работ для развития Системы на последующих этапах (в рамках отдельных договоров):

· Создание единого хранилища данных, в котором должна консолидироваться вся необходимая для работы системы информация.

· Создание интеграционной шины для обеспечения механизмов получения данных из производственных информационных систем.

· Создание системы обработки оперативной информации для сбора и агрегации оперативных данных из используемых в организации информационных систем, полученных через интеграционную шину.

· Настройка подсистемы «бизнес-аналитики» для работы с единым хранилищем данных.

· Настройка корпоративного портала для работы с единым хранилищем данных.

· Реализация на корпоративном портале функциональности исполнения поручений.

· Реализация функциональности системы нормативно-справочной информации.

· Реализация функциональности модуля «База знаний».

· Реализация функциональности модуля «Обучение».

· Реализация механизмов интеграции с ИСУП.

· Реализация механизмов интеграции с TDMS.

· Реализация механизмов интеграции с СИО.

· Реализация механизмов интеграции с 1С.

· Реализация механизмов интеграции с ЕОСДО.

· Реализация механизмов интеграции с SPMat.

· Реализация механизмов интеграции с Primavera.

· Реализация механизмов интеграции с Multi-D.

· Реализация функциональности автоматизированных рабочих мест на корпоративном портале.
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