Приложение № 2
к заявке № ____________ от ___________г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме:

«Проектная и рабочая документация на здание склада приготовления и подачи реагентов в оборотную систему градирен (00URG) для Нововоронежской АЭС-2 с возможной дальнейшей поставкой оборудования»
	№ этапа
	Наименование этапов работ по договору
	Срок выполнения:*
	Результаты работ (перечень отчетной документации, представляемой с актом сдачи-приемки работ)
	Цена этапа работ,
руб. без НДС*

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Выполнение и согласование с Заказчиком принципиальной технологической схемы обработки воды и расчетов водно-химического режима системы для летнего и зимнего режимов работы в объеме технического проекта
	
	15.12.2012
	Принципиальная технологическая схема обработки воды, расчеты водно-химического режима оборотной системы градирен для летнего и зимнего режимов работы
	4 491 525,20

	2
	Выполнение работ для стадии «Рабочая документация» в соответствии с п.4 Технического задания
	
	15.03.2013
	Рабочая документация в соответствии с п.4 и с учетом требований п.8 Технического задания

	6 737 288,36

	
	ИТОГО:
	
	
	
	11 228 813,56

	
	НДС 18 %:
	
	
	
	2 021 186,44

	
	ВСЕГО с НДС:
	
	
	
	13 250 000,00


*Стоимость этапов работ, итоговая стоимость работ, а также срок выполнения работ по этапам будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.
Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.

	               Исполнитель
	Заказчик

	
	Заместитель директора по 

проектированию НВО АЭС-2   

                                                __________________________С.А. Елфимов                             


	
	Главный инженер проекта

__________________________ В.И. Горшков


