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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-101.13 «Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве строительно-монтажных работ. Проект производства работ на устройство подземной части насосной добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  № ОСППР (ТК) №___
на выполнение работ  по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 3. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве строительно-монтажных работ. Проект производства работ на устройство подземной части насосной добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом»

	№

п/п
	Наименование данных
	Содержание данных для проектирования

	1
	2
	3

	1. 
	Заказчик 
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

- «Ростовская АЭС»  

	2. 
	Генеральный проектировщик
	ОАО «НИАЭП»

	3. 
	Наименование объекта капитального строительства
	Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом.

	4. 
	Организация-разработчик ППР
	ОАО «НИАЭП»

	5. 
	Стадия проектирования
	Проект производства работ

	6. 
	Цель проектирования:
	Обеспечение строительных организаций производственно-технологической документацией по армированию, бетонированию и выполнению специальных работ при устройстве подземной части насосной добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом

	7. 
	Наименование разрабатываемой ПТД  (ППР, ППРк, ТК)
	Проект производства работ на устройство подземной части насосной добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом

	8. 
	Основание для  разработки ППР


	1. Пункт 1.40.1 Перечня производственно-технологической документации по особо сложным объектам, разрабатываемой для энергоблока №3 Ростовской АЭС с включением затрат в Главу 12 Сводного сметного расчёта.

2. Чертежи ОАО «НИАЭП»

2.1. R3.04481.9.0.26 «Насосная добавочной воды блоков 3,4  с водоподводящим ковшом. Часть 1. Пояснительная записка».

2.2. R3.03475.9.0.62 «Насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом. Отчет об инженерно-геологических условиях»

2.3. R3.05247.9.0.26 «Насосная добавочной воды блоков 3,4  с водоподводящим ковшом. Архитектурно-строительный паспорт».

2.4. R3.04484.1.0.26 «Насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом Фундаментная плита».

2.5. R3.07691.1.0.26 «Насосная добавочной воды блоков N3, 4 с водоподводящим ковшом. Подземная часть. Форшахта»

2.6. R3.04485.1.0.26 «Насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом. Подземная часть. Наружные стены».

2.7. R3.05021.1.0.26 «Насосная станция добавочной воды с водоподводящим ковшом. Внутренние стены и перекрытия».
2.8. R3.05023.1.0.26 «Насосная добавочной воды блоков N3, 4 с водоподводящим ковшом. Конструкции металлические»

	9. 
	Источник финансирования
	Глава 12 Сводного сметного расчёта 

	10. 
	Объем проектных работ, подлежащих выполнению
	1. Проект   производства работ разбить на  этапы: 

1.1. Устройство наружных стен с отм.-21,500 до отм.-0,330. Бетонирование 1-го яруса с отм.-21.500 до отм.-15,000

1.2. Устройство наружных стен с отм.- 21.500 до отм.-0,330. Бетонирование стен с отм.-15,000 до отм.-0,330

1.3. Опускание ножевой части насосной добавочной воды с отм. 33,00 до 32,00 (по низу ножа) с подводной разработкой грунта

1.4. Устройство бетонной «подушки» на отм. -17.700

1.5. Опускание наружных стен НДВ в интервале отметок 32,0 – 22,3 (по низу ножа) c подводной разработкой грунта.

1.6. Опускание наружных стен НДВ в интервале отметок 22,3 – 17,0 (по низу ножа) c подводной разработкой грунта.

1.7. Устройство внутренних стен подземной части

1.8. Устройство перекрытий на отм. -3.560 и -0.030.

2. Особые условия 

2.1. При разработке ППР предусмотреть устройство подземной части (ниже отм. +0,150), опускным способом. 

2.2. Бетонирование подушки предусмотреть методом подводного бетонирования.

2.3. Производство работ в зимний период.

	11. 
	Основные требования  к разрабатываемой документации
	1. Разработку ППР выполнять в соответствии с требованиями проектной документации Генпроектировщика и в соответствии с действующей НТД.

2. Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП 48.13330.2011, ВСН 33-02-82 и включает в себя: 
2.1. Содержание

2.2. Строительный генеральный план

2.3. Календарный план производства работ

2.4. Пояснительная записка
2.5. Карта операционного контроля качества работ

2.6. Перечень отчетно-исполнительной документации
2.7. Перечень используемой нормативно-технической документацией

2.8. Организация и технология выполнения работ

2.9. Перечень подготовительных работ

2.10. Перечень основных работ

2.11. Требования к качеству и приемке работ

2.12. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях

2.13. Организационные мероприятия по технике безопасности, охране труда и окружающей среды

	12. 
	Подрядная строительно-монтажная организация
	ООО ПСК «Универсалстрой»


Сроки выполнения работ
	№п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ 

	1
	1.40.1
	Проект производства работ. Устройство наружных стен с отм.-21,500 до отм.-0,330. Бетонирование 1-го яруса с отм.21.500 до отм.-15,000
	В течение 15 дней с момента заключения договора

	
	
	Проект производства работ. Устройство наружных стен с отм.- 21.500 до отм.-0,330. Бетонирование стен с отм.-15,000 до отм.-0,330
	В течение 15 дней с момента заключения договора

	
	
	Проект производства работ на опускание ножевой части насосной добавочной воды с отм. 33,00 до 32,00 (по низу ножа) с подводной разработкой грунта
	В течение 15 дней с момента заключения договора

	2
	
	Проект производства работ на опускание наружных стен НДВ в интервале отметок 32,0 – 22,3 (по низу ножа) c подводной разработкой грунта.
	20.01.2014

	
	
	Проект производства работ на опускание наружных стен НДВ в интервале отметок 22,3 – 17,0 (по низу ножа) c подводной разработкой грунта.
	20.01.2014

	
	
	Проект производства работ. Устройство бетонной «подушки» на отм. -17.700
	30.01.2014

	
	
	Проект производства работ. Устройство внутренних стен подземной части
	30.03.2014

	
	
	Проект производства работ. Устройство перекрытий на отм.-3.560 и  -0.030 
	30.03.2014

































































































































































































































































































































































































































































