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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-45.13 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве строительно-монтажных работ»
том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при производстве
строительно-монтажных работ»
1. Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 4;
2. Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП»;
3. Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»;
4. Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	1
	1.9
	Проект производства работ на монтаж арматурных блоков противоударных стенок шахты реактора с отм .+22.300 до отм. +26.870

	2
	1.12
	ППР на изготовление блоков сухой защиты

	3
	1.13
	Сухая защита (монтаж блоков сухой защиты)

	4
	1.20
	Проект производства работ на монтаж арматурных блоков, закладных деталей перекрытий на отм. 19.340, 25.700, 36.900

	5
	1.42
	Проект производства работ на монтаж магистральных трубопроводов СООП 

	6
	1.43
	Проект производства работ на монтаж кабельных трасс СООП 


5. Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу сборного железобетона и металлоконструкций энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
6. Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, разработанные сторонними организациями. 

6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

7. Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.
8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должны включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.

8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС;
9.
Сроки  разработки и передачи документации:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	1.9
	Проект производства работ на монтаж арматурных блоков противоударных стенок шахты реактора с отм .+22.300 до отм. +26.870
	В течение одного месяца с момента заключения договора

	2
	1.12
	ППР на изготовление блоков сухой защиты
	30 Сентября 2013

	3
	1.13
	Сухая защита (монтаж блоков сухой защиты)
	30 Августа 2013

	4
	1.20
	Проект производства работ на монтаж арматурных блоков, закладных деталей перекрытий на отм. 19.340, 25.700, 36.900
	В течение одного месяца с момента заключения договора

	5
	1.42
	Проект производства работ на монтаж магистральных трубопроводов СООП 
	28 Февраля 2014

	6
	1.43
	Проект производства работ на монтаж кабельных трасс СООП 
	30 Мая 2014


10.
Количество передаваемой документации:
Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:
Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь  необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008.































































































































































































































































































































































































































































