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1. Предмет выполнения работ.
1.1. На подстанциях 110/6кВ Уральская и Янтарь заменить существующие масляные выключатели МКП-110 на элегазовые типа ВЭБ-110 (на ВЛ Янтарь, МШВ, ВЛ Ис и  ВЛ Уральская, ВЛ Яшма-1, ВЛ Яшма-2 соответственно, т.е. по 3 ед. основного  оборудования на каждой из подстанций).       
1.2. Замена должна осуществляться силами специализированной сторонней организации, в условиях действующих подстанций, по типовому проекту, с разработкой необходимых технических решений.
2. Условия и объемы выполнения работ

2.1. Замена  существующих масляных выключателей МКП-110 с приводом ШПЭ-33 на элегазовые ВЭБ-110 с приводом ППрК должна выполняться с сохранением существующих панелей релейных защит и панелей управления, что должно быть предусмотрено типовым проектом или техническими решениями.
2.2. Ввиду особых требований к надежности электроснабжения объектов Заказчика замена выключателей должна осуществляться поочередно, т.е. замена каждого последующего выключателя производится только после ввода в эксплуатацию предыдущего выключателя.
2.3. В объем работ входит:
- демонтаж 3-х существующих выключателей МКП-110 на ВЛ Янтарь, МШВ и ВЛ Ис на ПС Уральская;

- демонтаж фундаментов 3-х существующих выключателей МКП-110 (объем каждого фундамента- до 4-х м3 армированного монолита бетона до глубины промерзания грунта) на ПС Уральская;

- монтаж фундаментов для 3-х новых выключателей ВЭБ-110 (по типовому проекту) на ПС Уральская;

- демонтаж 3-х существующих выключателей МКП-110 на ВЛ Уральская, ВЛ Яшма-1 и ВЛ Яшма-2 на ПС Янтарь;

- демонтаж металлоконструкций основания 3-х существующих выключателей МКП-110 на ПС Янтарь;

- изготовление и монтаж 3 шт. металлоконструкций основания (на стойках) для новых выключателей ВЭБ-110 (по типовому проекту) на ПС Янтарь;
- демонтаж существующих шкафов заменяемых выключателей (вторичной коммутации, питания соленоидов включения, подогрева баков) на ПС Уральская и Янтарь;

- демонтаж контрольных и силовых кабелей от щитов управления подстанций до шкафов выключателей на ОРУ-110кВ на ПС Уральская и ПС Янтарь;

- монтаж 6 шт. элегазовых элегазовых выключателей ВЭБ-110 с приводом ППрК на ПС Уральская и ПС Янтарь;

- монтаж шкафов для элегазовых выключателей ВЭБ-110 (питания приводов, вторичной коммутации, обогрева);

- прокладка в кабельных каналах новых контрольных и силовых кабелей (по 150-250м) от щитов управления подстанций до новых шкафов выключателей на ОРУ-110кВ  ПС Уральская и ПС Янтарь;

- монтаж цепей и устройств вторичной коммутации (подключение новых контрольных кабелей к панелям управления и защиты, монтаж требуемых устройств релейной защиты, управления и сигнализации, подключение силовых кабелей к щиту переменного тока и др.) на ПС Уральская и ПС Янтарь;

-  испытания и пусконаладка вновь смонтированного оборудования на ПС Уральская и ПС Янтарь;

- разработка и реализация технических решений по мере возникновения необходимости  на ПС Уральская и ПС Янтарь;
3. Требования к организации работ, условиям ее проведения и качеству.

3.1.  Работы по замене существующих выключателей производятся на ОРУ-110кВ, в условиях действующих подстанций, с соблюдением требований ПОТ РМ-016-2001, ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП и другой нормативно-технической документации, действующей у Заказчика.
3.2. Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования:
· типовой проект на замену выключателей МКП-110 с приводом ШПЭ-33 на ВЭБ-110 с приводом ППрК с проработкой необходимых по месту технических решений;
· проект производства работ;
· график проведения работ (с учетом работы в действующей подстанции и возможности вывода действующего электрооборудования),

· список работников, имеющих права для работы в электроустановках;
· сертификаты и/или другие документы, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов;
3.3. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность вновь монтируемого и демонтируемого оборудования, строительных конструкций и материалов на объекте вплоть до сдачи его в эксплуатацию.

3.4. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, протоколы, схемы, сертификаты, паспорта на оборудование, материалы и т.д.).

4. Обеспечение оборудованием и материально-техническими ресурсами.
4.1. Приобретение оборудования (выключателей ВЭБ-110, шкафов вторичной коммутации,
        прочего необходимого оборудования, а также комплекса безразборного контроля выключателей ИКВ-01) и материалов производится Подрядчиком самостоятельно (за исключением 2-х выключателей ВЭБ-110, передаваемых Подрядчику в монтаж Заказчиком).
4.2. Приобретаемые МТР и оборудование должны быть сертифицированы согласно 
        действующему законодательству. Документы, подтверждающие качество приобретен-

        ного оборудования и МТР должны быть предоставлены Заказчику до выполнения
        работ. Недопустимо использование МТР и оборудования, бывшего в употреблении.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии о вводе оборудования в эксплуатацию.

5.2. Гарантийный срок на приобретаемое оборудование и материалы должен соответствовать сроку,  установленному заводом-изготовителем.
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