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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-5.12 «Разработка стандарта системы управления сооружением энергоблока»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Наименование работ:

Разработка стандарта системы управления сооружением энергоблока.
2 Цели выполнения работ:
· Разработать стандарт системы управления сооружением энергоблока.
· Разработать критерии качества работы системы управления сооружением энергоблока.
· Разработать типовые требования к организациям-исполнителям СМР (по разделам «развёртывание инфраструктуры», «организация строительных работ», «организация совмещённого монтажа», «организация чистого монтажа»).
3 Перечень рабочих этапов:
Этап 1 – Разработка стандарта системы управления сооружением энергоблока
Этап 2 – Разработка критериев качества работы системы управления сооружением энергоблока

3.1 Этап №1 – «Разработка стандарта системы управления сооружением энергоблока»
3.1.1 Цель:
Разработать Стандарт системы управления сооружением энергоблока.
3.1.2 Состав работ:
Разработать укрупненную процессную модель управления сооружением энергоблока с применением Multi-D технологии. На основе укрупненной процессной модели управления сооружением энергоблока с применением Multi-D технологии разработать Стандарт системы управления сооружением энергоблока. Разработать типовые требования к организациям-исполнителям СМР (по разделам «развёртывание инфраструктуры», «организация строительных работ», «организация совмещённого монтажа», «организация чистого монтажа»).
3.1.3 Результат работ:
·  Разработана укрупненная процессная модель управления сооружением энергоблока с применением Multi-D технологии.

·  Разработан Стандарт системы управления сооружением энергоблока с применением Multi-D технологии.

·  Разработаны типовые требования к организациям-исполнителям СМР (по разделам «развёртывание инфраструктуры», «организация строительных работ», «организация совмещённого монтажа», «организация чистого монтажа»)

3.1.4 Отчетные документы: 
·  Документ «Стандарт системы управления сооружением энергоблока»

·  Документ «Типовые требования к организациям-исполнителям СМР (по разделам «развёртывание инфраструктуры», «организация строительных работ», «организация совмещённого монтажа», «организация чистого монтажа»)»
3.1.5 Требования к выполнению работ:
Исполнитель должен разработать укрупненную процессную модель управления сооружением энергоблока с применением Multi-D технологии в одной из нотаций (IDEF0, Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart, Event-Driven Process Chain) по своему выбору.

3.2 Этап №2 – «Разработка критериев качества работы системы управления сооружением энергоблока»
3.2.1 Цель:
Разработать критерии качества работы системы управления сооружением энергоблока
3.2.2 Состав работ:
Разработать критерии качества работы системы управления сооружением энергоблока с использованием Multi-D технологии. Разработать Стандарт оценки качества работы системы управления сооружением энергоблока с использованием Multi-D технологии.
3.2.3 Результат работ:
·  Разработаны критерии качества работы системы управления сооружением энергоблока с использованием Multi-D технологии.
3.2.4 Отчетные документы:
·  Документ «Критерии качества работы системы управления сооружением энергоблока с использованием Multi-D технологии».
·  Документ «Стандарт оценки качества работы системы управления сооружением энергоблока с использованием Multi-D технологии».
3.2.5 Требования к выполнению работ:
Нет
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