от 23.09.2014 г. № 847 Блр1,2-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 847 Блр1,2-14 «Поставка арматуры защитной НД для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос:

Конкурсной документацией срок поставки по позиции 1 – 7, 14 – 17 Спецификации 1.1 установлен 20.05.15г. / 28.06.15г., а дата заключения договора определена не позднее 10.12.14г.
После заключения договора потребуется получение поручений на приемку ФГУП ВО «Безопасность», а также разработка и согласование планов качества.

Кроме того, технологический цикл изготовления (в том числе обеспечения материалами и комплектующими) запрашиваемого Вами оборудования (затворы обратные Ду200, Ду500) составляет 9-11 месяцев от даты выдачи поручения и согласования планов качества на поставляемое оборудование.

Таким образом, осуществить поставку арматуры в указанные в конкурсной документации сроки (20.05.145г. / 28.06.15г.) не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным, просим Вас изменить срок поставки арматуры (затворы обратные Ду200, Ду500) по позициям 1 – 7, 14 – 17 Спецификации 1.1 на 24.11.15г.
 Ответ:
Сроки поставки, определенные конкурсной документацией, соответствуют Графику поставки трубопроводной арматуры, обеспечивающему своевременное сооружение энергоблоков №№ 1,2 Белорусской АЭС, и изменению не подлежат.

