от 07.10.2014 г. № 974 Р4-14-Р
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №974 Р4-14 «Поставка клапанов запорных КиП для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»:
1. Вопрос:
Конкурсной документацией срок поставки установлен с 10.04.2015г. по 02.08.2015г., а дата заключения договора определена не позднее 12.01.15г.

После заключения договора потребуется получение поручений на приемку ФГУП ВО «Безопасность», а также разработка и согласование планов качества.

Кроме того, технологический цикл изготовления (в том числе обеспечения материалами и комплектующими) запрашиваемого Вами оборудования составляет 7 месяцев от даты выдачи поручения и согласования планов качества на поставляемое оборудование.

Таким образом осуществить поставку арматуры в указанные в конкурсной документации сроки (с 10.04.2015-02.08.2015.) не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным, просим Вас изменить срок поставки арматуры на 30.08.15г.
Ответ:
Сроки поставки, определенные конкурсной документацией, соответствуют Графику поставки трубопроводной арматуры, обеспечивающему своевременное сооружение энергоблока № 4 Ростовской АЭС, и изменению не подлежат. 

