Протокол № 7408/292 Блр1/П-15-2
заседания Конкурсной комиссии по вопросу продления сроков проведения отборочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов (выбора победителя) по лоту № 7408/292 Блр1/П-15 Поставка двери герметичной для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС
г. Н.Новгород
                                                                                             «11» марта 2015 г.

Время начала  заседания Конкурсной комиссии  11 часов  30 минут  (время белорусское)    

Время окончания заседания Конкурсной комиссии  12 часов   30  минут

(время белорусское)

Организатор переговоров: акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

Адрес: 603006, г.Н.Новгород,  пл. Свободы, д. 3

Заказчик: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»

Адрес: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.2, стр.  1

Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие:

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Ведущий специалист физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности 


 АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Урбанович М. Ф.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Галанчук С.Ф.
	Заместитель главного инженера по эксплуатации

Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Малишевский В.С.
	Начальник производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Соловьев М.В.
	Заместитель начальника управления планирования закупок АО «НИАЭП» 

	Мазурова И.А.
	Начальник отдела методологии и организации закупочных процедур АО «НИАЭП»

	Беляев Д.О.
	Начальник группы РУ и нестандартного оборудования отдела поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП»

	Ластовский В.С.
	Заместитель начальника коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Кевля С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Дыба Д.Л.
	Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Секретарь Конкурсной комиссии без права голоса:

	Белоусова О.А.
	Специалист 1  категории отдела методологии и 

организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

Продление срока проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя) по лоту №7408/292 Блр1/П-15 Поставка двери герметичной для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС в связи с отсутствием заключения экспертной группы по технической части.

Решение:

Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя): 

1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в конкурсе: не позднее «27» марта 2015 г.

2. подведение итогов конкурса: не позднее «03» апреля 2015 г.

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/

воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Урбанович М. Ф.
	
	

	Климович Г.К.
	
	

	Галанчук С.Ф.
	
	

	Малишевский В.С.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Мазурова И.А.
	
	

	Беляев Д.О.
	
	

	Ластовский В.С.
	
	

	Кевля С.А.
	
	

	Дыба Д.Л.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
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