Приложение № 2 

к Договору № ____

от «___»_____ 2011

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнение работы  «Подготовка эксплуатационных документов для двух портальных кранов грузоподъемностью 32 тонны, 10 тонн»

	№

п/п
	Наименование этапа и его содержание
	Сроки выполнения
	Отчётные документы

	1.
	проведение экспертизы промышленной безопасности
	с даты подписания – 15.12.2011
	Акт сдачи-приёмки работ

	2.
	проведение испытаний в соответствии с ИСО 4310
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	3.
	подготовка паспортов технических устройств
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	4.
	подготовка руководств по эксплуатации технических устройств
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	5.
	составление заключения о соответствии технического устройства нормативным документам РФ
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	6.
	участие в приемочных испытаниях
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	7.
	оформление заключения экспертизы промышленной безопасности с сопровождением регистрации в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	8.
	оформление пакета документов для разрешения на применение импортной техники с последующим предоставлением его в Ростехнадзор
	
	Акт сдачи-приёмки работ

	
	ИТОГО стоимость работ
	
	1652000,00


	Заказчик
	Исполнитель

	ФГУП «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, РФ, Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 

ИНН  4714004270/КПП 770601001
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А ИНН 4714004270
КПП 253643001 р/с 40502810450260180018 Приморское ОСБ № 8635 
г. Владивосток к/с 30101810800000000601 БИК 040507601 
тел./факс. 423-263-97-75
	

	
	 

	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО»                                               

_________________________Лысенко Н.И.
	Исполнитель:

__________________



Согласованно


и.о. Главного инженера			А.Г. Чумаченко 				Директор отделения Фокино		Р.С. Котенко





Зам. директора по ЭиФ			Т.М. Щербина 				Главный бухгалтер				Д.В. Огурешин





Начальник ПЭО				Т.И. Свистюр








