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Техническое задание

на выполнение работы «Доковое освидетельствование реакторного блока зав. № 140»
1. Цели и содержание работ

Основные предпосылки работ: истекший предельный срок хранения блока на плаву.
Цель и задачи работы: целью выполнения настоящей работы является обеспечение безопасного хранения плавучего блока РО зав. № 140 (пр. 659Т), хранящегося на акватории б. Разбойник.  
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
· выполнение докового освидетельствования трехотсечного плавучего блока РО зав. № 140 (пр. 659Т), утилизированной АПЛ;
· выполнение работ в обеспечение продления междокового периода по результатам освидетельствования;
· оформление Решения о продлении междокового периода на 10 лет.
· подготовка дока и реакторного блока зав. № 140 (пр. 659Т), к постановке в док;
· буксировка блока зав. № 140 (пр. 659Т) в док;
· буксировка блока №. 140 (пр. 659Т) на ПВХ б. Разбойник.
2. Новизна работ

Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех- и многоотсечных реакторных блоков».
3. Исходные данные для проведения работ.

Трехотсечный плавучий блок РО утилизированной АПЛ находится на акватории бухты Разбойник Приморского края. Установленный предельный срок нахождения на плаву блоков истек. Блок является источником ионизирующего излучения закрытого типа.

   Работы, проводимые в обеспечение непотопляемости блока реакторного отсека утилизированной АПЛ должны выполняться с соблюдением требований законодательных актов, нормативных документов и правил при обращении с радиоактивными веществами и взрывопожаробезопасности.
Исполнитель выполняет комплекс мероприятий по проведению освидетельствования блока зав. № 140 (пр. 659Т), его ремонту по результатам освидетельствования, оформлению соответствующих изменений в эксплуатационную документацию. 

4. Этапы и состав работ.
4.1. Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:
	№

п/п
	Этапы работ
	Дата

окончания
	Форма

отчетности

	1
	Размещение плавучего блока РО АПЛ зав. № 140 (пр. 659Т) в доке (твердом основании) для выполнения работ. 
	30.09. 2015
	1. Акт сдачи-приемки работ.

2. Технический акт, согласованный с представителем ГК «Росатом»

3. Акт буксировки (копия)

4. Акт приемки блока от ДВЦ ДальРАО для выполнения работ (копия).

5. Акты готовности реакторных блоков, дока, плавсредств к проведению доковых операций по форме Приложения Д НЯДИ.0230.00.002.

6. Фотодокументы

	2
	Доковое освидетельствование блока РО АПЛ зав. № 140 (пр. 659Т), выполнение ремонтных работ по результатам освидетельствования. Вывод блока из дока
	31.10.2015
	1.Акт сдачи-приемки работ.

2.Технический акт, согласованный с представителем ГК «Росатом».

3. Перечень доковых работ по форме Приложения Д НЯДИ.0230.00.002.

4. Акт приемки доковых работ по форме Приложения Е НЯДИ.0230.00.002.

5. Акт об окончании доковой операции по выводу плавучего блока из дока (по форме Приложения Ж НЯДИ.0230.000.002).

6. Фотодокументы.

	3
	Оформление решения о продлении срока хранения на плаву.
	     31.01.2016
	1. Акт сдачи-приемки работ.

2. Технический акт, согласованный с представителем ГК «Росатом»

3. Акт приемки на хранение реакторного блока ДВЦ «ДальРАО».

4. Акт буксировки (копия).

5. Проект решения ГК «Росатом» о продлении срока временного хранения на плаву блока РО, согласованного с КБ проектантом АПЛ, ДВЦ «ДальРАО».

6. Фотодокументы


4.2. Укрупненный состав работ:
4.2.1. Прием блока от ДВЦ «ДальРАО» для выполнения работ с составлением акта.
4.2.2. Буксировка 3-х отсечного блока из ПВХ б. Разбойник на акваторию предприятия исполнителя работ и обратно. Буксировку осуществляет персонал исполнителя работ по доковому освидетельствованию.
4.2.3. Заключение договоров с КБ проектантом АПЛ на техническое сопровождение работ по доковому освидетельствованию 3-х отсечного блока РО зав. № 140 (пр. 659Т) и продление срока временного хранения на плаву.
4.2.4. Подготовка дока, набор докового опорного устройства (ДОУ).
4.2.5. Постановка трёхотсечного блока в док (твердое основание) и вывод из дока. Обеспечение работ по постановке и выводу блока из дока осуществляет персонал исполнителя работ по доковому освидетельствованию.
4.2.6. Освидетельствование трёхотсечного блока доковой комиссией. Составление и утверждение перечня доковых работ на заказе согласно Приложению Д НЯДИ.0230.00.002.
4.2.7. Осмотр протекторной защиты с составлением акта технического состояния.
4.2.8. Осмотр лакокрасочного покрытия:

· наружного корпуса;
· на концевых переборках блока;
· на фундаментах и деталях швартовного и буксирного устройств;
· на марках углубления и ватерлинии;
· конструкций, окрашенных в период формирования 3-х отсечного блока;
· на сварных швах в районе вварки съемных листов, заделок вварного насыщения, приемных и отливных захлопок;
· на переходных площадках, обеспечивающих проход по блоку, обслуживание буксирного и швартовного устройств;
· на фундаментах под ящики АБ СОО.

4.2.9. Очистка корпусных конструкций от грязи, обрастаний, непрочно держащихся и отслоившихся специальных и лакокрасочных покрытий, продуктов коррозии.
4.2.10. Определение технического состояния корпусных конструкций в соответствии с требованиями РЭКУС-ПЛ-90 (Приложение 5, разделы 1.3 за исключением корпусных конструкций внутри РБ) для чего необходимо осмотреть и оценить коррозионно-механическое состояние:

· обшивки прочного корпуса снаружи;
· горловин на прочном корпусе и прочных переборках, установленных во время формирования блока.
Нормы допустимого коррозионного износа и остаточных деформаций корпусных конструкций указаны в РЭКУС-ПЛ-90 раздел 4.

4.2.11. Выполнить испытания на герметичность реакторного блока, прочных цистерн. Методы, нормы и правила испытаний в соответствии с требованиями ОСТ В.1023, проектной таблицей испытаний корпусных конструкций.

4.2.12. По результатам освидетельствования корпусных конструкций, протекторной защиты и испытаний на герметичность реакторного блока составить акт докового освидетельствования. К акту освидетельствования, должны быть приложены схемы (эскизы) повреждений. На схемах (эскизах) должны быть отмечены выявленные дефекты, указана степень коррозионных разрушений, размеры дефектов. 
4.2.13. Выполнение других работ по результатам освидетельствования, необходимых для продления срока хранения на плаву на 10 лет.
4.2.14. В акте докового освидетельствования должны быть указаны:

· сроки проведения докового освидетельствования;

· состояние корпуса и корпусных конструкций реакторного блока, должны быть отмечены корпусные конструкции, имеющие коррозионные разрушения, близкие к предельным;
· состояние лакокрасочного покрытия;

· состояние протекторной защиты;

· состояние биологической защиты, установленной в период формирования 3-х отсечного блока;

· перечень конструкций, подлежащих восстановлению;

· состояние герметичности отсеков реакторного блока; 

· оценка возможности дальнейшего хранения реакторного блока;

4.2.15. После окончания выполнения работ в объеме акта докового освидетельствования реакторного блока, по устранению дефектов, оформить акт приемки доковых работ по форме Приложения Е НЯДИ.0230.00.002.

5. Результат работ
        Решение ГК «Росатом» о продлении срока временного хранения на плаву блока РО, согласованного с КБ проектантом АПЛ,

6. Порядок рассмотрения и приемки работ

По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются технический акт, акт сдачи - приемки выполненных работ, копии актов сдачи-приемки работ соисполнителей.
7. Технические требования

При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обеспечивает:

· оформление акта приема-передачи блока зав. № 140 (пр. 659Т) на ответственное хранение; 

· выполнение действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности и живучести;

· контроль за работами, выполняемыми соисполнителями и приемку их результатов;

· сбор ЖРО и ТРО. образующихся в результате выполнения указанных работ;

· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.

· все работы по-настоящему ТЗ выполняются в соответствии с инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех и многоотсечных реакторных блоков».
8. Качество работы и гарантийные обязательства

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные исполнителем работы - 18 месяцев.

Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженные в течение гарантийного срока.
9. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Главный инженер – первый заместитель 

директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 


    В.Б. Панин
