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1
НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Процедура качества (далее – ПК) «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0302-7.4-003, изменение 1 заменяет процедуру качества «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0302-7.4-003, изменение 0.

1.2 Настоящая ПК определяет порядок проведения входного контроля, распределение ответственности, требования к оформлению результатов входного контроля оборудования и материалов, поставляемых генподрядчиком и субподрядчиками, для выполнения работ по сооружению Нововоронежской АЭС-2 (далее – НВАЭС-2).

1.3 Целью проведения входного контроля (далее – ВК) является предотвращение использования в период выполнения строительных, монтажных работ, работ по вводу в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации оборудования и материалов НВАЭС-2, не соответствующих требованиям: конструкторской и нормативной документации, технических условий, договоров на поставку и других обязательных требований (далее - установленным требованиям).

1.4 Данная процедура качества гарантирует  соблюдение требований п. 7.4 «Закупки» ИСО 9001, в соответствии с которым она разрабатывалась.

1.5 К входному контролю допускаются оборудование и материалы, принятые службой технического контроля изготовителя (поставщика), представителями генподрядчика, заказчика либо уполномоченными на проведение приемки специализированными организациями. 

1.6 Оборудование и материалы должны быть поставлены с оформленной в установленном порядке сопроводительной документацией в объеме требований технических условий и договора на поставку и удостоверяющей ее качество.

1.7 Входному контролю подлежит оборудование и материалы, поставляемые и используемые при сооружении и вводе в эксплуатацию НВАЭС-2.

2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 ПК применяется на этапах сооружения и ввода в эксплуатацию НВАЭС-2.

2.2 Требования настоящей ПК являются обязательными для всех структурных подразделений и работников Общества, участвующих в приемке и оценке качества оборудования и материалов, предназначенных для использования при сооружении НВАЭС-2.

2.3 Положениями данной ПК должны руководствоваться все организации, выполняющие строительно-монтажные и пусконаладочные работы, при проведении входного контроля оборудования и материалов, закупаемых ими в соответствии с разделительными ведомостями и предназначенных для использования на объектах НВАЭС-2. При наличии у субподрядчиков внутренних документов, регламентирующих деятельность в области входного контроля, их положения не должны иметь противоречий с требованиями данной ПК.

2.4 Положениями данной ПК должны руководствоваться также подразделения представителя заказчика или привлекаемые им организации при участии во входном контроле, проводимом генподрядчиком или субподрядчиками.

2.5 При необходимости к участию во входном контроле и оценке его результатов могут привлекаться специалисты и ресурсы специализированных организаций.

3
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1
Термины и определения

	Атомная электрическая станция (АЭС)
	Атомная станция, предназначенная для производства электрической энергии [ОПБ-88/97 ПНАЭ Г 01-011-97]

	Брак
	Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов [ГОСТ 15467-79] 

	Вид контроля
	Классификационная группировка контроля по определенному признаку [ГОСТ 16504-81]

	Входной контроль
	Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции [ГОСТ 16504-81]

	Выборка
	Одна или несколько выборочных единиц, взятых из генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней [ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Выборочный контроль
	Контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки одной или нескольких выборок или проб из партии или потока продукции [ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Генподрядчик 
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»)

	Заказчик 
	Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Энергоатом»)

	Договор
	Документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей, включающих по взаимному согласию сторон: техническое задание, календарный план работ, протокол соглашения о договорной цене, акт сдачи-приёмки научно-технической продукции

	Дефект
	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям [ГОСТ 15467-79]

	Изготовитель 
	Предприятие или завод, имеющие договорные отношения с субподрядчиком (поставщиком) или с генподрядчиком на изготовление и поставку оборудования для Нововоронежской АЭС-2

	Инвентарь
	Совокупность предметов производственного назначения и хозяйственного обихода

	Качество
	Степень соответствия присущих характеристик требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Материалы 
	Строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящегося пускового комплекса энергоблока, в объеме поставок генподрядчика и субподрядчиков

	Метод контроля
	Правила применения определенных принципов и средств контроля [ГОСТ 16504-81]

	Несоответствие
	Невыполнение требования [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Нормативный документ
	Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельности или их результатов  [ГОСТ 1.1-2002]

	Оборудование 
	Машины, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью объектов сооружаемой НВАЭС-2, включая комплектующие изделия (если таковые имеются)

	Объем выборки
	Число выборочных единиц в выборке [ГОСТ Р 50779.10-2000]

	Объем контроля
	Количество объектов и совокупность контролируемых признаков, устанавливаемых для проведения контроля [ГОСТ 16504-81]

	Поставщик 
	Юридическое или физическое лицо, имеющее договорные отношения с генподрядчиком на поставку оборудования и материалов для Нововоронежской АЭС-2, а также договорные отношения с другими субподрядчиками низшего уровня на изготовление и поставку этого оборудования

	Представитель заказчика
	Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2»

	Продукция
	Результат процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008] 

	Процедура
	Установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

	Сопроводительная документация 
	Комплект документов, передаваемых вместе с поставленной продукцией. Включает документы, обеспечивающие приемку, хранение, обслуживание при хранении, монтаж, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт продукции

	Сплошной контроль
	Контроль каждой единицы продукции в партии [ГОСТ 16504-81]

	Субподрядчик
	Организация, привлекаемая генподрядчиком для выполнения любой части работ и услуг по договору

	Технические условия
	Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 2.102-68]

	Технический осмотр
	Контроль, осуществляемый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости – средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией [ГОСТ 16504-81]

	Устранимый дефект
	Дефект, устранение которого технически возможно и экономически оправдано [ГОСТ 15467-79]


3.2
Аббревиатуры и сокращения

	АЭС
	- атомная электрическая станция;

	ВК
	- входной контроль;

	ГИ
	- главный инженер;

	ГМ
	- группа по метрологии в составе НФ-ДС;

	ГОСТ
	- национальный стандарт;

	ЕТА в НФ-ДС
	- единый технический архив ОАО «Атомэнергопроект» в составе ОНТИ, находящийся в НФ-ДС;

	ИБД
	- информационная база данных;

	ИСО 9001
	- международный стандарт ISO 9001:2008 и национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

	КВК
	- комиссия по входному контролю;

	НФ-ДС
	- Нововоронежский филиал ОАО «Атомэнергопроект» - Дирекция по сооружению НВАЭС-2;

	ОВК
	- отдел входного контроля в составе НФ-ДС;

	ОК
	- отдел качества в составе НФ-ДС;

	ОНТИ
	- отдел научно-технической информации;

	ООиК
	- отдел оборудования и комплектации в составе НФ-ДС;

	ОСТ
	- отраслевой стандарт;

	ОСХ
	- отдел складского хозяйства в составе НФ-ДС;

	ПКВК
	- председатель комиссии по входному контролю;

	Руков.
	- руководитель структурного подразделения/структурной единицы;

	Рук(П)
	- руководство Общества;

	СЕ
	- структурные единицы НФ-ДС;

	СЛ
	- строительная лаборатория в составе НФ-ДС;

	СМР
	- строительно-монтажные работы;

	ТУ
	- технические условия;

	УП
	- управление поставок;


	KKS
	- система классификации и кодирования.


3.3
Условные обозначения
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4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Ответственным за документ 0302-7.4-003 является начальник УП.

4.2 Ответственным за организацию проведения входного контроля оборудования и материалов в НФ-ДС и контроль проведения ВК субподрядчиками является главный инженер НФ-ДС.

4.3 Начальник УП является ответственным:

· за организацию своевременных поставок оборудования и материалов требуемого качества;

· за организацию работы с забракованным ВК оборудованием и материалами;

· за ведение базы данных изготовителей (поставщиков).

4.4 Начальник ОСХ является ответственным:

· за приемку, поступающего на НВАЭС-2 оборудования и материалов, и размещение их на складах;

· за ведение базы данных поступившего на склад генподрядчика оборудования и материалов;

· за создание необходимых условий для работы КВК (грузоподъемные средства, вскрытие тары и др.).

4.5 Начальник ОВК является ответственным:

· за проведение входного контроля в НФ-ДС;

· за документирование результатов ВК поступающего оборудования и материалов.

4.6 Начальник ООиК является ответственным:

· за проведение ВК материалов, мебели и инвентаря
по упрощенной схеме и оформление результатов;

· за учет оборудования и материалов, прошедших входной контроль;

· за организацию работы по выявленным на входном контроле несоответствиям в соответствии с 0303-8.3-001;

· за ведение работы с изготовителями (поставщиками) по забракованному входным контролем оборудованию.

4.7 Начальник ОК является ответственным:

·  за контроль выполнения установленных требований в НФ-ДС и субподрядчиками при проведении ВК;

· за обеспечение проведения периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией  субподрядной организации.

4.8 Руководитель ГМ является ответственным за состояние средств измерения, применяемых при проведении входного контроля.

4.9 Председатель (заместитель) КВК является ответственным:

· за определение состава и квалификации участников ВК;

· за организацию работы КВК;

· за контроль соблюдения всеми участниками КВК установленных требований при проведении ВК;

· за оформление результатов ВК.

4.10 Члены КВК являются ответственными:

· за проведение ВК в соответствии с требованиями, установленными в НД, ТУ, договоре поставки и настоящей процедуре;

· за ведение записей при проведении ВК в соответствии с требованиями данной процедуры качества.

5
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

5.1
Общие положения

5.1.1 Входной контроль выполняется при приемке оборудования и материалов от изготовителя (поставщика) на складах генподрядчика (субподрядчика) специально созданными комиссиями по входному контролю. Входной контроль должен быть проведен в течение десяти дней с момента поступления  оборудования и материалов от изготовителя (поставщика).

5.1.2 Основными задачами ВК являются:

· проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей требуемое качество и комплектность оборудования и материалов, а также правильность ее оформления; 

· проверка наличия сертификатов на оборудование, комплектующие и материалы, включенные в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (с дополнением) (ОИТ-0013-2000) (далее – Номенклатура);

· для импортного оборудования и материалов проверка выполнения условий поставки в соответствии с РД-03-36-2002;

· контроль комплектности оборудования и материалов в соответствии с условиями договора и заказной спецификацией;

· проверка соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку документации на оборудование и материалы. ТУ должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 2.114-95*;

· проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений;

· сохранность пломб и наличие паспортных табличек;

· проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее сопроводительной документации;

· отсутствие течи рабочих жидкостей из оборудования;

· проверка состояния и качества окраски, антикоррозийных покрытий и консервации;

· оформление необходимых документов по результатам входного контроля (акт входного контроля, журнал регистрации и др.);

· передача информации в базу данных о фактическом уровне качества оборудования и материалов, а также разработка предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований.

5.1.3 Для проведения ВК оборудования и материалов в зависимости от их влияния на безопасность и надежность сооружаемой НВАЭС-2 устанавливается следующий порядок организации работы КВК:

· для проведения ВК оборудования, важного для безопасности, оборудования 4-го класса безопасности, на которое распространяется действие нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора, и материалов 2-го класса комиссию возглавляет председатель КВК;

· для проведения ВК остального оборудования 4 класса безопасности и материалов 3-го и 4-го классов комиссию возглавляет заместитель председателя КВК;

· ВК оборудования и материалов, не имеющих в проекте классификации в соответствии с ОПБ-88/97, а также мебели и инвентаря, поставляемых для укомплектования объектов НВАЭС-2, комиссию возглавляет начальник ООиК.

5.1.4 Требования генподрядчика к субподрядным организациям при проведении ими входного контроля оборудования и материалов, закупаемых в соответствии с разделительными ведомостями для выполнения работ на объектах НВАЭС-2, взаимодействие и контроль со стороны генподрядчика за выполнением установленных требований описаны в подразделе 5.3.

5.1.5 Состав комиссии по проведению ВК и квалификация специалистов, проводящих входной контроль, должны быть определены до поступления первой партии оборудования или материалов. Назначение КВК, обязанности ее членов определяются организационно-распорядительным документом по каждой организации.

5.1.6 Персонал, участвующий в проведении ВК, должен быть ознакомлен с правилами проведения входного контроля, пройти проверку знаний и быть допущен к проведению соответствующих работ, знать и соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, выполнять требования данной ПК.

5.1.7  ВК проводится на специально отведенных площадях складских помещений, оборудованных необходимыми грузоподъёмными механизмами, средствами весового и измерительного контроля в условиях, отвечающих требованиям безопасности труда.

5.1.8 Средства измерения, приборы и инструменты, используемые при ВК, должны быть откалиброваны, поверены и должны находиться в исправном состоянии. Не допускается использование средств измерения, приборов и инструментов с просроченными датами проведения метрологической поверки, калибровки и контрольных испытаний. Контроль исправности используемых средств измерения в НФ-ДС выполняет ГМ. Субподрядчики, использующие средства измерения при проведении ВК должны обеспечить их метрологическую поверку и калибровку.

5.1.9 Все операции с оборудованием и материалами в пунктах хранения, в том числе во время ВК (транспортировка, перестановка, вскрытие упаковки и ее восстановление, нанесение маркировки и т.п.), должен выполнять персонал, прошедший обучение, проверку знаний и допущенный к проведению соответствующих работ.

5.1.10 В ОСХ и в аналогичных подразделениях субподрядчиков до поступления оборудования и материалов должны быть разработаны схемы их размещения, технологические карты перемещения, а также перечень и схемы размещения необходимых приспособлений и инвентаря.

5.2
Упрощенная схема проведения входного контроля

5.2.1 Упрощенная схема проведения ВК применяется только:

· для материалов, не имеющих в проекте классификации в соответствии с ОПБ‑88/97 (например: строительные, отделочные, изоляционные, кровельные материалы и др.);

· для мебели и инвентаря, поставляемых для комплектования объектов НВАЭС-2.

5.2.2 Входной контроль по упрощенной схеме проводится специалистами ООиК с привлечением, при необходимости, специалистов ОВК и СЛ.

5.2.3 В комиссии по проведению ВК по упрощенной схеме, как правило, принимают участие специалисты представителя заказчика, уполномоченные на проведение входного контроля соответствующих материалов, мебели и инвентаря. Для принятия решения об участии не позднее, чем за два рабочих дня начальник ООиК уведомляет представителя заказчика о номенклатуре материалов, мебели и инвентаря, подлежащих ВК. Уведомление направляется факсом или передается телефонограммой за подписью главного инженера НФ-ДС.  

5.2.4 По результатам входного контроля составляется акт ВК с указанием в нем решения о применении упрощенной схемы ВК. В акте ВК указываются только те характеристики, которые подлежали проверке, в незаполненных строках должно быть указано «не проводилось», «не требуется» и т. п. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в ООиК, второй экземпляр включается в состав документации на принимаемые материалы, мебель, инвентарь и является ее неотъемлемой частью, третий экземпляр передается представителю заказчика.

5.2.5 ВК мебели и инвентаря в неповрежденной таре или упаковке первоначального отправителя (изготовителя), как правило, производится по проверке веса брутто и количества мест. 

В случае, предусмотренном договором поставки, а также при несоответствии фактического веса брутто весу брутто, указанному в сопроводительных документах, производится вскрытие тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц в каждом месте. Если мебель и инвентарь поступили в поврежденной таре, то их приемка проводится по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом тарном месте.

5.2.6 ВК мебели и инвентаря по качеству и комплектности должен проводиться в соответствии со стандартами, техническими условиями, договором поставки, инструкциями П-6, П-7, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация и т.п.). При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них ВК не приостанавливается. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности и в нем указывается, какие необходимые документы отсутствуют.

5.2.7 При входном контроле материалов проводится:

· проверка наличия сопроводительной документации, сертификатов удостоверяющих требуемое качество материалов, а также правильность оформления;

· контроль качества путем отбора проб для проведения лабораторных испытаний с целью подтверждения того, что показатели качества соответствуют НД или техническому документу на соответствующий материал. Необходимость, объем и методы отбора проб устанавливаются в НД или технических условиях на принимаемый материал.

5.2.8 Полученные результаты исследования отобранных проб должны быть указаны в акте ВК.

5.3
Требования к входному контролю, проводимому субподрядчиком

5.3.1 Субподрядчики, закупающие строительные материалы, изделия и конструкции для проведения СМР в соответствии с разделительными ведомостями, должны организовать и проводить ВК в соответствии с внутренними процедурными документами и с обязательным учетом требований настоящей ПК.

5.3.2 В каждой организации должна быть создана постоянно-действующая комиссия по входному контролю, состоящая из специалистов, прошедших необходимую аттестацию. В состав комиссии по входному контролю субподрядной организации, помимо специалистов субподрядчика, по согласованию с представителем заказчика включаются его специалисты, аттестованные на проведение ВК. Персональный состав КВК должен быть направлен генподрядчику для согласования.

5.3.3 Объем и методы, применяемые при проведении ВК, должны соответствовать требованиям НД, ТУ и других документов на соответствующее оборудование и материалы. Результаты ВК должны оформляться актами. Форма актов и порядок их заполнения должен соответствовать приложению А и положениям настоящей ПК.

5.3.4 Субподрядчик ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, должен направлять генподрядчику информацию о результатах проведенного за отчетный месяц ВК строительных материалов, изделий и конструкций. Информация должна направляться в электронном виде в формате MS Excel и должна содержать:

· наименование оборудования (материала);

· объем партии (шт., п.м., кг и т.п.);

· наименование изготовителя (поставщика);

· ТУ на оборудование (материал);

· результат ВК и номер акта.

5.3.5 Начальник ОК должен обеспечить проведение периодического контроля организации и выполнения процесса ВК комиссией  субподрядной организации, а также   оформления результатов ВК, с целью получения гарантий, что все материалы, применяемые при выполнении СМР, соответствуют установленным в рабочей и нормативной документации требованиям.

Проверки должны быть организованы таким образом, чтобы в течение года такая проверка была бы проведена во всех субподрядных организациях как минимум один раз.

В плановых проверках могут принимать участие также специалисты представителя заказчика.

5.4
Описание процесса
5.4.1 Блок-схема процесса входного контроля оборудования и материалов 

	Процедуры и результаты

процедур
	Принимающий
решение
	Ответственный

исполнитель
	Подразделения
участники

	1
	Назначение состава  КВК
	ГИ 

НФ-ДС
	
	

	2
	Распоряжение по КВК
	
	
	

	3
	Приемка оборудования и материалов 
	
	ОСХ
	

	4
	Оформление приемки оборудования и материалов и их размещение
	
	ОСХ
	

	5
	Применима ли упрощенная схема ВК?
	ГИ 

НФ-ДС
	Руков. ОВК
	

	6
	Проведение ВК  оборудования и материалов
	
	КВК
	СЕ

	7
	Оформление акта ВК
	
	ПКВК
	КВК

	8
	Акт ВК
	
	
	

	9
	Оборудование и материалы  признаны годными к применению на НВАЭС-2?
	ПКВК
	
	

	10
	Передача на хранение оборудования и материалов
	
	ООиК
	ОВК

	11
	Работа с выявленными при ВК несоответствиями
	
	ООиК
	УП

	12
	Возможна доработка оборудования и материалов?
	Рук(П)
	ООиК
	УП

	13
	Работа с забракованными оборудованием и материалами
	
	ООиК
	УП

	14
	Возврат забракованного оборудования и материалов 
	
	УП
	ООиК

	15
	Проведение ВК по  упрощенной схеме
	
	ООиК
	СЕ

	16
	Оформление результата ВК
	
	ООиК
	

	17
	Акт ВК
	
	
	

	18
	Результат ВК удовлетворительный?
	Руков. ООиК
	
	

	19
	Архивирование в соответствии с разделом 6
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5.4.2
Комментарии к блок-схеме процесса входного контроля оборудования и материалов

5.4.2.1 Процедура 1 «Назначение состава КВК»

Для организации и проведения ВК оборудования и материалов, поставляемых генподрядчиком, создается комиссия по проведению ВК из числа руководителей и специалистов НФ-ДС. Создание КВК производится организационно-распорядительным документом за подписью заместителя директора по сооружению объектов - управляющего НФ-ДС. КВК состоит из:

· председателя КВК (главный инженер НФ-ДС);

· заместителя председателя КВК (начальник ОВК);

· членов КВК по направлениям работы.

В состав КВК генподрядчика помимо специалистов НФ-ДС по согласованию с филиалом ОАО «Концерн Энергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» включаются уполномоченные представители заказчика. 

При необходимости в состав КВК генподрядчика могут входить:

· представители изготовителя (поставщика) оборудования и материалов;

· представители Ростехнадзора и/или специализированных организаций;

· представители субподрядной организации, если предполагается одновременная с процедурой ВК передача принимаемого оборудования и материалов субподрядчику для выполнения им работ по договору подряда.

Главный инженер НФ-ДС готовит проект распоряжения по структурному подразделению о персональном составе КВК и распределении ответственности между ее членами. Распоряжение должно быть подготовлено не позднее, чем за пять дней до поступления оборудования и материалов на склад. Подписывает распоряжение заместитель директора по сооружению объектов – управляющий НФ-ДС.

После создания в НФ-ДС КВК главный инженер письменно уведомляет об этом представителя заказчика. Представитель заказчика письменно уведомляет генподрядчика о назначении специалистов со своей стороны для участия в работе КВК. 

Председатель (заместитель председателя) КВК должен определить для каждого типа оборудования и материалов, исходя из требований НД, объема предстоящей проверки и результатов предыдущих проверок оборудования или материалов данного изготовителя (поставщика):

· численный и квалификационный состав КВК;

· объем (сплошной или выборочный) и вид входного контроля.

Не позднее планируемой даты поставки оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, должен быть:

· определен персональный состав КВК;

· уведомлен представитель заказчика и представители других заинтересованных организаций для участия в работе КВК.

5.4.2.2 Процедура 3 «Приемка оборудования и материалов»

До начала ВК поставленные на склад оборудование и материалы должны пройти процедуру принятия их материально ответственным лицом ОСХ при участии куратора оборудования ООиК. Товарная приемка осуществляется в соответствии с ПК 0303-7.4-011.

5.4.2.3 Процедура 4 «Оформление приемки оборудования и материалов и их размещение»

Специалист ОСХ, ответственный за ведение базы данных поступившего на склад генподрядчика оборудования и материалов, должен занести факт поставки и информацию по поставленному оборудованию и материалам в ИБД. 

Оборудование и материалы при поступлении на склад до проведения ВК должны складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК оборудования и материалов в соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации на размещаемое оборудование и материалы (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.).

В течение трех дней с момента поступления оборудования и материалов от изготовителя (поставщика) на склад генподрядчика специалисты ООиК должны подать начальнику ОВК зарегистрированную заявку на проведение ВК. Заявка должна быть составлена в форме служебной записки и содержать: наименование, тип, количество и место монтажа оборудования и материалов, номер спецификации проекта, номер договора на поставку.

К заявке необходимо прикладывать полный комплект сопроводительной документации - подлинники или копии, заверенные оттисками печати и подписями лиц, ответственных за приемку продукции завода-изготовителя.

При отсутствии необходимой комплектности сопроводительной документации и (или) надлежащего ее оформления, срок подачи заявки на проведение ВК регламентируется с учетом оперативности взаимодействия соответствующего персонала ООиК с УП и  изготовителем/поставщиком для предоставления недостающей документации (информации).

5.4.2.4 Процедура 5 «Применима ли упрощенная схема ВК?»

Начальник ОСХ сообщает заместителю председателя КВК наименование и количество оборудования и материалов, поступивших на склад генподрядчика.

Начальник ОВК на основании полученной информации принимает решение о схеме проведения ВК и сообщает об этом председателю КВК.

5.4.2.5 Процедура 6 «Проведение ВК оборудования и материалов»

ВК должен проводиться в срок не позднее десяти дней с момента поступления зарегистрированной заявки в ОВК.

При проведении ВК выполняются (контрольные операции ВК):

· визуальный осмотр состояния тары (упаковки) оборудования и материалов;

· вскрытие тары (упаковки);

· проверка комплектности и сохранности оборудования и материалов;

· проверка соответствия маркировки поступившего оборудования и материалов данным сопроводительной документации;

· проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации  на оборудование и материалы;

· проверка планируемых (фактических) условий хранения и соответствия их требованиям изготовителя (поставщика) оборудования и материалов.

· Визуальный осмотр состояния тары (упаковки) оборудования и материалов должен включать:

· проверку отсутствия повреждений или несанкционированного вскрытия тары (упаковки), произошедших при отгрузке, транспортировке вне площадки АЭС (сфера ответственности изготовителя (поставщика)) и хранения на площадке АЭС (сфера ответственности генподрядчика);

· проверку наличия заглушек и пломб.

В случае повреждения тары (упаковки) по вине изготовителя (поставщика) ее вскрытие производится в присутствии его представителя, после чего проверяется состояние оборудования и материалов. Допускается производить вскрытие поврежденной тары (упаковки) без представителя изготовителя (поставщика) при наличии документально оформленной договоренности между генподрядчиком и изготовителем (поставщиком).

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации  на оборудование и материалы должна включать:

· контроль фактического наличия сопроводительной документации;

· контроль комплектности сопроводительной документации в соответствии с перечнем комплектовочной ведомости (заводской паспорт, технические условия, техническое описание и инструкция по эксплуатации, чертежи, формуляры, свидетельства об изготовлении, сертификаты качества, сертификаты соответствия удостоверения о приемке и т.п.);

· контроль содержания сопроводительной документации на соответствие требованиям действующей нормативной документации.

Оборудование, входящее в Номенклатуру, должно иметь сертификаты соответствия и знаки соответствия.

Проверка комплектности, качества и сохранности оборудования и материалов должна включать:

· контроль на соответствие  фактической комплектности поставленных оборудования и материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место;

· проверку соответствия поставленных оборудования и материалов заказной спецификации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;

· проверку качества оборудования и материалов (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля); 

· проверку правильности размещения оборудования и материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.).

Проверка соответствия маркировки поставленных оборудования и материалов данным сопроводительной документации должна включать контроль фактической маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации (клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.).

Проверка данных по консервации проводится в следующем объеме:

· наличие и состояние консервирующих покрытий;

· дата консервации;

· требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам.

Для проведения отдельных операций ВК по решению КВК могут быть привлечены специалисты структурных единиц НФ-ДС, структурных подразделений Общества или других организаций.

При наличии замечаний к принимаемому оборудованию и материалам у членов КВК председателем (заместителем председателя) комиссии может быть принято решение о проведении дополнительных проверок, связанных с входным контролем, не предусмотренных в НД, ТУ и документации изготовителя (поставщика). В этом случае объем и методы проверок согласовываются между генподрядчиком и представителем заказчика. При этом для проведения дополнительных проверок могут быть привлечены любые структурные подразделения и специалисты генподрядчика или других специализированных организаций. Решение о проведении дополнительных проверок и их результаты отражаются в акте ВК.

Изменения объема и методов контроля оборудования или материалов относительно установленных в НД, ТУ и документации изготовителя (поставщика) должны быть согласованы:

· с представителем заказчика при проведении ВК генподрядчиком;

· с генподрядчиком и представителем заказчика при проведении ВК субподрядчиком.

Входной контроль оборудования и материалов может быть установлен сплошным или выборочным. Схема выборочного контроля может быть применена только к материалам 4-го класса безопасности, материалам, не имеющим классификации по ОПБ-88/97, мебели и инвентаря.

При установлении выборочного контроля правила приемки должны соответствовать установленным в НД требованиям на соответствующие материалы, мебель и инвентарь.

Объем выборки устанавливается председателем (заместителем председателя) комиссии по согласованию с представителем заказчика. Если в результате выборочного контроля полученные результаты не удовлетворяют установленным требованиям, объем выборки должен быть увеличен вплоть до применения сплошного контроля данной партии. В акте ВК при применении выборочного контроля необходимо указывать объем используемой выборки и основания выборочной проверки (стандарт, технические условия или другие обязательные правила).

Решение об уменьшении объема ВК для отдельного оборудования или материалов может быть принято председателем КВК по согласованию с представителем заказчика на основе положительных результатов входного контроля за предшествующий период аналогичного оборудования или материалов конкретного изготовителя (поставщика).
5.4.2.6  Процедура 7 «Оформление акта ВК».

По результатам ВК в течение двух дней оформляется акт по форме приложения А. Акт ВК, как правило, составляется на каждую единицу оборудования, на партию однотипного оборудования или материала от одного изготовителя (поставщика).

Допускается оформлять один акт ВК на различное оборудование или материалы в следующих случаях:

· оборудование или материалы принимаются одним составом КВК единовременно; 

· оборудование или материалы относятся к одному типу; 

· оборудование или материалы по результатам ВК не имеют замечаний (при наличии замечаний к отдельным единицам оборудования или отдельной партии материалов, если их можно отделить от оборудования или материалов, принятых без замечаний, должны составляться отдельные акты).

Одновременно с оформлением акта ВК должны быть заполнены соответствующие графы в сопроводительных документах на оборудование и материалы о проведении входного контроля и его результатах.

КВК должна составить акт ВК в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в ОВК, второй экземпляр передается в ООиК для включения в состав документации на принимаемое оборудование и материалы и является ее неотъемлемой частью, третий экземпляр передается представителю заказчика.

При оформлении акта входного контроля должны быть выполнены следующие требования:

· указывается соответствие или несоответствие оборудования и материалов установленным требованиям нормативных документов;

· каждая строка должна быть заполнена соответствующей информацией (проставление прочерков не допускается). Если какой-либо пункт акта входного контроля не выполнялся - в соответствующей строке должна быть сделана запись - «не требуется»;

· допускается оформлять приложения в виде таблиц или текстовой части. В этом случае в акте входного контроля должно быть указано количество листов приложений. Каждый лист приложений подписывается всеми членами КВК.

Акт ВК должен быть утвержден председателем КВК либо его заместителем, в зависимости от того, кто возглавлял КВК.

Результаты ВК специалистами ОВК должны быть внесены в соответствующую электронную базу данных.

Акт ВК фиксируется в журнале регистрации результатов входного контроля (Приложение В). Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурованным, скрепленным печатью и подписанным заместителем директора по сооружению объектов - управляющим НФ-ДС.

Копии акта ВК в течение семи дней направляются во все организации, принимавшие участие в работе КВК.

5.4.2.7  Процедура 9 «Оборудование и материалы  признаны годными к применению на НВАЭС-2?»

По результатам ВК и при подтверждении соответствия оборудования и материалов установленным требованиям КВК принимает решение о разрешении их к применению на НВАЭС-2 и организации хранения, в случае если принятое оборудование и материалы не передаются субподрядчику по окончании ВК. При этом оборудование и материалы маркируются как годные к применению на НВАЭС-2 с оформлением ярлыка (Приложение С).

В случае если оборудование или материалы имеют недопустимые от установленных в НД, ТУ или в договоре отклонения от нормируемых параметров или характеристик, либо сопроводительная документация оформлена с отступлениями от установленных в НД или договоре на поставку требований, то данное оборудование или материалы не могут быть признаны годными к применению до принятия по ним соответствующего решения.

5.4.2.8 Процедура 10 «Передача на хранение оборудования и материалов»

При положительных результатах ВК ООиК передает оформленный в соответствии с Приложением С ярлык в ОСХ для последующего прикрепления к оборудованию или материалам. Наличие данного ярлыка является подтверждением пригодности данного оборудования и материалов для применения на НВАЭС-2.

5.4.2.9 Процедура 11 «Работа с выявленными при ВК несоответствиями»

Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, фиксируются в акте ВК. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме независимо от выявленных несоответствий. Примерный перечень несоответствий, на которые оформляются претензии, приведен в Приложении D.

Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых параметров. Должно быть указано количество осмотренных единиц оборудования или объем материалов. Рекомендуется использование цифровой фототехники для фиксации несоответствий.

На забракованное оборудование и материалы ООиК оформляет и передает в ОСХ ярлык (Приложение Е) для прикрепления к оборудованию или материалам с целью исключения несанкционированного их применения.

ОСХ должен обеспечить ответственное хранение забракованного оборудования и материалов в соответствии с требованиями изготовителя (поставщика) до принятия соответствующего решения, при этом:

· забракованное на ВК оборудование и материалы должны быть промаркированы и изолированы от остального оборудования и материалов;

· забракованное оборудование и материалы должны иметь цветную маркировку «БРАК», выполненную красной краской на их поверхности;

· складирование забракованного оборудования и материалов должно быть организовано в местах штатного хранения с пространственным разнесением годного и негодного оборудования и материалов;

· мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ.

Оформление выявленных в ходе проведения ВК несоответствий и дальнейшая работа по их устранению должна проводиться в соответствии с ПК 0303-8.3-001.

5.4.2.10 Процедура 12 «Возможна доработка оборудования и материалов?»

На основе данных ВК ООиК организует работу с изготовителем (поставщиком) с учетом положений ПК 0303-7.4-011. При необходимости специалисты ООиК могут обратиться в УП за помощью по организации взаимодействия с изготовителем (поставщиком). Основным результатом данной работы должно быть принятие одного из решений:

· устранить несоответствие (доукомплектовать или отремонтировать) – Решение I;

· согласиться принять оборудование и материалы с данными несоответствиями – Решение II;

· забраковать оборудование и материалы – Решение III.

Если предлагаемое изготовителем (поставщиком) решение по устранению выявленных несоответствий может привести к срыву сроков выдачи оборудования и материалов субподрядчику для выполнения работ на объектах НВАЭС-2, окончательное решение должно приниматься на уровне руководства Общества и согласовываться с представителем заказчика.

5.4.2.11 Процедура 13 «Работа с забракованными оборудованием и материалами»

В случаях, когда забракованное оборудование и материалы могут быть исправлены, доработаны в условиях площадки АЭС или в других сторонних организациях (Решение I) или допущены в производство с дефектами без их устранения (Решение II), изготовитель (поставщик) оформляет соответствующее техническое решение в соответствии с временным порядком разработки, согласования и утверждения технических решений при сооружении Нововоронежской АЭС-2. Данное техническое решение должно быть согласовано с генподрядчиком. В случае если оборудование и материалы относятся ко 2 или 3 классу безопасности в соответствии с ОПБ-88/97, техническое решение подлежит согласованию с представителем заказчика и Ростехнадзором, а при необходимости - с соответствующей проектной или специализированной организацией.

После устранения выявленных несоответствий (Решение I) оборудование и материалы повторно предъявляются к входному контролю.

5.4.2.12 Процедура 14 «Возврат забракованного оборудования и материалов»

На оборудование и материалы, забракованные при входном контроле и по которым принято Решение III, в течение не более трех дней предъявляются рекламации изготовителю (поставщику) вместе с подлинником акта ВК.

Забракованные оборудование и материалы (Решение III) возвращаются изготовителю (поставщику) в сроки, предусмотренные договором на поставку и инструкцией Госарбитража № П-7 от 25.04.1966.

Ответственным за организацию возврата изготовителю (поставщику) забракованных оборудования и материалов является УП.

5.4.2.13 Процедура 15 «Проведение ВК по упрощенной схеме»

ВК по упрощенной схеме проводится специалистами ООиК под председательством начальника ООиК в соответствии с подразделом 5.2. Сроки проведения ВК по упрощенной схеме и оформления их результатов аналогичны срокам, установленным для ВК, проводимого обычным порядком. Участие специалистов представителя заказчика по упрощенной схеме обязательно.

5.4.2.14 Процедура 16 «Оформление результатов ВК»

По результатам ВК оформляется акт ВК (Приложение А) с пометкой «Упрощенная схема ВК». Поля акта ВК не должны оставаться не заполненными. При отсутствии информации по контролируемым материалам, мебели или инвентарю в соответствующих графах указывается «не имеется», «не требуется» и т.п.

При выявлении несоответствий они должны быть подробно задокументированы, в том числе с применением цифровой фототехники, и приложены к акту ВК.

Подписывают акт ВК специалисты ООиК, проводившие ВК, а также специалисты других структурных единиц НФ-ДС и представителя заказчика в случае их привлечения к работе комиссии.

5.4.2.15 Процедура 18 «Результат ВК удовлетворительный?»

По результатам ВК начальник ООиК принимает решение о пригодности к применению по назначению материалов, мебели и инвентаря. В случае признания материалов, мебели и инвентаря годными к применению, они размещаются на складских площадях, предназначенных для хранения продукции, прошедшей ВК. Хранение должно быть организовано в соответствии с требованиями НД и ТУ на соответствующую продукцию.

Если по результатам ВК материалы, мебель и инвентарь признаются не годными к применению по назначению, вся сопроводительная документация передается в УП для организации претензионной работы в соответствии с процедурой 14 настоящей ПК. Оформление выявленных в ходе проведения ВК несоответствий проводится в соответствии с ПК 0303-8.3-001. 

6
АРХИВИРОВАНИЕ

6.1
В результате процесса выполнения работ по ВК оборудования и материалов образуется следующая документация:

а)
акты входного контроля;

б)
журналы регистрации результатов входного контроля;

в)
распоряжения по НФ-ДС о КВК;

г)
документы переписки: письма, докладные и служебные записки;

д)
ярлыки.

6.2
Документация по п.п. а), б) хранится в ОВК. По истечении года документация передается на хранение в ЕТА в НФ-ДС.

6.3
Документация по п. в), г) хранится в НФ-ДС в соответствии с рабочей инструкцией 0403-4.2-001 и номенклатурой дел Общества.

6.4
документация по п. д) после передачи оборудования, материалов, мебели и инвентаря подлежит уничтожению.

7
РАССЫЛКА

7.1
Обязательная рассылка информационного сообщения о поступлении в ОНТИ процедуры качества «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» 0302-7.4-003 осуществляется ОНТИ на основании листа рассылки.

7.2
Рассылка учтенных экземпляров данного документа на бумажном носителе осуществляется ОНТИ на основании запроса от структурных подразделений в соответствии с процедурой качества 0303-4.2-006.
8
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1 Обязательный пересмотр ПК 0302-7.4-003 происходит не реже одного раза в пять лет.

8.2 Внесение изменения в ПК 0302-7.4-003 осуществляется УП в соответствии с ПК 0303-4.2-007.

8.3 Каждый работник Общества может внести предложение по изменению ПК 0302-7.4-003 и передать его в УП и ОУК.

9
СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении ПК использовались следующие документы:

	Гражданский кодекс РФ ч. 2 (принят Государственной Думой РФ 22 декабря 1995 г.)
	

	Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
	

	Национальный стандарт Российской Федерации «Системы менеджмента качества. Требования»
	ГОСТ Р ИСО 9001-2008

	Национальный стандарт Российской Федерации «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»
	ГОСТ Р ИСО 9000-2008

	Международный стандарт «Системы менеджмента качества. Требования»
	ISO 9001:2008

	Национальный стандарт Российской Федерации «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»
	ГОСТ 1.1-2002

	Национальный стандарт Российской Федерации «Виды и комплектность конструкторских документов»
	ГОСТ 2.102-68

	Национальный стандарт Российской Федерации «Единая система конструкторской документации. Технические условия»
	ГОСТ 2.114-95*

	Национальный стандарт Российской Федерации «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения»
	ГОСТ 15467-79

	Национальный стандарт Российской Федерации «Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»
	ГОСТ 16504-81

	Национальный стандарт Российской Федерации «Входной контроль продукции. Основные положения»
	ГОСТ 24297-87

	Национальный стандарт Российской Федерации «Вероятность и основы статистики. Термины и определения. Статистические методы»
	ГОСТ Р 50779.10-2000

	Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
	ОПБ 88/97

НП-001-97

	Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии
	НП-071-06

	Рекомендации. Входной контроль. Основные положения
	Р-50-601-40-93

	Руководящий документ «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»
	РД-03-36-2002

	Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (с дополнением)
	ОИТ-0013-2000

	Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6). Утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР 
от 15.05.1965, с изменениями и дополнениями
	

	Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (П-7). Утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР 

от 25.04.1966, с изменениями и дополнениями
	

	Процедура качества «Разработка документов системы менеджмента качества»
	0303-4.2-006

	Процедура качества «Порядок проведения изменений в документах системы менеджмента качества»
	0303-4.2-007

	Процедура качества «Обеспечение оборудованием и материалами при сооружении и вводе в эксплуатацию Нововоронежской АЭС-2»
	0303-7.4-011

	Процедура качества «Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями на площадке сооружения Нововоронежской АЭС-2»
	0303-8.3-001

	Рабочая инструкция «Формирование и оформление дел в структурных подразделениях предприятия»
	0403-4.2-001

	Временный порядок разработки, согласования и утверждения технических решений при сооружении Нововоронежской АЭС-2 
	

	Номенклатура дел Общества
	


	От Заказчика:

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Генеральный директор

___________________ С.А. Обозов
	От Генподрядчика:

ОАО «Атомэнергопроект»
Генеральный директор
_____________ В.Н. Генералов


ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма акта входного контроля
	
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»

(ОАО «Атомэнергопроект»)


	АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

	_______________
	№ _____________

	г. Нововоронеж, Воронежская обл.


Комиссия входного контроля  в составе:

Председатель (заместитель председателя) комиссии:

_________________________________

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

_________________________________

 (Ф.И.О.)

_________________________________

 (Ф.И.О.)

_________________________________

 (Ф.И.О.)

_________________________________

 (Ф.И.О.)

_________________________________

 (Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что комиссией произведен входной контроль оборудования и материалов, поставленных на Нововоронежскую АЭС-2_____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, марка, тип, обозначение, зав..№, место монтажа)

Наименование и номер документа, удостоверяющего качество: ________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт, свидетельство об изготовлении, сертификат и др.)

Технические условия, стандарт: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(обозначение)

Код KKS: _____________________________________________________________________

Классификация: ________________________________________________________________

                                                                                                                               (по ОПБ-88/97, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-031-01)
Количество единиц: ____________________________________________________________

(штуки, вес)

Поставщик: ___________________________________________________________________

(наименование)

Договор: _________________________________________ дата ________________________

Завод-изготовитель: ____________________________________________________________

(наименование)

Дата изготовления: _____________________________________________________________

(число, месяц, год)

ПРОВЕДЕНЫ:

1. Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации: ____

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (результаты проверки)

2. Проверка соответствия маркировки поступивших оборудования и материалов данным сопроводительной документации: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (результаты проверки)

3. Проверка состояния тары (упаковки) оборудования и материалов: ___________________

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

4. Проверка комплектности и внешний осмотр: _____________________________________

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

5. Контроль визуальный и измерительный:_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(результаты контроля)

_____________________________________________________________________________

6. Проверка планируемых (фактических) условий хранения оборудования и материалов: __

_____________________________________________________________________________

(результаты проверки)

7. Данные по консервации: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (дата консервации, дата переконсервации, применяемые материалы, ссылка на документ и др.)

8. Срок хранения: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ссылка на нормативный документ)

9. Другие виды контроля (без вскрытия оборудования): _____________________________

_____________________________________________________________________________

(вид и результаты проверки)

10. Заключение о годности: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Приложение к акту: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование сопроводительной документации)
Председатель (заместитель председателя) комиссии:

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)


Члены комиссии:

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)

	_____________________________

(Должность)
	___________________
(Подпись)
	_________________________
(Ф.И.О.)


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Форма журнала регистрации результатов входного контроля
	№ п/п
	Код KKSоборудования
	Наименование

(марка, тип, обозначение)
	Акт ВК

(номер, дата)
	Поставщик

(Изготовитель)
	Количество в партии
	Вид и объем ВК
	Результаты ВК
	Устранение брака/ номер и дата рекламации
	Дата повторного ВК


	Результаты повторного

ВК

(Акт повторного ВК)
	Место хранения
	Подпись ответственного лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ С
Форма ярлыка на годное оборудование и материалы
ЯРЛЫК

____________________________________________________________________

наименование оборудования, марка, тип

Код KKS_______________________________________________________

Кол.______________________________________________________________

Дата приемки________________________________________________________

Соответствует_______________________________________________________

наименование и обозначение документа, удостоверяющего качество

___________________________________________________________________

обозначение стандарта, технических условий

Годен до____________________________________________________________

срок хранения оборудования
Штамп ООиК НФ-ДС
подпись, дата

ПРИЛОЖЕНИЕ D
Примерный перечень несоответствий, на которые оформляются претензии

Примерный перечень несоответствий, на которые оформляются претензии:

· нарушение комплектности поставки оборудования и материалов в объемах и в сроки, указанных в договоре на поставку;

· отсутствие или неполнота полученной технической документации по сравнению с объемом, указанным в договорах и технических условиях на оборудование и материалы;

· несоответствие технических характеристик, указанных в паспортах или других документах поставленного оборудования и материалов данным, указанным в договорах и технических условиях на их поставку;

· нарушение целостности тары (упаковки), пломб и нештатное размещение оборудования внутри (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.);

· отсутствие маркировки оборудования и материалов, неполнота или несоответствие маркировки требованиям технических условий или другим обязательным требованиям;

· расхождения между маркировкой, нанесенной на оборудование и материалы или на их элементы, и маркировкой, указанной в сопроводительной документации;

· не укомплектованность оборудования элементами, входящими в его состав согласно сопроводительной документации (запасные части, расходные материалы и т. п.);

· отсутствие на оборудовании рымов и других приспособлений, обеспечивающих строповку и использование грузоподъёмных механизмов при транспортировке и на монтаже;

· отсутствие консервации обработанных трущихся или сопрягаемых поверхностей или несоответствие консервации техническим условиям или другим обязательным требованиям;

· отсутствие или недопустимые повреждения окраски или специальных покрытий оборудования и материалов либо их несоответствие техническим условиям или другим обязательным требованиям;

· отсутствие или повреждение защитных ограждений обработанных поверхностей, отсутствие заглушек, щитов и т. п. на отверстиях оборудования;

· повреждения, поломки, трещины, коррозия и другие дефекты оборудования и материалов, обнаруженные при внешнем осмотре (без разборки);

· несоответствие тары (упаковки) требованиям договоров, техническим условиям или другим обязательным требованиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ E
Форма ярлыка на дефектное оборудование и материалы

принятие  решения
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ЯРЛЫК





наименование оборудования, тип, марка


Кол. 	


Код KKS___________________________________________________________





Дата приемки 	





Не соответствует________________________________________________________


наименование и обозначение документа, удостоверяющего качество


_______________________________________________________________________


обозначение стандарта, технических условий





Штамп ОВК НФ-ДС	подпись, дата








Инв. № К-636/2009 от 24.06.2009 взамен К-560/2007


