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Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UMA, 10UBA, 10UNC, 10UGB, 10URA Белорусской АЭС

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка производственно-технологической документации второго этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UMA, 10UBA, 10UNC, 10UGB, 10URA Белорусской АЭС

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	Нет.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Сроки выполнения работ
	№ п/п
	Наименование ОС ППР
	Срок выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Здание реактора 10UJA
	 
	 

	 
	ППР на устройство строительных конструкций шахты реактора, устройства локализации расплава, бассейна выдержки, шахты внутрикорпусных устройств, шахты ревизий, боксов оборудования (UJA).
	 
	 

	1.1
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +1,330 до отм.+11,100.
	Дата заключ. дог-ра
	25.08.2014

	1.2
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм. +15,666 до верха (отм.+26,300).
	Дата заключ. дог-ра
	26.12.2014

	1.3
	Устройство шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм.+ 3,330 до отм. +16,430.
	Дата заключ. дог-ра
	08.10.2014

	1.4
	Устройство шахты ревизии БЗТ и ВКУ с отм. +16,430 до отм. +26,200.
	Дата заключ. дог-ра
	13.03.2015

	1.5
	Устройство стен бассейна выдержки с отм. +8,000 до отм. +14,500.
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2014

	1.6
	Устройство стен бассейна выдержки с отм. +14,500 до отм. +25,100.
	Дата заключ. дог-ра
	22.02.2015

	1.7
	Шахты ревизии верхнего блока с отм. +21,100 до отм.+ 25,100
	Дата заключ. дог-ра
	11.09.2015

	1.8
	Бокс арматуры КВЕ. Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +6,800, включая перекрытия на отм. +2,680.
	Дата заключ. дог-ра
	06.06.2014

	1.9
	Устройство стен помещений под шахтами ревизии с отм. +0,000 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	20.08.2014

	1.10
	Устройство перекрытий на отм. +7,150; +8,100.
	Дата заключ. дог-ра
	17.11.2014

	1.11
	Устройство стен с отм. +8,000 до отм.+14,500.
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2014

	1.12
	Устройство перекрытий на отм. +14,500.
	Дата заключ. дог-ра
	27.01.2015

	1.13
	Устройство стен с отм. +14,500 до отм.+25,100.
	Дата заключ. дог-ра
	21.02.2015

	1.14
	Устройство перекрытий на отм. +21,000.
	Дата заключ. дог-ра
	30.05.2015

	1.15
	Устройство монолитных лестниц здания реактора
	Дата заключ. дог-ра
	23.07.2014

	
	ППР на монтаж облицовок, включая сварку и контроль (UJA).
	 
	 

	1.16
	Монтаж металлоконструкций облицовки пола перекрытий на отм. +26,300.
	Дата заключ. дог-ра
	14.10.2014

	1.17
	Монтаж металлоконструкций облицовки в полах боксов арматуры KBE на отм. -0,500
	Дата заключ. дог-ра
	22.12.2014

	1.18
	Монтаж металлоконструкций облицовки шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата заключ. дог-ра
	08.12.2014

	1.19
	Монтаж металлоконструкций облицовки шахты реактора
	Дата заключ. дог-ра
	15.12.2014

	1.20
	Монтаж металлоконструкций облицовки стен бассейна выдержки
	Дата заключ. дог-ра
	27.12.2014

	 
	ППР на возведение внутренней защитной оболочки (UJA).
	 
	 

	1.21
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. -1,250 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	26.06.2014

	1.22
	ППР на армирование и бетонирование  ВЗО с отм. +8,000 до отм. +22,000.
	Дата заключ. дог-ра
	14.10.2014

	1.23
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +22,000 до отм. +34,200.
	Дата заключ. дог-ра
	23.03.2015

	1.24
	ППР на армирование и бетонирование ВЗО с отм. +34,200 до отм. +44,600.
	Дата заключ. дог-ра
	20.08.2015

	 
	ППР закладных деталей внутренней защитной оболочки и металлоконструкции межоболочечного пространства (UJA).
	 
	 

	1.25
	Устройство строительных конструкций с отм. -1,250 до отм. +8,000.
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2015

	 
	ППР на возведение наружной защитной оболочки (UJA).
	 
	 

	1.26
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. -1,250 до отм. +22,000 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	14.09.2014

	1.27
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. +22,000 до отм. +35,700 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	01.04.2015

	1.28
	ППР на армирование и бетонирование НЗО с отм. +35,700 до отм. +44,600 (по ярусам).
	Дата заключ. дог-ра
	04.11.2015

	2
	Здание паровой камеры 10UJE
	 
	 

	2.1
	Устройство стен с отм. -0,100 до отм. +4,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2014

	2.2
	Устройство перекрытия на отм. +4,700, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	20.12.2014

	2.3
	Устройство стен с отм. -0,100 до отм. +11,500 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2014

	2.4
	Устройство перекрытий на отм. +2,800; +5,600; +6,500; +11,900 в рядах B-F, в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2014

	2.5
	Устройство перекрытий на отм.+7,400; +8,000; +11,000 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата заключ. дог-ра
	31.03.2015

	2.6
	Устройство стен с отм. +11,900 до отм. +22,360 в рядах B-F в осях 1-3.
	Дата заключ. дог-ра
	18.04.2015

	2.7
	Устройство стен с отм. +11,000 до отм. +17,900 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата заключ. дог-ра
	30.04.2015

	2.8
	Устройство стен с отм. +3,800 до отм.+10,700 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата заключ. дог-ра
	12.01.2015

	2.9
	Монтаж металлоконструкций здания паровой камеры
	Дата заключ. дог-ра
	30.09.2014

	3
	Здание безопасности 10UKD
	 
	 

	3.1
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	19.10.2014

	3.2
	Устройство перекрытия на отм. +4,800, включая плиту кровли на отм. +5,000.
	Дата заключ. дог-ра
	22.11.2014

	3.3
	Устройство стен с отм. +4,800 до перекрытия на отм. +12,000, включая плиту перекрытия на отм. +9,000.
	Дата заключ. дог-ра
	21.12.2014

	3.4
	Устройство перекрытия на отм. +12,000, включая кровельное покрытие.
	Дата заключ. дог-ра
	02.02.2015

	3.5
	Устройство монолитных лестниц
	Дата заключ. дог-ра
	21.12.2014

	4
	Здание ядерного обслуживания 10UKС
	 
	 

	4.1
	Устройство перекрытий на отм. 0,000.
	Дата заключ. дог-ра
	09.09.2014

	4.2
	Устройство стен с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	19.10.2014

	4.3
	Устройство перекрытий на отм. +4,800 и отм. +8,400 в рядах D-H и осях 1-4 (бытовые помещения).
	Дата заключ. дог-ра
	17.12.2014

	4.4
	Устройство перекрытия на отм. +4,800 в рядах D-A и осях 1-6.
	Дата заключ. дог-ра
	17.12.2014

	4.5
	Устройство стен с отм. +4,800 до отм. +8,400.
	Дата заключ. дог-ра
	19.01.2015

	4.6
	Устройство перекрытия на отм. +8,400 в рядах D-A и осях 1-6.
	Дата заключ. дог-ра
	14.03.2015

	5
	Вспомогательный корпус 10UKA
	 
	 

	5.1
	ППР на возведение строительных конструкций надземной части.
	Дата заключ. дог-ра
	12.06.2015

	6
	Здание турбины 10UMA
	 
	 

	 
	ППР на возведение строительных конструкций здания турбины (UMA).
	Дата заключ. дог-ра
	 

	6.1
	Устройство фахверка для навески стеновых панелей по рядам A и G и торцам здания по осям 1 и 13 с отм. +16,000 и до верха стены.
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2015

	6.2
	Устройство колонн с отм. -0,100 до перекрытия на отм. +7,800.
	Дата заключ. дог-ра
	27.06.2014

	6.3
	Устройство перекрытий на отм. +3,800; +7,800.
	Дата заключ. дог-ра
	25.09.2014

	6.4
	Устройство стен с отм. +7,800 до отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	25.10.2014

	6.5
	Устройство перекрытий на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	23.12.2014

	6.6
	Устройство колонн с отм. +7,800 до перекрытия на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	25.10.2014

	6.7
	Устройство фундамента турбоагрегата на отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2015

	6.8
	Устройство железобетонных колонн и стен выше отм. +16,000.
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2015

	7
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA
	 
	 

	7.1
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	21.08.2014

	7.2
	Устройство перекрытия на отм. +4,800.
	Дата заключ. дог-ра
	20.10.2014

	7.3
	Устройство строительных конструкций с отм. +4,800 до отм. +8,400.
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2014

	7.4
	Устройство перекрытия на отм. +8,400.
	Дата заключ. дог-ра
	30.01.2015

	7.5
	Устройство строительных конструкций с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2015

	8
	Здание теплофикации 10UNC
	 
	 

	8.1
	Устройство стен и колонн от отм -0,100 до  отм +7,80
	Дата заключ. дог-ра
	30.02.2015

	8.2
	Устройство м.к. с отм. -0.1 до отм 7.8, в т.ч. перекрытие на отм 7.0 и подкрановые пути под подвесной кран
	Дата заключ. дог-ра
	15.06.2015

	9
	Здание водоподготовки 10UGB
	 
	 

	9.1
	Устройство стен с отм. 0.00 до отм. 4.20
	Дата заключ. дог-ра
	10.01.2015

	9.2
	Устройство перекрытий на отм. 4.20
	Дата заключ. дог-ра
	09.03.2015

	9.3
	Устройство стен и колонн с отм. 4.20 до перекрытия на отм. 8.40
	Дата заключ. дог-ра
	18.04.2015

	9.4
	Устройство перекрытий на отм. 8.40
	Дата заключ. дог-ра
	17.06.2015

	9.5
	Монтаж лестниц надземной части от отметки 0,000 до отметки +8,400
	Дата заключ. дог-ра
	10.01.2015

	10
	Башенная испарительная градирня 10URA
	 
	 

	10.1
	Сборные колонны и нижнее опорное кольцо оболочки градирни
	Дата заключ. дог-ра
	13.05.2014

	10.2
	Оболочка вытяжной башни.
	Дата заключ. дог-ра
	11.07.2014

	10.3
	Подъемные шахты горячей воды.
	Дата заключ. дог-ра
	20.10.2014

	10.4
	Устройство внутренних опорных конструкций
	Дата заключ. дог-ра
	29.11.2014



