Приложение № 1
к Договору  № 100-10-05/_______

от « ___ » ________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Апробация горно-геологических компьютерных технологий (ГГКТ) на отработанном пилотном участке блока 4Г-713 с построением геологической и горнотехнической моделей по данным детальной разведки, эксплуатационной разведки и отработки»

1. Общие положения

1.1. Название работы (предмет договора): Апробация ГГКТ на отработанном пилотном участке-блоке 4Г-713 с построением геологической и горно-технологической моделей по данным разведки, эксплуатационной разведки и отработки. 
1.2. Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

1.3. Сроки выполнения работы: с момента подписания договора по ноябрь 2012 г.

2. Основание для проведения работ

2.1.
В настоящее время планирование очистных работ в эксплуатационных  блоках производится в ручном режиме с использованием маркшейдерской и геологической основы на бумажных носителях. 
Паспорт проекта ЯТ-1-1 «Проектирование и разработка БД геологических данных, проектирование ИТ-инфраструктуры» (далее – Проект).

3. Цель выполняемых работ

Основная цель работы: Оптимизация планирования горных работ сложно-структурных месторождений на примере очистного блока 4г-713, опытно-промышленная модель управления запасами, с многовариантным подсчетом (для составления ТЭО кондиций), планированием добычи в распространенных программах по моделированию месторождений и проектированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine, MineScape и др.)
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:

1. Создание полноценной базы данных (БД) эксплуатационной разведки и отработки, пригодной для обработки при помощи распространенных программ по моделированию месторождений и проектированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine, MineScape и т.п), включая таблицы трехмерных координат начала выработок, инклинометрии, опробования на уран и молибден по блоку 4г-713, геофизических и геохимических данных, сканированных и векторных рисунков.
2. Создание маркшейдерской БД точек, съемок, замеров.

3. Выполнение статистический анализ распределения содержаний урана по  результатам опробования горных выработок и гамма-каротажа пробуренных скважин в 3-х мерной интерполяции.
4. Создание трехмерной геологической блочной модели месторождения, включая рудные тела, линзы, вмещающие породы, тектонические нарушения на основании геостатистического метода. Распределение параметров качества в рудных телах с перечнем необходимой информации в блоках (тип руды, содержание полезных компонентов, классификация и т.д.) Подсчет запасов по каждому рудному телу.
5. Блочно-каркасное моделирование:

· возможность работы с любыми координатами;

· возможность подразделять ячейки на границе структур;

· свободная ориентация модели в пространстве;

· возможность определения зон блочной модели с использованием каркасных моделей, поверхностей/ интервалов или их комбинации;

· возможность определения тренда интерполяции по поверхностям и интервалам.

6. Создание модели качества – интерполяция на основе геостатистики; создание композитных проб (объединение, разделение пробы).

7. Подсчет и погашение запасов и качественных параметров с любыми заданными кондициями и ограничениями (по сортам и типам руд) в пределах блока, горизонта, месторождения в целом, в границах горных работ.

8. Подсчет потерь и разубоживания, прогнозирование показателей потерь и разубоживания. Фактические показатели потерь и разубоживания за истекший период.

9. Создание горных выработок на основе маркшейдерских данных съемок.

10. Создание горно-технической модели подготовки и отработки запасов блока с планированием последовательности ведения горно-подготовительных, нарезных, очистных работ и календарного плана на месяц, квартал, год.
11. Формирование графической и отчетной документации (погоризонтные планы, разрезы, планы подвигания, графики отработки и др.)

4. Исходные данные для проведения работ

1. Отчеты и первичные материалы по результатам детальной разведки, выполненных “Сосновгеология” ПГУ Мингео СССР и ОАО «ППГХО».

2. Геолого-маркшейдерская документация «ППГХО»:

- маркшейдерская документация - планов 22 л.гр., разрезов 8 л.гр., проекция 1 л.гр. (всего 31 л. гр. ф А1);

- геологическая документация – геологические планы с опробованием 24 л.гр., разрезов 22 л.гр., проекция 1 л.гр.  (всего 47 л.гр. фА1).

Блок 4г-713 расположен между р.л. 95+25 и 97 с абсолютными отметками 302 м - 362 м, уч. Глубинный месторождение Стрельцовское, система координат местная.
В качестве исходной информации для Базы данных опробования горных выработок и скважин используются первичные материалы (табуляграммы, каротажные ленты). В случае отсутствия первичных материалов, для создания Базы данных используются интерпретированные (объединенные) интервалы опробования.

По горным выработкам (отработанные слои, горные выработки) опробование вводятся в БД с планов опробования.

5. Этапы работ

Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

	Этапы работы и их основное содержание 
	Форма отчетности

	Этап 1. Дата начала и окончания: 01.09.2012 – 15.10.2012

	1. Сканирование и оцифровка журналов радиометрического опробования эксплуатационных скважин и подземных горных выработок.

2. Сканирование, трехмерная привязка и оцифровка маркшейдерских планов и разрезов.
3. Формирование электронной базы геолого-маркшейдерских данных. Привязка горных выработок и буровых скважин (эксплуатационно-разведочных скважин 1, 2 и 3 этапов) и ввод в БД гамма-опробования по скважинам с табуляграмм или с электронного архива «геофизического опробования» (архив с 2001г.), по горным выработкам опробование вводятся в БД с планов опробования.

4. Трехмерная увязка рудных тел в границах эксплуатационного блока.

5. Создание каркасов подземных горных выработок.
	Промежуточный отчет о проделанной работе по 1 этапу, содержащий:
1. Базы геолого-маркшейдерских данных в электронном виде.
2. Оценка разведочных данных геостатистическими методами для изучения пространственной неоднородности распределения полезного компонента в рудных телах. Определение основных направлений изменчивости, ориентации и параметров осей эллипсоида анизонтропии.

3. Классический статистический анализ данных.

4. Создание каркасных моделей рудных тел и горных выработок.
5. Графическая документация должна быть подготовлена непосредственно средствами ГГКТ без дополнительной обработки в программах сторонних производителей.

6. Возможность экспорта данных в распространенные форматы для их дальнейшего использования в других системах (dwg/dxf, txt, csv, excel)

	Этап 2. Дата начала и окончания: 16.10.2012-15.11.2012

	1. Статистический анализ результатов опробования рудных тел. Определение пространственных закономерностей оруденения урана в пределах границ блока 4г-713. 

2. Выбор методов и параметров трехмерной интерполяции содержаний урана.

3. Блочное моделирование.
4. Расчет запасов руды и металла в рудных телах по действующим кондициям, сопоставление и анализ результатов по данным детальной разведки, эксплуатационной разведки и эксплуатации.
	Промежуточный отчет о проделанной работе по 2 этапу, содержащий:
1. Блочные модели рудных тел. Объединение, пересечение, растяжение, повороты, экспорт/ импорт блочных моделей.

2. Подсчет запасов руды и металла в рудных телах в пределах  эксплуатационных блоков и проектирование с оптимизацией очистных горных выработок по данным отработки.
3. Расчет фактических объемов добычи руды и металлов на основе измеренных фактических объемов горных работ, по данным маркшейдерской службы.

4. Расчет потерь разубоживания.
5. Календарное планирование горных работ – связь с реальной геологической моделью и проектными контурами горных работ.

	Этап 3. Дата начала и окончания: 16.11.2012-10.12.2012

	1. Оптимизация границ очистных выработок  на основе созданных блочных моделей рудных тел.
2. Определение последовательности отработки рудных тел в эксплуатационном блоке.

3. Планирование горно-подготовительных и нарезных работ и расчет технических параметров отработки эксплуатационных блоков (расчет поперечных сечений очистных заходок, расчет горного давления, расчет буровзрывных работ, расчет вентиляции и энергоснабжения, расчет транспортировки и т.д.).

4. Экономическая оценка вариантов очистных выработок и выбор оптимальных параметров отработки.
5. Обоснование и расчет объемов эксплуатационной разведки.
6. Календарное планирование работ по блоку 4г-713 на месяц, квартал, год.
	Составление отчета.

1. Апробация ГГКТ на отработанном пилотном участке блока 4Г-713 по данным разведки, эксплуатационной разведки и отработки с отражением методики применения технологии ГГКТ, анализа полученных результатов и расчета ожидаемой эффективности.
2. Составление таблиц и графических материалов в объемах, достаточных для определения финансирования.

3. Расчет текущих, месячных, квартальных, годовых объемов отработки.

4. Составление календарного плана работ на определенный период; составление перспективного плана развития горных работ на определенный период.

5. Создание графика отработки блока (хронограммы и графики Ганта).

6. Мультивариантный анализ планов, сценарии «что-если», сравнительный анализ «план-факт».


6. Основные требования к проведению работ

В результате работ должна быть создана опытно-промышленная модель управления запасами, с многовариантным подсчетом, планированием добычи в распространенных программах по моделированию месторождений и проектированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine, MineScape и т.п). 
Электронные варианты отчетов по выполненным работам.
7. Требования к исполнителю работ

Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размеще​ния заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).

- иметь специалистов-геофизиков  в области обработки и интерпретации данных радиометрического опробования;

- иметь опыт работы по внедрению геоинформационных систем не менее 5 лет;

- иметь опыт работы с программами по горно-геологическому моделированию и планированию горного производства не менее 5 лет и по внедрению геоинформационных технологий на государственных предприятиях не менее 5 лет;

- иметь опыт геологоразведочных работ на рудных месторождениях, в том числе при поисках урановых месторождений;

- иметь опыт работы  по составлению ТЭО кондиций и подсчета запасов, в том числе пересчета остаточных запасов на действующих рудниках;

- иметь опыт работы по подготовке проектной документации при планировании горнодобывающего производства.

8. Дополнительные условия
Исполнитель использует информацию, предоставляемую Заказчиком для выполнения работ, с письменного разрешения ее использования.

Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и представителями ОАО «Атомредметзолото» и под контролем рабочих групп Заказчика созданных в рамках проекта ЯТ-1-1.
Непосредственное присутствие на предприятии ОАО «ППГХО» специалистов Исполнителя (постоянное наличие специалистов Исполнителя на предприятии).
9. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

· Итоговые документы (Отчеты по планированию подготовки и отработки эксплуатационного блока 4г-713) по каждому этапу предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде:

· Пояснительная записка – Microsoft Word;

· Табличные материалы – Microsoft Excel 

· Графические материалы – в виде файлов, используемых программой на DVD-носителях.

· Все итоговые документы и графические материалы представляются в 3 экз. в ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
10. Порядок рассмотрения и приемки работ

Исполнитель использует информацию, предоставляемую Заказчиком для выполнения работ, с письменного разрешения ее использования.

Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и представителями ОАО «Атомредметзолото», под контролем рабочих групп и согласованием результатов с экспертным советом Заказчика, созданных в рамках проекта ЯТ-1-1.

Решение о приемке работ принимается управляющим советом Заказчика, созданным в рамках проекта ЯТ-1-1. Положительное решение управляющего совета Проекта о принятии результатов работы является основанием для оформления акта сдачи-приемки и основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

11. Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспер​тизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информаци​онный обмен.

	От ПОДРЯДЧИКА:

___________________ /_____________/
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 

ОАО «ППГХО»

__________________ /В.С.Святецкий/
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