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Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации первого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных и монтажных работ по зданиям 10UJA, 10UMA, 10UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UCB, 10UBA, 10URA Белорусской АЭС

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка производственно-технологической документации первого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных и монтажных работ по зданиям 10UJA, 10UMA, 10UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UCB, 10UBA, 10URA Белорусской АЭС.

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	1. В  составе ОС ППР п.9.2 КП (Приложение №2) – «Башенная испарительная градирня 10URA.  Кольцевой фундамент», дополнительно должны быть разработаны:

- котлован под испарительную градирню 10URA;

- котлован под брызгальные бассейны 11, 12URR;

- временные дороги и площадки;

- временное электроснабжение участка производства работ;

- временное освещение участка производства работ.

2. В  составе ОС ППР п.9.3 КП (Приложение №2) – «Башенная испарительная градирня 10URA.  Плита бассейна», дополнительно должны быть разработаны ППРы:

- на сооружение водосборного бассейна;

- на возведение вытяжной башни (наклонная колоннада, оболочка).

3. В  составе ОС ППР п.1.7 КП (Приложение №2) – «Здание реактора 10UJA. Монтаж металлоконструкций облицовки баков JNK хранения борированной воды», дополнительно должен быть разработан ППР:

- монтаж герметичных проходок баков-приямков защитной оболочки в фундаментной плите на отм. -7,15 и перекрытии на отм. -3,70.

4. В  составе ОС ППР п.1.6 КП (Приложение №2) – «Здание реактора 10UJA. Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм.-7,250 до отм.+1,330», дополнительно должен быть разработан ППР:

- устройство внутренних строительных конструкций с отм. -0,100 до отм. +6,800.

5. В  составе ОС ППРов п. 1,1 и 1,2 КП (Приложение №2) – «Здание реактора 10UJA. Устройство внутренних строительных конструкций с отм. -8,680 до отм. -4,450» и «Здание реактора 10UJA. Устройство перекрытий на отм. -3,850», дополнительно должны быть представлены материалы ППРа – «Устройство защитной герметичной облицовки с отм. -8,730 до отм. -1,250, включая горизонтальные участки», кроме того:

а) техкарта на "Технологию сварки и контроля гермооблицовки на фундаментной плите на отм. -8,730";

б) техкарта на "Технологию сварки и контроля гермооблицовки стены кольцевого корридора с отм. -8,730 до отм. -1,250 и горизонтального участка на отм. -1,250 до внутренней оболочки";

в) выполнено согласование с головной материаловедческой

организацией.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


	Сроки выполнения работ

	№ этапа
	Поз. по перечню ОС ППР
	Наименование
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	1
	
	Здание реактора 10UJA. 
	С момента заключения договора
	

	
	
	ППР на возведение строительных конструкций фундаментной части, в том числе галереи натяжения (UJA).
	
	

	1.1
	1.1.2
	Устройство внутренних строительных конструкций с отм. -8,680 до отм. -4,450.
	
	30.09.2013

	1.2
	1.1.3
	Устройство перекрытий на отм. -3,850.
	
	15.11.2013

	1.3
	1.1.4
	Устройство строительных конструкций кольцевого кабельного коридора с отм.-7,400 до отм. -1,250. Устройство перекрытия кольцевого кабельного коридора на отм. -1,250.
	
	10.12.2013

	1.4
	1.1.5
	Устройство внутренних строительных конструкций с отм. - 3,850 до отм. -1,200.
	
	21.02.2014

	1.5
	1.1.6
	Устройство перекрытий на отм. -0,100.
	
	28.02.2014

	
	
	ППР на устройство строительных конструкций шахты реактора, устройства локализации расплава, бассейна выдержки, шахты внутрикорпусных устройств, шахты ревизий, боксов оборудования (UJA).
	
	

	1.6
	1.1.7
	Устройство строительных конструкций шахты реактора с отм.-7,250 до отм.+1,330 (а также внутренних строительных конструкций с отм. -0,100 до отм. +6,800).
	
	13.11.2013

	
	
	ППР на монтаж облицовок, включая сварку и контроль (UJA).
	
	

	1.7
	1.1.34
	Монтаж металлоконструкций облицовки баков JNK хранения борированной воды.
	
	13.11.2013

	1.8
	1.1.59
	Устройство локализации расплава (УЛР).
	
	30.09.2013

	2
	
	Здание турбины 10UMA.
	С момента заключения договора
	

	
	
	ППР на возведение строительных конструкций подземной части (UMA).
	
	

	2.1
	1.8.2
	Устройство стен с отм. -6,100 до отм. -0,100.
	
	10.03.2014

	2.2
	1.8.3
	Устройство колонн с отм. -6,100 до отм. -0,100.
	
	10.03.2014

	2.3
	1.8.4
	Устройство перекрытий на отм. -3,500; -3,450; -3,100; -2,050.
	
	28.10.2013

	2.4
	1.8.5
	Устройство перекрытий на отм. -0,100.
	
	10.02.2014

	
	
	ППР на сооружение фундамента турбогенератора, включая виброизоляцию (UMA).
	
	

	2.5
	1.8.6
	Устройство фундаментной плиты с отм. -8,100 до отм. -6,100, включая нижнюю плиту фундамента турбоагрегата.
	
	05.10.2013

	2.6
	1.8.7
	Устройство конструкций с отм. -6,000 до отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат.
	
	25.01.2014

	2.7
	1.8.8
	Устройство перекрытий и балок на отм. 0,000, включая конструкции фундамента под турбоагрегат.
	
	21.02.2014

	3
	
	Здание паровой камеры 10UJE
	С момента заключения договора
	

	3.1
	1.3.2
	Устройство стен с отм. -7,300 до отм. -4,100.
	
	10.01.2014

	3.2
	1.3.3
	Устройство перекрытия на отм.-3,700, включая лестницы.
	
	10.02.2014

	3.3
	1.3.4
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	
	21.10.2013

	3.4
	1.3.5
	Устройство перекрытия на отм.-0,100, включая лестницы.
	
	28.10.2013

	4
	
	Здание безопасности 10UKD
	С момента заключения договора
	

	4.1
	1.2.3
	Устройство стен с отм. -12,000 до отм. -9,200.
	
	14.06.2013

	4.2
	1.2.4
	Устройство стен с отм. -8,800 до отм. -4,100.
	
	30.09.2013

	4.3
	1.2.5
	Устройство перекрытия на отм. -3,700.
	
	14.10.2013

	4.4
	1.2.6
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	
	21.10.2013

	4.5
	1.2.7
	Устройство перекрытия на отм. -0,100.
	
	28.10.2013

	5
	
	Здание ядерного обслуживания 10UKC
	С момента заключения договора
	

	5.1
	1.4.2
	Устройство стен с отм. -3,600 до отм. 0,000.
	
	29.11.2013

	6
	
	Вспомогательный корпус 10UKA
	С момента заключения договора
	

	6.1
	1.5.10
	Устройство стен с отм. -11,400 до отм. -7,500.
	
	30.09.2013

	6.2
	1.5.11
	Устройство перекрытий на отм. -7,600.
	
	24.10.2013

	6.3
	1.5.12
	Устройство стен с отм. -7,600 до отм. -4,100.
	
	05.11.2013

	6.4
	1.5.13
	Устройство перекрытий на отм. -3,700.
	
	26.11.2013

	6.5
	1.5.14
	Устройство стен с отм. -3,700 до отм. -0,500.
	
	25.12.2013

	6.6
	1.5.16
	ППР на монтаж облицовок.
	
	30.09.2013

	6.7
	1.5.17
	ППР на сварочные работы и контроль сварных соединений облицовок.
	
	30.09.2013

	6.8
	1.5.20
	ППР на монтаж металлоконструкций и наружных металлических лестниц.
	
	24.01.2014

	7
	
	Здание управления 10UCB
	С момента заключения договора
	

	7.1
	1.6.2
	Устройство стен с отм. -7,300 до отм. -4,040.
	
	28.10.2013

	8
	
	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации 10UBA
	С момента заключения договора
	

	8.1
	1.10.2
	Устройство строительных конструкций с отм. -7,300 до отм. -3,700.
	
	30.09.2013

	8.2
	1.10.3
	Устройство фундаментной плиты и перекрытия на отм. -3,700.
	
	14.10.2013

	8.3
	1.10.4
	Устройство строительных конструкций с отм. -3,600 до отм. 0,000.
	
	21.10.2013

	8.4
	1.10.5
	Устройство перекрытия на отм. 0,000.
	
	28.10.2013

	9
	
	Башенная испарительная градирня 10URA
	С момента заключения договора
	

	9.1
	1.12.1
	Подводящие каналы, уравнительный канал, подъемные шахты.
	
	30.09.2013

	9.2
	1.12.2
	Кольцевой фундамент.
	
	30.09.2013

	9.3
	1.12.3
	Плита бассейна.
	
	10.10.2013



