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Москва, 2013 год	

Техническое задание

1. Общие положения
1.1. Наименование работы (предмет договора): «Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение».
1.2. Заказчик: ФГУП «РосРАО».
1.4. Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 25.11.2014.
1.5. Место выполнения работ: п. Львовский, Подольский район, Московская область.

2. Цель выполняемых работ
Основная цель работы: вывоз радиоактивных отходов в объеме не менее 1 000 м³ с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение не менее 5 лет в пункт хранения РАО в обеспечение мероприятия "Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации".

3. Исходные данные для проведения работ
В 1989 году в результате несанкционированного поступления с металлом радиоактивного источника в печь плавильного цеха ОАО «ПЗЦМ» произошло радиоактивное загрязнение объектов и территории предприятия. В период с 1989 по 2011 г.г. проводились работы по реабилитации объектов и территории предприятия. После проведения дезактивационных работ отходы, относящиеся к категории среднеактивных отходов (САО), были удалены из рабочих зон завода и переданы на длительное хранение в МосНПО «Радон». Радиоактивные отходы, отнесенные к категории низкоактивных отходов (НАО), были сконцентрированы на специально отведенных площадках и в отделении плавильного цеха. Находящиеся на территории склада ОКСа РАО в объеме 1000 м³, подлежащие вывозу в соответствии с условиями настоящего договора, образовались в результате работ по реабилитации, проводимых в 2009-2010 годах. РАО были вывезены с территории РАФ-отделения и шлакоотвалов № 1-5 и затарены в полиэтиленовые мешки. Удельная активность РАО находится в пределах от 10 000 Бк/кг до 200 000 Бк/кг.

4. Этапы работ
4.1. Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и формы отчетности по каждому этапу представлены в таблице:

	№
	Этапы работы
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности

	1
	Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 375 м³
	с даты заключения договора до 10.06.2013 г.
	Отчет по этапу 1 с приложением первичной документации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ.

	2
	Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 375 м³
	с 11.06.2012 г. до 25.11.2013 г.
	Отчет по этапу 2 с приложением первичной документации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ.

	3
	Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 125 м³
	с 01.12.2013 г. до 10.06.2014 г.
	Отчет по этапу 3 с приложением первичной документации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ.

	4
	Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 125 м³
	с 11.06.2012 г. до 20.11.2014 г.
	Отчет по этапу 4 с приложением первичной документации.
Акт сдачи-приемки выполненных работ.



5. Основные требования к проведению работ
5.1. В течение 1 месяца после заключения договора предоставить программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по договору работ и согласовать их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции  работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения договора Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности (форма сетевого графика – отчета прилагается).
5.2. Обеспечить временное хранение вывезенных РАО не менее чем 5 лет.
5.2.1. Исполнитель представляет в течение 1 месяца с даты заключения договора справку о стоимости затрат по сбору и транспортировке 1 м³ РАО, а также справку о стоимости затрат хранения 1 м³ РАО в год.
5.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с:
5.3.1. Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
5.3.2. Федеральным законом от 01.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
5.3.3. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5.3.4. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5.3.5. Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5.3.6. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» от 14 июля 1997г. № 865.
5.3.7. Требованиями нормативных документов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, включая:
- «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009.
-«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  ОСПОРБ-99/2010.
- «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» СПОРО-2002.
- «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» НП-058-04.
- «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» НП - 067-2005.
- «Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами» РБ-003-98.
- ГОСТ Р 52037-2003. Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов.  Общие требования.
- ГОСТ 12.1.048.85. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.   
- СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ 
- РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов. 
- НП-055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.
- НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.
- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.
- НП-069-06. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности.

6. Перечень документации, предъявляемой по окончании работ.
В ходе выполнения работ и по её завершению Исполнитель представляет отчётные документы Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 4 настоящего Технического задания, включая также следующей перечень технической документации:
- Отчеты по этапам 1 и 2 с приложением первичной документации;
а также иные необходимые документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы.


7. Порядок контроля, рассмотрения и приемки работ
Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в соответствии с требованиями п. 5 настоящего ТЗ. Отчеты, содержащие только общедоступную информацию, представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде на адрес khvorikov@rosrao.ru (при отклонении (отставании) от сроков, установленных календарным планом, устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам).
При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме Заказчика о готовности работ (этапа), к сдаче.
Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя.
По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы.
Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий технического задания и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 
Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий

8. Требования к конфиденциальности
Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке.
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