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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 «Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети Ду-150                                            (от ТК-М6 до ТК-М13), инв. № 5925119)»


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Исполнительная   документация: - Сметная документация: ЛСР № 08-15

	Подраздел 2.2 Требования к участнику запроса предложений (а в дальнейшем и для Подрядчика)

	Участнику запроса предложений (а в дальнейшем и Подрядчику) предоставить завершенные в 2012-2014гг. (за последние 3 года) строительно-монтажные работы в рамках договоров сопоставимого характера и объемов, соответствующего предмету запроса предложений.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Перед началом выполнения работ разработать, согласовать и утвердить проект производства работ (ППР) на «Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети Ду-150 (от ТК-М6 до ТК-М13), инв. №5925119)» с заинтересованными подразделениями комбината.

Работы по капитальному ремонту должны выполняться в соответствии                                                   с проектом (исполнительной документацией), действующими нормативно-техническими документами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации ППР. 
Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 12 данного технического задания, Методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007.
ППР должен содержать:

- календарный план производства работ (с указанием численного и профессионально-квалификационного состава бригад, материально-технических ресурсов необходимых для выполнения указанных работ);

- график поступления на объект: изделий, материалов и оборудования;

- технологические карты на основные виды работ;

- решения по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;

- документацию для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных  работ (в составе технологических схем (карт));

- краткую пояснительную записку. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Капитальный ремонт тепловой сети  Ду-150 (от ТК-М6 до ТК-М13), инв. №5925119)»

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Согласно сметной документации: ЛСР № 08-15

	Подраздел 3.3 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретенные только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. При производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на применение.

При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего запроса предложений в соответствии с утвержденным ЛСР                            и проектной документацией (исполнительной документацией).

Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (Распоряжение правительства № 1047-р от 21.06.2010г.).

Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации(исполнительной документации в течение всего процесса производства работ.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствия проекту(исполнительной документации) данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.
Проверка комплектности, качества и сохранности материалов подрядчиком должна включать:

- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, гостам, упаковочным листам, уложенным изготовителем(поставщиком) в каждое отгружаемое место;

- проверку на соответствие поставленных материалов заказной спецификации, рабочей документации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;

- проверку качества материалов (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний);

- проверку правильности размещения материалов внутри упаковки(перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.).

Необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 9 настоящего технического задания.

Подрядчик должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора:
- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации (с обязательным подтверждением из ниже приложенных документов: копиями удостоверений,  договоров, свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующую квалификацию), в том числе:

· не менее 1 мастера СМР;

· не менее 2 монтажников трубопроводов;

· не менее 1 машиниста экскаватора;

· не менее 1 электрогазосварщика трубопроводов пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды ниже 115 0С
· должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ:

· должен иметь не менее 1 экскаватора, и одного  самосвала 
Подрядчик должен иметь в наличии собственную или арендованную строительную (землеройную) технику, необходимую для полного и своевременного выполнения работ и транспорт для выезда на объект. В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) предоставляются копии подписанных с двух сторон договор аренды либо соглашений о намерениях заключить договор аренды.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., г. Лесной, ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор”, район улицы Коммунистический проспект – объездная дорога    


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мероприятий руководствоваться действующими нормами и правилами.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	с момента заключения договора по 20 декабря 2015г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные и иные неразрывно связанные с ремонтируемым объектом работы в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Работы, связанные с отключением сетей теплоснабжения согласовывать с эксплуатирующим объект подразделением комбината.

В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79, стандартами СРО НП «Союзатомстрой» при производстве работ должно быть предусмотрено осуществление следующих видов контроля качества:
- строительный контроль;

- входной;

- операционный;

- приемочный;

- инспекционный (при необходимости).
Подрядчиком должен осуществляться строительный контроль, который включает проведение следующих контрольных мероприятий:
- проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для капитального ремонта объекта (далее соответственно – продукция, входной контроль);

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

- совместно с Заказчиком проводит освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального ремонта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- приемка законченных видов (этапов) работ;

- проверка совместно с заказчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям проектной документации, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, стандартов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Входной контроль осуществляется подрядчиком до момента применения продукции в процессе капитального ремонта и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик обязан при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
Ответственность за своевременность, полноту и качество входного контроля, а также своевременность предъявления претензий предприятиям-изготовителям несет технический руководитель подрядной организации.

Средства измерений, которыми проводятся входной контроль, должны соответствовать требованиям нормативной документации, техническим условиям заводов-изготовителей инструмента и приборов. Те из них, которые подлежат поверке, должны иметь клеймо о поверке или свидетельство о поверке.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для капитального ремонта не допускается.

На такую продукцию оформляется претензия и руководство подрядной организации обязано немедленно вызвать представителя поставщика для решения вопроса по устранению выявленных несоответствий.

Подрядная организация на основе нормативной документации и требований Заказчика должна разработать свою инструкцию по входному контролю.

После согласования с Заказчиком Инструкция по входному контролю утверждается руководителем подрядной организации и вводится в действие приказом.

Инструкция по входному контролю должна быть внесена в перечень действующих в подрядной организации документов и регулярно пересматриваться и дополняться по мере выхода новых нормативных и руководящих документов.

Знание Инструкции по входному контролю является обязательным для персонала подрядчика, ответственного за его проведение и персонала, принимающего участие в работах, связанных с входным контролем.

Персонал, участвующий в проведении входного контроля, должен быть ознакомлен с технологической документацией и инструкциями по охране труда, используемыми при проведении входного контроля и пройти аттестацию на право проведения работ по входному контролю.

Обязанности персонала определяются должностными инструкциями подрядчика и/или распоряжениями руководства подрядной организации.

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившееся с нарушением, для капитального ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по капитальному ремонту объектов осуществляется проверка:

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов (в том числе СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», сводов правил, проектной и рабочей документации;

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные подрядчиком по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители заказчика, авторского надзора(при необходимости).

Операционный контроль качества работ должен:

- закладываться подрядчиком в производственно-технологические документы (ППР, технологические карты, монтажно-установочные чертежи и т.п.) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования;

-  осуществляться во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения строительно-монтажных работ, а также измерений при контроле качества исполнителями этих работ.
Операционный контроль подрядчиком должен обеспечивать своевременное выявление несоответствий и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.

Операционный контроль подрядчиком выполняется производителями работ, мастерами и специально назначенными контролерами подрядной организации периодически и в контрольных точках проверки качества, отмеченных в ППР и технологических картах на выполнение работ, а самоконтроль постоянно – в процессе выполнения работ – непосредственными исполнителями работ.
Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить таблицы операционного контроля качества, разрабатываемые в составе ППР.

В состав таблиц операционного контроля качества ППР входят перечни этапов работ, операций, контролируемых прорабом(мастером) с участием, при необходимости, других служб специального контроля; данные о методах и объемах операций, места выполнения контрольных операций, их частота, перечень скрытых работ, формы записи результатов и исполнители.

Приемочный контроль осуществляется комиссиями (1 – рабочей комиссией, 2 – приемочной комиссией), назначенными Распоряжениями заказчика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».  
Подрядчик гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором, а также с качеством в соответствии с проектной документацией, исполнительной документацией, действующими СНиП, СП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора.

Подрядчик контролирует качество выполняемых работ на объекте, осуществляет технический надзор за их выполнением, ведет общий журнал работ по форме № КС-6;


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы должны проводиться согласно ППР с оформлением наряда-допуска на огневые работы.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы – Срок представляемых гарантий качества: 
min- 3 года.
В случае выхода трубопроводов из строя в гарантийный период, по вине Подрядчика, ремонт осуществляется Подрядчик за свой счет в полном объеме.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	До начала работ по капитальному ремонту должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций зданий, инженерных сетей и сооружений и безопасности граждан в зоне, прилегающих                      к объекту.
Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями.
Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального ремонта, в том числе:

-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- ППР-2012  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ Р М-012-2000;

- Стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

-  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014г №116(зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014г. №32326);

 Перед началом производства работ подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены заказчику следующие документы:

1. Акт допуск производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (оформляется совместно с заказчиком (подразделением балансодержателем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»));

2. Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и подрядчиком;

3. ППР (Утвержден проект производства работ и согласован с подразделениями ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»);

4. Наряд-допуск для работы на электроустановках (при необходимости);

5. Наряд-допуск на проведение огневых работ (при необходимости);

6. Наряд-допуск на проведение  работ повышенной опасности (при необходимости);
7. Удостоверения о проверке знаний по ОТ, аттестации по ПБ у руководителя работ;

8. Удостоверения о проверке знаний по ОТ и удостоверения на право самостоятельной работы у рабочих;

9. Приказ подрядной организации о назначении руководителя работ;

10. Приказ подрядной организации о назначении лиц, имеющих право выдавать наряд допуск, ответственных руководителей и ответственных исполнителей работ по наряду;

11. Перечень опасных производственных факторов, которые могут привести к травматизму на территории объекта;

12. Приказ по организации о назначении ответственного лица за осуществление контроля соблюдения ОТ подрядной организацией.

Все работники подрядчика должны быть обеспечены СИЗ.

Перед началом работ необходимо организовать подрядчику проведение вводного инструктажа(работники подрядчика направляются на вводный инструктаж в отдел 063 (отдел охраны труда и промышленной безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») со списком персонала подписанным руководителем организации, с указанием года рождения, места работы).

Подрядчик обязан провести первичный инструктаж на рабочем месте.

Подрядчик обязан перед началом производства работ подготовить ограждения, знаки безопасности, предупреждающие плакаты на местах проведения работ.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании предоставить исполнительную документацию согласно РД-11-02-2006, 
в том числе:

· Акты гидравлических испытаний трубопроводов;-

· Акты освидетельствования скрытых работ на строительно-монтажные работы

· Акты испытания сварных стыков методом просветки;

·                  Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического   контроля;

Выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные проектом  договора и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке, в том числе заполненный паспорт трубопровода установленной формы согласно ПУ и БЭ трубопроводов пара и горячей воды 

Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

Окончательная приемка производится на основании формы ОС-3


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация требуемая по разделу 12 настоящего технического задания предоставляется на русском языке, на бумажных носителях и в электронном виде, в соответствие с РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела главного энергетика (шифр 067) ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Количество экземпляров 4+электронный вид (диск CD).  


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	ЛСР
	Локальный сметный расчет

	ППР
	Проект производства работ

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ПБ 
	Промышленная безопасность

	СРО
	Свидетельство саморегулируемой организации

	РД
	Руководящий документ


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номера страниц

	1
	-
	-

	2
	-
	-

	3
	-
	-
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