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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ОК-53.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проектной документации по организации строительства (раздел в составе ПОС), частей специальных подразделов по организации монтажа оборудования, производства изоляционных работ и устройства спецхимпокрытий, а также по стройбазе Белорусской АЭС, блоки 1,2»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012г
Техническое задание

на разработку проектной документации 

по   организации строительства

1. Наименование объекта

Белорусская АЭС, блоки 1, 2

2. Цель работы

Разработка проектной документации по организации строительства (раздел в составе ПОС), частей специальных подразделов по организации монтажа оборудования, производства изоляционных работ и устройства спецхимпокрытий, а также по стройбазе Белорусской АЭС, блоки 1,2. 

3. Основание для проведения работы

Договор №5808 
«Проведение Исполнителем Изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух Блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме КИТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС»

4. Исходные данные

Состав проектных материалов раздела 6 – «Проект организации строительства и ввод в эксплуатацию», схема компоновки генерального плана  и стройбазы, данные инженерных изысканий, прочие данные запрашиваемые исполнителем в процессе проектирования.
При разработке проектной документации по организации строительства Белорусской АЭС должны быть учтены основные решения, принятые в проектной документации проекта-аналога (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2) и в проекте «Производственная база, необходимая для строительства атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области», разработанным РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ».
В случае, когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных, следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки.

5.  Заказчик

      Открытое Акционерное Общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» ОАО «НИАЭП»

6. Исполнитель

Определяется по конкурсу

7. Состав и содержание работы

      В состав работы входит разработка проектной документации, а также полное сопровождение проекта (корректировка и доработка проекта в кратчайшие сроки по замечаниям экспертизы) с момента сдачи на государственную экспертизу и до получения ее положительного заключения. 
Проектная документация должна быть разработана в обязательном соответствии с СТО СРО-П-60542948 00004-2011 – Стандарт «Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства», а также руководствуясь  постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и действующими законодательными актами, нормами и правилами.

Проектная документация должна состоять из следующих подразделов:

• Раздел 6.1 Организация строительства.

6.1.1 Пояснительная записка;


6.1.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.1.3 Чертежи.

Подраздел 6.1.1 Пояснительная записка, согласно Приложения 3 СТО СРО-П-60542948 00004-2011, должен включать следующие главы:


•  Общие положения;


•  Характеристика района по месту расположения ОИАЭ и условий строительства;


•  Требования к организациям, выполняющим работы по строительству ОИАЭ.


•  Перечень
и очередность строительства зданий и сооружений ОИАЭ. 

 Объёмы основных строительно-монтажных работ;


•  Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки;


•  Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и

   оборудовании;


•  Оценка возможности использования местной рабочей силы;


•  Календарный план строительства;


•  Потребность в строительно-монтажном персонале;


•  Схема механизации. Потребность в строительных машинах, механизмах и 

               транспортных средствах;


•  Строительный генеральный план и схема организации основных грузопотоков.

               Внутриплощадочный транспорт. Физзащита;


•  Организация и технология строительно-монтажных работ (требования к 

               содержанию главы(книги) определены в Приложении 4 СТО СРО-П-60542948 

              00004-2011);

•  Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений;

•  Организация и технология монтажа оборудования АСУ ТП;


•  Организация контроля качества производства строительно-монтажных работ;


•  Временные здания и сооружения;


•  Обеспечение потребности строительства в энергоресурсах и воде;


•  Геодезическое обеспечение строительства;


•  Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ;


•  Охрана труда и техника безопасности;


•  Управление строительством;


•  Технико-экономические
показатели строительства;

      Документацию раздела 6.1 «Организация строительства» выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2,  раздел 6.1.1 «Организация и технология строительных и монтажных работ».
• Раздел 6.2.1 Организация монтажа технологического оборудования.

6.2.1.1 Пояснительная записка;


6.2.1.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.1.3 Чертежи.

      Документацию раздела 6.2.1«Организация монтажа технологического оборудования» выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2, раздел 6.1.2 «Организация монтажа технологического оборудования».
• Раздел 6.2.2 Организация монтажа вентиляционного оборудования.

6.2.2.1 Пояснительная записка;


6.2.2.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.2.3 Чертежи.

      Документацию раздела 6.2.2 «Организация монтажа вентиляционного оборудования» выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2, раздел 6.1.3 «Организация монтажа вентиляционного оборудования».
• Раздел 6.2.3 Организация монтажа гидротехнического оборудования.

6.2.3.1 Пояснительная записка;


6.2.3.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.3.3 Чертежи.

      Документацию раздела 6.2.3 «Организация монтажа гидротехнического оборудования» выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2, раздел 6.1.4 «Организация монтажа гидротехнического оборудования».
• Раздел 6.2.4 Организация электромонтажных работ.

6.2.4.1 Пояснительная записка;


6.2.4.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.4.3 Чертежи.

      Документацию раздела 6.2.4 «Организация электромонтажных работ» выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2, раздел 6.1.5 «Организация электромонтажных работ».
• Раздел 6.2.5 Организация производства изоляционных работ и устройства спецхимпокрытий.

6.2.5.1 Пояснительная записка;


6.2.5.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.5.3 Чертежи.
• Раздел 6.2.6 Производственная база строительных и монтажных организаций.

6.2.6.1 Пояснительная записка;


6.2.6.2 Спецификация оборудования, изделий и материалов;


6.2.6.3 Чертежи.
7. В составе материала должен быть представлен подробный перечень оборудования производственной базы и сметные расчеты стоимости этого оборудования в базовых ценах на 01.01.2000г.

      Документацию выполнить в объеме проекта Балтийской АЭС с энергоблоками № 1 и № 2, раздел 6.1.6 «Производственная база строительных и монтажных организаций».
8. Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения



	Разработка проектной документации по организации строительства (раздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2 Том1. Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	11.12.2012 г.

	Разработка проектной документации по организации монтажа технологического оборудования (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.

	Разработка проектной документации по организации монтажа вентиляционного оборудования (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.

	Разработка проектной документации по организации монтажа гидротехнического оборудования (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.

	Разработка проектной документации по организации электромонтажных работ (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.

	Разработка проектной документации по организации производства изоляционных работ и устройства спецхимпокрытий (подраздел в составе ПОС) Белорусской АЭС, блоки 1,2

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.

	Разработка проектной документации по организации производства строительно-монтажных работ (раздел в составе ПОС), подраздел – «Производственная база строительных и монтажных организаций» Белорусской АЭС, блоки 1,2.

Том 1.Пояснительная записка. Том3. Чертежи.
	С момента оформления договора
	19.11.2012г.


9.    Количество документации
Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

10.  Технические требования

      Документация должна быть разработана в соответствии с действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями. 

В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно.
11.  Перечень документации, представляемой по окончании работ

      По завершении  работы Исполнитель  представляет  технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане в печатном и электронном виде.

12.  Порядок рассмотрения и приемки работ

Разработанная проектная документация направляется Заказчику на согласование в 1 экз. на бумажном носителе сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту. В течение 20 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 20 дней и повторно направляет заказчику откорректированную проектную документацию на согласование. После согласования разработанной проектной документации Заказчик принимает документацию в свой архив.      

