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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-63.14 «Белорусская АЭС. Энергоблок №1. Разработка производственно-технологической документации шестого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10 UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UCB, 10UKT, 10UBA, 10UNC, 10 UGB Белорусской АЭС. Блок №1»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2014 год
Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации шестого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10 UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UCB, 10UKT, 10UBA, 10UNC, 10 UGB Белорусской АЭС. Блок №1
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №1.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка производственно-технологической документации шестого этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение строительных работ по зданиям 10UJA, 10 UJE, 10UKD, 10UKC, 10UKA, 10UCB, 10UKT, 10UBA, 10UNC, 10 UGB Белорусской АЭС. Блок №1

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ с разбивкой по этапам работ на захватки, ярусы;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);

· Смета по дополнительным объемам работ;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа сборного железобетона и металлоконструкций, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГП «Белорусская АЭС».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС.

	9
	Особые условия
	Нет.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи на строительные конструкции и оборудование, технологические карты, разработанные сторонними организациями.

3. Проект организации строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п.п.
	ID по графику
	Номер работы
	Наименование  работы
	Срок выполнения
	

	
	
	
	
	начало
	окончание
	

	1. ЗДАНИЕ РЕАКТОРА (10UJA)

	1.1
	1.1.22.
	1.12.3.23
	Устройство стен с отм. +21,000 до отм.+26,300.
	Дата закл. догов.
	23.02.2015
	

	1.2
	1.1.23.
	1.12.3.24
	Устройство перекрытий на отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	17.10.2015
	

	1.3
	1.1.24.
	1.12.3.25
	Устройство строительных конструкций выше отм. +26,000.
	Дата закл. догов.
	20.11.2015
	

	1.4
	1.1.25.
	1.12.3.26
	Монтаж металлоконструкций до отм. +26,300.
	Дата закл. догов.
	06.11.2015
	

	1.5
	1.1.26.
	1.12.3.27
	Монтаж металлоконструкций с отм. +26,300 до отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	20.11.2015
	

	1.6
	1.1.27.
	1.12.3.28
	Монтаж металлических лестниц и площадок в межоболочечном пространстве
	Дата закл. догов.
	26.09.2015
	

	1.7
	1.1.39.
	1.12.3.40
	ППР на армирование и бетонирование купольной части ВЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	18.01.2016
	

	1.8
	1.1.41.
	1.12.3.42
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +46,200 до отм. +59,850.
	Дата закл. догов.
	29.08.2016
	

	1.9
	1.1.42.
	1.12.3.43
	Устройство строительных конструкций обстройки купола с отм. +59,850 до отм. +67,750.
	Дата закл. догов.
	28.09.2016
	

	1.10
	1.1.43.
	1.12.3.44
	ППР на преднапряжение внутренней защитной оболочки (UJA).
	Дата закл. догов.
	11.01.2016
	

	1.11
	1.1.47.
	1.12.3.48
	ППР на армирование и бетонирование купольной части НЗО выше отм. +44,600.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016
	

	1.12
	1.1.48.
	1.12.3.49
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +44,600 до отм. +54,000.
	Дата закл. догов.
	31.03.2016
	

	1.13
	1.1.49.
	1.12.3.50
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +54,000 до отм. +59,500.
	Дата закл. догов.
	29.08.2016
	

	1.14
	1.1.50.
	1.12.3.51
	Устройство конструкций СПОТ с отм. +59,500 до отм. +67,500.
	Дата закл. догов.
	27.06.2016
	

	1.15
	1.1.51.
	1.12.3.52
	Закладные детали и опоры шахты ревизии БЗТ и ВКУ
	Дата закл. догов.
	17.05.2015
	

	1.16
	1.1.52.
	1.12.3.53
	Закладные детали шлюза для персонала на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	25.04.2015
	

	1.17
	1.1.53.
	1.12.3.54
	Закладные детали транспортного шлюза на отм. +26.30
	Дата закл. догов.
	02.05.2015
	

	1.18
	1.1.54.
	1.12.3.55
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	1.19
	1.1.55.
	1.12.3.56
	ППР на монтаж закладных деталей гермозоны.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	1.20
	1.1.56.
	1.12.3.57
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	06.11.2015
	

	2. ПАРОВАЯ КАМЕРА (UJE)

	2.1
	1.3.12.
	1.12.3.172
	Устройство перекрытий на отм. +14,600; +16,700; +18,200 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	04.08.2015
	

	2.2
	1.3.13.
	1.12.3.173
	Устройство перекрытий на отм. +21,800; +25,400; +28,100 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	04.08.2015
	

	2.3
	1.3.14.
	1.12.3.174
	Устройство перекрытия на отм. +22,700 в рядах B-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	12.08.2015
	

	2.4
	1.3.15.
	1.12.3.175
	Устройство стен с отм. +22,700 до отм.+ 25,960 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	12.09.2015
	

	2.5
	1.3.17.
	1.12.3.177
	Устройство стен с отм. +16,700 до отм. +27,800 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	04.08.2015
	

	2.6
	1.3.18.
	1.12.3.178
	Устройство стен с отм. +26,300 до отм.+37,300 в рядах B-F; в осях 1-3.
	Дата закл. догов.
	27.10.2015
	

	2.7
	1.3.19.
	1.12.3.179
	Устройство перекрытия на отм. +25,400; +28,100 в рядах А-В; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	04.09.2015
	

	2.8
	1.3.20.
	1.12.3.180
	Устройство перекрытий на отм. +26,300; +31,100; +34,100 в рядах B-F; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	27.10.2015
	

	2.9
	1.3.22.
	1.12.3.182
	Устройство стен с отм. +28,100 до отм.+37,750 в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5.
	Дата закл. догов.
	10.11.2015
	

	2.10
	1.3.23.
	1.12.3.183
	Устройство перекрытий на отм. +31,100; +34,100; +37,700; +38,050; в рядах А-В; А1-А2; в осях 1-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	10.11.2015
	

	2.11
	1.3.24.
	1.12.3.184
	Устройство стен с отм. +38,050 до отм. +41,300 в рядах А-В; А1-А2; в осях 3-5.
	Дата закл. догов.
	02.03.2016
	

	2.12
	1.3.25.
	1.12.3.185
	Устройство перекрытия на отм. +37,700 в рядах В-F; в осях 1-3, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	18.01.2016
	

	2.13
	1.3.26.
	1.12.3.186
	Устройство перекрытия на отм. +41,300 в рядах А-В; в осях 3-5, включая лестницы.
	Дата закл. догов.
	26.04.2016
	

	2.14
	1.3.27.
	1.12.3.187
	Монтаж наружных металлических лестниц.
	Дата закл. догов.
	06.06.2016
	

	2.15
	1.3.28.
	1.12.3.188
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата закл. догов.
	14.02.2015
	

	2.16
	1.3.30.
	1.12.3.190
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	2.17
	1.4.18.
	1.12.3.210
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	01.03.2016
	

	3. ЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (10UKD)

	3.1
	1.2.12.
	1.12.3.136
	Устройство стен с отм. +12,000 до перекрытия на отм. +16,800, включая перекрытие на отм. +16,800 и кровлю на отм. +18,400.
	Дата закл. догов.
	16.04.2015
	

	3.2
	1.2.13.
	1.12.3.137
	Устройство стен с отм. +16,800 до перекрытия на отм. +23,400, включая перекрытие на отм. +19,800 и на отм. +23,400.
	Дата закл. догов.
	07.06.2015
	

	3.3
	1.2.14.
	1.12.3.138
	Устройство стен с отм. +23,400 до перекрытия на отм. +27,000, включая перекрытие на отм. +27,000.
	Дата закл. догов.
	26.07.2015
	

	3.4
	1.2.15.
	1.12.3.139
	Монтаж металлоконструкций наружных лестниц по зданию.
	Дата закл. догов.
	14.11.2015
	

	3.5
	1.2.16.
	1.12.3.140
	Монтаж облицовки баковых помещений
	Дата закл. догов.
	06.06.2015
	

	3.6
	1.2.18.
	1.12.3.142
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	3.7
	1.2.19.
	1.12.3.143
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	13.05.2015
	

	4. ЗДАНИЕ ЯДЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЗОНЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА (10UKC)

	4.1
	1.4.9.
	1.12.3.201
	Устройство стен с отм. +8,400 до отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	22.02.2015
	

	4.2
	1.4.10.
	1.12.3.202
	Устройство перекрытий на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	23.04.2015
	

	4.3
	1.4.11.
	1.12.3.203
	Устройство стен с отм. +12,000 до отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	23.05.2015
	

	4.4
	1.4.12.
	1.12.3.204
	Устройство перекрытий на отм. +15,600.
	Дата закл. догов.
	22.07.2015
	

	4.5
	1.4.13.
	1.12.3.205
	Устройство строительных конструкций с отм. +15,600 до отм. 25,300.
	Дата закл. догов.
	21.08.2015
	

	4.6
	1.4.14.
	1.12.3.206
	Устройство перекрытий на отм. +19,300.
	Дата закл. догов.
	05.09.2015
	

	4.7
	1.4.15.
	1.12.3.207
	Устройство перекрытий на отм. +25,300.
	Дата закл. догов.
	20.10.2015
	

	4.8
	1.4.16.
	1.12.3.208
	ППР на монтаж гермодверей, люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	4.9
	1.4.17.
	1.12.3.209
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	05.09.2015
	

	5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС (10UKА)

	5.1
	1.5.18.
	1.12.3.231
	ППР на монтаж люков и ворот.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	5.2
	1.5.19.
	1.12.3.232
	ППР на монтаж лифтов.
	Дата закл. догов.
	23.05.2015
	

	6. ХРАНИЛИЩЕ СВЕЖЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ (UKT)

	6.1
	1.7.2.
	1.12.3.258
	Устройство строительных конструкций с отм. 0,000 до отм. +25,900, включая кровлю
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	6.2
	1.7.3.
	1.12.3.259
	ППР на монтаж ворот и дверей.
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	

	7. ЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (UBA)

	7.1
	1.10.11.
	1.12.3.340
	Устройство перекрытия на отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	15.06.2015
	

	7.2
	1.10.12.
	1.12.3.341
	Устройство строительных конструкций выше отм. +12,000.
	Дата закл. догов.
	25.07.2015
	

	8. ЗДАНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИИ (UNC)

	8.1
	1.11.3.
	1.12.3.345
	Устройство перекрытий на отм +7,80
	Дата закл. догов.
	30.06.2015
	

	8.2
	1.11.4.
	1.12.3.346
	Устройство стен и колонн от отм +7,800 до отм +25,320
	Дата закл. догов.
	04.09.2015
	

	9. ЗДАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ (UGB)

	9.1
	1.9.5.
	1.12.3.323
	Устройство стен с отм. 8.40 до отм. 15.60
	Дата закл. догов.
	18.03.2015
	

	9.2
	1.9.6.
	1.12.3.324
	Монтаж лестниц надземной части от отметки  +8,400 до отметки +16,000
	Дата закл. догов.
	18.03.2015
	

	9.3
	1.9.8.
	1.12.3.326
	Устройство перекрытия на отм. 15.80
	Дата закл. догов.
	17.05.2015
	

	9.4
	1.9.9.
	1.12.3.327
	Устройство строительных конструкций выше отм. 15.90
	Дата закл. догов.
	26.06.2015
	

	9.5
	1.9.10.
	1.12.3.328
	ППР на монтаж облицовок баковых помещений, включая сварку и контроль
	Дата закл. догов.
	15.01.2015
	



