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Техническое задание
на разработку Проекта Производства Работ (ППР) по устройству котлована и сооружению фундаментных плит зданий и сооружений энергоблока №2 Белорусской АЭС
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблоки №1, № 2.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка ППР  по сооружению фундаментных плит, устройству котлована, устройству пластового дренажа, устройству подбетонок основных зданий  и сооружений энергоблока № 2 БелАЭС.

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень этапов (книг) проекта производства работ приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Перечисленные объекты возводятся в объединенном котло-ване под основные здания и сооружения  энергоблока №2.

В котловане энергоблока №2  предусматривается система сбора и отведения поверхностных и ливневых вод.

В рамках данной работы для каждого перечисленного здания и сооружения предусматривается: комплекс земляных работ при устройстве котлована, возведение бетонной подготовки, системы молниезащиты, горизонтальной гидроизоляции, строительных конструкций фундаментной плиты и боковой гидроизоляции до отметки верха фундаментной плиты.

Работы по устройству обратной засыпки предусматривается только в случаях, когда это необходимо для устройства фундаментных конструкций со ступенчатой подошвой. Работы по устройству обратной засыпки пазух котлованов после устройства боковой гидроизоляции фундаментных плит предусматриваются в рамках отдельных проектов.

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Необходимость предоставления технологических карт в состав ППР определяют Заказчик и Исполнитель до начала работ по разработке ППР.

	9
	Особые условия
	В  рамках этапа устройства объединенного котлована блока № 2 дополнительно должны быть разработаны:
-Проект временных дорог и площадок;

-Проект временного электроснабжения участка производства работ;

-Проект временного освещения участка производства работ

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	Исходные данные
	1. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

2. Рабочие чертежи котлована на сооружение основных зданий и сооружений энергоблока №2.

3. Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий площадки строительства.

4. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки.

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Календарный план

	№ этапа
	Наименование
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Отчетная 
документация

	
	Проект производства работ по сооружению фундаментной плиты Блока 1 Белорусской АЭС
в т.ч.:
	С момента заключения договора
	10.09.2013
	

	1
	Книга 1. Устройство объединенного котлована под основные  здания и сооружения  энергоблока № 2 БелАЭС
	С момента заключения договора
	01.04.2013
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	2
	Книга 2. Устройство пластового  дренажа объединенного котлована  под  основные  здания и сооружения  энергоблока № 2 БелАЭС
	С момента заключения договора
	01.04.2013
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	3
	Книга 3 Устройство подбетонки  под  основные  здания и сооружения  энергоблока № 2 БелАЭС
	01.04.2013
	01.06.2013
	

	3.1
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты реакторного здания 20UJA
	
	
	Согласно ТЗ

	3.2
	Возведение конструкций в основании фундамента эстакады транспортного шлюза 20 UJG
	
	
	Согласно ТЗ

	3.3
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты паровой камеры 20 UJE
	
	
	Согласно ТЗ

	3.4
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания управления 20 UCB
	
	
	Согласно ТЗ

	3.5
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания вспомогательного корпуса 20 UKA
	
	
	Согласно ТЗ

	3.6
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 20 UKC
	
	
	Согласно ТЗ

	3.7
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания безопасности 20 UKD
	
	
	Согласно ТЗ

	3.8
	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов 20 UKT
	
	
	Согласно ТЗ

	3.9


	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 20 UMA
	
	
	Согласно ТЗ

	3.10


	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 20 UGB
	
	
	Согласно ТЗ

	3.11


	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 20 UBA
	
	
	Согласно ТЗ

	3.12


	Возведение конструкций в основании фундаментной плиты здания 20 UNC
	
	
	Согласно ТЗ

	
	
	
	
	

	4
	Книга 4   Проект производства работ по сооружению фундаментной плиты (включая горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию),

в том числе:
	01.06.2013
	10.09.2013
	

	4.1
	Возведение фундаментной плиты реакторного здания 20 UJA
	
	
	Согласно ТЗ

	4.2
	Возведение фундаментной части эстакады транспортного шлюза 20 UJG
	
	
	Согласно ТЗ

	4.3
	Возведение фундаментной плиты паровой камеры 20 UJE
	
	
	Согласно ТЗ

	4.4
	Возведение фундаментной плиты здания управления 20 UCB
	
	
	Согласно ТЗ

	4.5
	Возведение фундаментной плиты здания вспомогательного корпуса 20 UKA
	
	
	Согласно ТЗ

	4.6
	Возведение фундаментной плиты здания ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа 20 UKC
	
	
	Согласно ТЗ

	4.7
	Возведение фундаментной плиты здания безопасности 20 UKD
	
	
	Согласно ТЗ

	4.8
	Возведение фундаментной плиты хранилища свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов 20 UKT
	
	
	Согласно ТЗ

	4.9
	Возведение фундаментной плиты здания   20 UMA
	
	
	Согласно ТЗ

	4.10
	Возведение   фундаментной плиты здания 20 UGB
	
	
	Согласно ТЗ

	4.11
	Возведение   фундаментной плиты здания 20 UBA
	
	
	Согласно ТЗ

	4.12
	Возведение   фундаментной плиты здания 20 UNC
	
	
	Согласно ТЗ



