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Приложение  №  1 

к  проекту договора №__ от «___»_______ 2012 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения   работ: «Разработка  технологической документации по выгрузке из сооружения 30 ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»  нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ пр. 326 «ПМ-80», «ПМ-32».

	№

этапа
	Наименование  этапов работы
	Цена

в руб.
	Сроки выполнения
	Отчётные документы 

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение расчетов прочности и  ядерной безопасности защитного контейнера ТК-18 с нештатными чехлами 22 с  дефектными  ОТВС,  выгруженными  из   ПТБ пр.326 «ПМ-80», «ПМ-32». 
	
	10.05.2012
	31.07.2012
	Расчеты  прочности и ЯБ

	2
	Разработка технологического регламента (ТР) по  выгрузке из сооружения 30 нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ «ПМ-80», «ПМ-32».
	
	10.05.2012
	28.09.2012
	ТР

	3
	Разработка специальных условий на поставку на ФГУП «ПО «Маяк»  нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС, выгруженных из ПТБ «ПМ-80», «ПМ-32».
	
	10.05.2012
	28.09.2012
	Спецусловия

	4
	Согласование ТР по выгрузке из сооружения 30 нештатных чехлов 22 с дефектными ОТВС,  выгруженных из ПТБ «ПМ-80», «ПМ-32»  и  специальных условий на  их поставку на ФГУП «ПО «Маяк».  
Получение заключения по ядерной безопасности упаковки ТУК-18 с нештатными чехлами 22 с дефектными ОТВС, выгруженными  из ПТБ пр.326 «ПМ-80», «ПМ-32».
	
	01.10.2012
	30.11.2012
	Согласованные ТР, спец
условия.

Заключение по ядерной безопасности  на    расчет ЯБ

	5
	Разработка экспертного заключения о безопасности  перевозки железнодорожным  и автомобильным транспортом транспортного  упаковочного  комплекта  ТУК-18 с  нештатными чехлами 22 с дефектными ОТВС, выгруженными  из хранилища ПТБ пр. 326 «ПМ-80», «ПМ-32» и о пересмотре   сертификата-разрешения  RUS/080/B(U) FT (Rev.4).

Пересмотр сертификата-разрешения RUS/080/B(U) FT (Rev.4).
	
	01.06.2012
	30.09.2012
	Экспертное заключение,

 утвержденный  сертификат-разрешение 

	
	ИТОГО
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	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 
филиала ФГУП «РосРАО»
______________ Н.И.Лысенко


