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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы
Сбор, анализ и обработка исходных данных по организационно-техническим и экономическим аспектам инвестиционного проекта модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4.

2. Основание для выполнения работы
План  № 76/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году по резерву на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности атомных станций «Разработка материалов предпроектной стадии инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС». Раздел I. Отраслевые, пункт 8.1.1. 

3. Срок выполнения работы:
начало – с момента подписания договора,

окончание – не позднее 21.09.2012 г.
4. Исполнитель (будет определен на конкурсной основе).

5. Цель работы и ожидаемые результаты
5.1. Целью проведения работы является сбор, анализ и обработка исходных данных по организационно-техническим и экономическим аспектам, позволяющих оценить целесообразность проведения мероприятий по модернизации в рамках реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 4 Балаковской АЭС. 

5.2. Выполнение данной работы будет использовано при оценке экономической эффективности мероприятий по модернизации Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4. 

6. Исходные данные для проведения работ
Сбор, обработку и анализ всех исходных данных для выполнения работы Исполнитель осуществляет самостоятельно с последующим согласованием у Заказчика.

7. Основные требования к выполнению работ
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать основным целям,  изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания. 

7.2. В ходе выполнения работы необходимо:

· привести краткие сведения об инвестиционном проекте, включая: характер проекта, причины выполнения проекта, сроки реализации проекта, объем необходимых инвестиций, сущность, цели и задачи реализации проекта, ожидаемый эффект от реализации проекта, описание текущей ситуации, альтернативы проекта, концепции реализации проекта, потери при закрытии проекта;
· сформировать организационный план реализации проекта, включая подготовку схемы организации инвестиционного процесса продления срока эксплуатации энергоблока и определение основных этапов жизненного цикла, а также разработку схемы управления инвестиционным проектом с распределением ролей, функций и ответственности между основными участниками;

· собрать, систематизировать и проанализировать имеющуюся информацию по допущениям, предпосылкам и граничным условиям, закладываемым в расчеты эффективности;

· исследовать макроэкономические параметры реализации проекта (налоговое поле, прогнозы изменения уровня инфляции, подходы к определению уровня доходности);

· разработать программу производства и реализации продукции;
· отразить методические основы и подходы к проведению расчетов эффективности (общие положения, расчетный период, источники финансирования, ставка дисконтирования);
· выполнить расчеты эффективности участия в проекте для ОАО «Концерн Росэнергоатом», проанализировать интегральные критерии экономической эффективности (ЧДД, ВНД, ИДД, окупаемость).
7.3. При выполнении работ и предоставлении услуг необходимо руководствоваться действующими в России, нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес планированию. Экономические расчёты должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477), «Методическими основами оценки инвестиционных проектов и программ концерна «Росэнергоатом» (утв. Приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223), а также «Требованиями к финансово-экономической модели проекта» (Приложение № 2 «Бизнес-план проекта» Стандарта формирования паспортов инвестиционного проекта, утв. Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 124 от 10.02.2011г.).
8. Способ использования результатов
Результаты работ будут использоваться Заказчиком в ходе выполнения работ на следующих этапах инвестиционного проекта продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4 Балаковской АЭС. 

9.  Перечень документации, представляемой Заказчику
Исполнитель работ должен ежемесячно представлять Заказчику «Отчет о ходе работ», который  должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

Отчетные материалы, разработанные Исполнителем в соответствии с ТЗ и календарным планом к настоящему договору, передаются Заказчику в 1-м экземпляре учтенных копий в несброшюрованном виде, 1-м экземпляре копий в жестком переплете и сканированная электронная копия.
10. Порядок рассмотрения и приемки  работ
Приемка работ Исполнителя осуществляется путем подписания двухсторонних актов сдачи-приемки по результатам рассмотрения Заказчиком результатов работ, выполненных в соответствии с календарным планом и Техническим заданием.
Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора
11. Приложения.

Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ. 

Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами "Primavera" (формат "*.xer").
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