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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. в целях повышения  их энергетической безопасности и эффективности.
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Договор подряда №_______


город Москва                                                                                 «___»___________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012 г., с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании _____ и Свидетельства о допуске № СРО  ___ от «__» ____ 20__ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______2013г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26               стр. 2. в целях повышения  их энергетической безопасности и эффективности  (далее Объекты) и приведения зданий и их инженерных систем в соответствие с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Передать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются предварительным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Сроки выполнения работ установлены в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору). График  оформляется в формате MS Project.
1.5. Техническое задание, локальная смета на строительно-монтажные и электромонтажные работы и график производства работ, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.


2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Сроки выполнения работ по этапам установлены в соответствующих разделах Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору). Общий срок выполнения работ по настоящему Договору – 20 декабря 2013 г.
2.2. Настоящий Договор согласовывается с Госкорпорацией «Росатом», в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором поэтапно и подэтапно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), согласно Графику выполнения работ (Приложение  № 3 к настоящему Договору) и разработанных проектов производства работ (ППР) в соответствии с п.3.1. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. До начала работ по этапам и подэтапам, разработать и утвердить у Генподрядчика сметные расчеты на проектно-изыскательские работы и локальные сметы на строительно-монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, на конкретные объемы выполняемых работ по этим этапам и подэтапам. Сметные расчеты на проектно- изыскательские работы и локальные сметы на строительно-монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, становятся неотъемлемой частью, приложениями, настоящего Договора со дня их утверждения и подписания их Сторонами. Требования к оформлению сметной документации указаны в п.п. 3.9 и 3.10. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Предоставить профессиональный, аттестованный персонал для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, с учетом выполнения п. 3.1.4. настоящего Договора.
3.1.4. До начала проведения работ, представить список персонала, указанный в п. 3.1.3. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство). Для чего обязан предоставить следующую информацию:
- ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;
- планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;
- стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;
- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения и его продолжительность;
- наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
3.1.5. Оформить акт допуска для работ на действующем Объекте и выполнить требования этого акта.
3.1.6. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации  каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.
3.1.7. Назначить своим приказом ответственных сотрудников и, в случаи их отсутствия, лиц их замещающих:
- для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору;
- за проведение работ и соблюдение норм и правил ПБ, ОТ и производственной санитарии.
- копия приказа предоставляется Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Согласовать с Генподрядчиком график производства работ, технологию производства, оборудование, инструменты, машины, используемые в ходе проведения работ.
3.1.9. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-передачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.10. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. В связи с тем, что Генподрядчик располагает ограниченными складскими помещениями на объекте, объем складских запасов Подрядчика не должен превышать 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ.
3.1.11. Организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта, так как у Заказчика и Генподрядчика нет возможности предоставить бытовые помещения и  территорию для возведения временных зданий и сооружений для размещения персонала Подрядчика.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам. 
3.1.13. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ, обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах, которые он обнаружил в процессе выполнения работ.
3.1.14. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
За 5 (пять) рабочих дней подавать:   
· заявки установленного образца, на допуск сотрудников Подрядчика на Объекты. Пропуска изготавливаются и выдаются в бюро пропусков при наличии общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации;
· служебные записки установленного образца на заезд автотранспорта, внос и вынос инструментов, материалов, оборудования и других материальные ценностей.
3.1.15. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать помещение, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.
3.1.16. Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение, по указанию Генподрядчика там, где это необходимо для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства персонала Заказчика и Генподрядчика.
3.1.17. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. Проведение огневых работ проводить только после оформления наряда-допуска установленного образца с согласованием в службе пожарной безопасности и охраны труда Генподрядчика. На период выполнения договорных обязательств, своим приказом по предприятию, назначить ответственных лиц за обеспечение противопожарного режима на объекте, в помещениях и территориях временно выделенных Подрядчику.
3.1.18. Соблюдать правила производственной санитарии.
3.1.19. Соблюдать чистоту на всей территории производства ремонтных работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.20. Ежедневно выносить строительный мусор в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком.
3.1.21. Ежедневно, по окончании работ производить влажную уборку помещений, в которых производились работы.
3.1.22. Соблюдать требования законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды.
3.1.23. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №4 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №5 к настоящему Договору).
3.1.24. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
3.1.25. Не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 3.1.24. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 4 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 5 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать, по письменному согласованию с Генподрядчиком, субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.3. Генподрядчик обязан:
3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- осуществлять технический надзор за производством работ;
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1.настоященго Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
- обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструмента, необходимых для производства работ по настоящему Договору, в объеме 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ;
- обеспечить доступ технического и рабочего персонала Подрядчика в места производства работ (в том числе помещения, предназначенные для работ с информацией составляющей государственную тайну с соблюдением установленных требований руководящих документов).
- предоставить контейнер и обеспечить вывоз строительного мусора.
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ).
3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Отказать в приеме банковской гарантии на основании и на условиях (не выполнении условий), указанных в пунктах 6.7. - 6.9. настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком по их завершении, поэтапно и подэтапно.
4.2. После завершения проектных работ Подрядчик по акту приемки-передачи передает Генподрядчику проектную документацию, являющуюся результатом работ по настоящему Договору, и Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ в двух экземплярах, подписанный со своей стороны.
4.3. Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проектной документации проверяет проектную документацию на предмет соответствия действующим правилам СНиП(ов), и ГОСТ(ов) Российской Федерации и другим нормативным актам, действующим в Российской Федерации, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиям настоящего Договора и при отсутствии мотивированных возражений подписывает Акт сдачи-приемки  выполненных проектных работ. 
4.4. В случае если в процессе проверки проектной документации Генподрядчиком будут выявлены ошибки или недостатки, Генподрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненной работы, после чего Стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан за свой счет и в сроки, определенные Сторонами, устранить недостатки.
4.5. После устранения недостатков сдача-приемка проектных работ производится в порядке, предусмотренном п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Договора. Работы по проектированию считаются выполненными в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.
4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ по этапу (подэтапу), назначенное в соответствии с п. 3.1.7. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:
- проектную или исполнительную документацию, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;
- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.
- счет – фактуру. 
4.7. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.
4.8. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.
4.9. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.
4.10. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.
4.11. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.12. В случае перерыва работ по инициативе Генподрядчика по данному факту составляется двухсторонний Акт о приостановлении строительства КС-17, а сроки выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлеваются.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную Предварительным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Окончательная цена работ по договору может уточняться Сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, что оформляется Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, на основании утвержденных сметных расчетов на проектно-изыскательские работы и локальных смет на строительно-монтажные, электромонтажные работы и пусконаладочные работы, но не может превышать предельной стоимость работ, указанной в п.5.1. настоящего Договора.
5.3. Генподрядчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора, что  составляет _____________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% _________ (_________________) рубль ____ копейки в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения на расчетный счет Генподрядчика обеспечения, указанного в п. 6.1. настоящего Договора. Зачет аванса, полученного Подрядчиком, будет осуществляться пропорционально выполняемым этапам работ.
5.4. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.2.1. составляет 5% от сметной стоимости работ по настоящему  Договору.
5.5. Оплата работ по настоящему Договору производится поэтапно (подэтапно), после окончания выполненных работ по соответствующему этапу (подэтапу) и  подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3), с учетом выплаченного аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания  денежных средств со счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.6. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.7.  В предельную стоимость работ по Договору входит стоимость услуг/работ  Подрядчика связанных с : экспертизой и согласованиями  проектной документации в МТУ «Ростехнадзора», ОАО «МОЭК», ОАО «МТК», ОАО «МОЭСК» , ОАО «МКС», филиале ОАО «МОЭСК»; ОАО «Мосэнергосбыт»; разработкой и получением геоподоснов зданий  во ФГУП «Мосгоргеотрест»; получением необходимой исходно-разрешительной документации в ОАО «МОЭК», ОАО «МТК», ОАО «МОЭСК», ОАО «МКС» филиале ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнергосбыт»; получением технических условий на реконструкцию БТП (ИТП).

6.  Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ Договора и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
6.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) и обеспечение возврата аванса (30% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генподрядчика, в качестве залога, в общей сумме равной 35% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии одного из банков первой пятерки крупнейших банков РФ на сумму равную 35% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генподрядчика или передачи по Акту Генподрядчику банковской гарантии.
Подрядчик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.
6.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:
а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генподрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 8.2., 8.4 и 8.5. Договора сроки; 
б) по возмещению Подрядчиком убытков Генподрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств; 
в) обязательства по возврату Аванса.
6.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору. 
6.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
6.5. В случае обращения Генподрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком  сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения письменного уведомлении об этом от Генподрядчика. 
6.6. В случае принятия Подрядчиком решения о предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
-  заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия  подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от  имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).
6.7. В случае принятия Подрядчиком решения, указанного в пункте 6.6. настоящего Договора, банк, выдавший банковскую гарантию должен соответствовать следующим требованиям, действующим на дату получения обеспечения:
- должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию представляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию представляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию представляет российский банк);
- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
6.8. Генеральный подрядчик имеет право не принимать от Подрядчика банковские гарантии, выданные некоммерческими кредитными организациями и/ или страховыми организациями.
6.9. Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию представляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию представляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка служит основанием для отказа в приеме Генеральным подрядчиком банковской гарантии данного банка.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию качества результата выполненных работ на срок _______ месяцев с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Подрядчик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках настоящего Договора в соответствии с п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Подрядчик гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии с Техническим заданием                            (Приложение № 1 к настоящему Договору). Подрядчик предоставляет Генподрядчику гарантии качества Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.
7.3. Гарантия на поставленное Оборудование составляет______ месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования (форма представляется Подрядчиком самостоятельно).
7.4. Неисправное или дефектное (Оборудование будет возвращено Подрядчику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Подрядчиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается.
7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
- в результате внесения Генподрядчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Подрядчика;
- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
7.6. Подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в период действия гарантии в согласованный с Генподрядчиком срок.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
8.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ на Объекте. Подрядчик должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копия приказа предоставляется Генподрядчику. За нарушение Подрядчиком выше указанных норм и правил, Генподрядчик вправе применить к нему штрафные санкции в размере 0,05 процента от стоимости Договора за каждое нарушение. Все нарушения оформляются протоколами. Выплата штрафа осуществляется Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения письменного требования Генподрядчика.
8.3. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала (включая персонал субподрядчика), участвующего в выполнении работ.
8.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение графика производства работ (Приложение №3 к настоящему договору) и сроков исполнения Договора в целом. При нарушении Подрядчиком, по вине Подрядчика,  сроков выполнения этапов (подэтапов) работ и/или сроков выполнения работ в целом, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости работ по не выполненному этапу (подэтапу), за каждый день просрочки. 
8.5. Если в установленный в пункте 6.1 настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генподрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса с учетом НДС, за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения. 
8.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу, что не исключает право Сторон обратиться в Третейский суд для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом.
8.7. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ работникам и оборудованию Генподрядчика или третьим лицам. 
8.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.9. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,05 (пять сотых) процента от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.
8.10. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени), штрафов, появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.
8.11. Уплата неустоек, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 
8.12. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.13. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.
8.14. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий или споров между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.
10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.
10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 
10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
10.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за один месяц до его расторжения.
10.7. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.8. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Заказчика. 

11. Приложения
11.1. №1  Техническое задание.
11.2. №2  Предварительный сметный расчёт.
11.3. №3  График производства работ.
11.4. №4  Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.
11.5. №5  Гарантия и согласия по представлению сведений.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706008935
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва                 
	 

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40502810338250121051                        
	

	
Генподрядчик:

ФГУП «УАЗ»
Генеральный директор
________________ В. Н. Жадушкин
	                          Подрядчик:
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             «СОГЛАСОВАНО»

 
	
	                                                                                                                                 
                  «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ФГУП «УАЗ»

_________________  В.Н.Жадушкин

«____»   ___________  2013 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. в целях повышения  их энергетической безопасности и эффективности.


	«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора – руководитель службы эксплуатации зданий ФГУП «УАЗ»

______________  О.А.Ханыков

«____»   ___________  2013 г.
	
	«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель направления стратегического планирования ФГУП «УАЗ»

______________   С.Р. Барсегян

«____»   ___________  2013 г.


       
                                                             






    
                                                                         






2013 г.


                                                            СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Общая часть                                                                 
	
	Стр.

	1.1.
	Основание для проведения работ                                               
	
	2

	1.2.
	Заказчик и Генподрядчик                                                           
	
	2

	1.3.
	Цель работ                                                                                    
	
	2

	1.4.
	Основные сведения об объекте                                                  
	
	2

	1.5.
	Нормативные документы                                                            
	
	3

	1.6.
	Сроки проведения работ                                                             
	
	3

	1.7.
	Источник финансирования работ                                               
	
	3

	2.
	Состав работ и технические требования  
	
	3

	2.1
	Повышение  энергетической безопасности и эффективности зданий и сооружений. 
	
	3

	2.1.1.
	Этап 1.: Модернизация системы электроснабжения здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2. (Обследование, проектные, электромонтажные и пусконаладочные работы).
	
	3

	2.1.2.
	Этап 2: Модернизация ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24.(строительно-монтажные и пусконаладочные работы) и  БТП здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 (Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы).
	
	6

	2.1.3.
	Этап 3.: Реконструкция  здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 с устройством системы  бесперебойного электроснабжения (установкой ИБП мощностью до 500 кВА) (Обследование, проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы). 
	
	13

	3.
	Особые условия                                                                           
	
	17

	4.
	Приложения  
	
	19












                                              1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для проведения работ – требования Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Договор № 52/2013/1/3885-Д от 20 марта 2013 года с Госкорпорацией «Росатом».
1.2. Заказчик – Управление АХО Госкорпорации «Росатом».
       Генподрядчик – ФГУП «УАЗ»
       Подрядчик –___________________________
1.3.  Объект – Административные здания  Госкорпорации «Росатом» по адресам: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. 
1.4.  Цель – приведения зданий и их инженерных систем в соответствие с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
         1.5. Требования к работам определяются следующими документами:
– настоящим техническим заданием;
– Федеральным законом №384-ФЗ;
– Гостами
– ПУЭ;
– МПБЭЭУ;
– Сводами правил;
– Строительными нормами и правилами;
– Правилами пожарной безопасности.
– другими действующими нормами и правилами РФ.
1.6. Сроки выполнения  всех работ – 20 декабря 2013 года.
1.7.  Источник финансирования: смета АХД  Госкорпорации «Росатом» на 2013г. 


               2. СОСТАВ  РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
   
 2.1. Повышение  энергетической безопасности и эффективности зданий и сооружений. 
     Работы проводятся в 3 (три) этапа:
2.1.1.  Этап 1: Модернизация системы электроснабжения здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 (Обследование, проектные, электромонтажные и пусконаладочные работы).
     Работы проводятся в 3 (три) подэтапа:
2.1.1.1. Подэтап 1.1.1.  Обследование систем электроснабжения зданий по адресам: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2 (схема расположения обследуемых зданий и планы типовых этажей см. Приложения №№1-3), с получением, разработкой и оформлением:
· Геоподосновы зданий по адресу: Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2 в ФГУП «Мосгоргеотрест»;
· Технического отчета по проведенному обследованию с составлением:
· Пояснительной записки  с разделами: 
· состояние строительной части;
· состояние электрощитового оборудования;
· состояние кабельных трасс;
·  заземление;
·  противопожарные мероприятия.
· Однолинейных схем систем электроснабжения (существующее положение ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3, ГРЩ 1, ГРЩ 2, вертикальной разводки зданий). 
Заказчик и Генподрядчик не предоставляют схемы и документацию по системе электроснабжения ввиду их отсутствия. 
· Технического отчета по потребляемым нагрузкам на всех вводах в здания:
· 2 ввода в ВРУ-1; 
· 2 ввода в ВРУ-2, 
· 2 ввода ГРЩ 2,  
· 1 ввод ВРУ-3.
 Отчет должен отражать потребляемую единовременную нагрузку (Sед, кВА) с интервалом 1 час в течение 4 рабочих дней. 
Замеры должны быть выполнены регистратором  АЦП, снятие нагрузок клещами не допускается;
· Технического отчета по потребляемым нагрузкам на основных отходящих линиях зданий (Вертикальной разводка). Отчет должен отражать потребляемую единовременную нагрузку (Sед, кВА) с интервалом 1 час в течение 4 рабочих дней. 
 Замеры должны быть выполнены регистратором  АЦП, снятие нагрузок клещами не допускается;
· Технического отчета по проведенным замерам и испытаниям; состоящего из следующих протоколов:
· Протокол №1. Визуальный осмотр
· Протокол №2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.
· Протокол №3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.
· Протокол №4. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов
· Протокол №5. Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В.

Объем выполняемых работ: питающие КЛ 0,4 кВ (Общее количество линий 8шт, ВРУ 1, ВРУ 2, ВРУ 3, ГРЩ 1, ГРЩ 2, вертикальная разводка зданий). 

· Программы модернизации системы электроснабжения. Программа модернизации должна включать развернутое техническое задание на проектирование по замене и модернизации электрощитового оборудования и КЛ 0.4 кВ сетей от ТП 16 49  до ВРУ1 и ВРУ2, а так же от ВРУ 2 к ВРУ 3. 

2.1.1.2.  Подэтап 1.1.2.: Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы внешнего электроснабжения зданий по адресам: г. Москва, Старомонетный пер. д. 26 и Старомонетный пер. д. 26 стр.2.:
2.1.1.2.1. Разработать проектную документацию по модернизации системы внешнего электроснабжения и энергопринимающих устройств  с учетом:
· Результатов обследования;
· Единовременной мощности 593 кВт в соответствии с Разрешением на присоединение энергопринимающих устройств №МС-09-104-260 от 26 марта 2009г.
· Перераспределения нагрузок между ГРЩ- 1 (Старомонетный пер. д. 26 6 этажная часть) и ГРЩ-2 (Старомонетный пер. д. 26, 5 этажная часть) в соответствии с реальными нагрузками на внутренних распределительных сетях  зданий.
· Ликвидации ВРУ-1 и ВРУ-2;
· Устройства узлов учета электроэнергии согласно технических условий на учет, получаемых Подрядчиком.
· Составления сметной документации в ФЕР в базе 2001 г. 
2.1.1.2.2. Провести согласование  проекта в МКС филиале ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнергосбыт».
2.1.1.2.3. Провести экспертизу и согласование проекта МТУ «Ростехнадзора».
2.1.1.2.4. Разработать сметную документацию.
2.1.1.2.5. Проектная  документация разрабатывается и оформляется в соответствии с требованиями  ПУЭ, СП 31-110-2003; СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009, ППБ  и передается Генподрядчику в трех экземплярах и на электронном носителе в формате dwg.

2.1.1.3. Подэтап 1.1.3.: Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ.
2.1.1.3.1. Произвести  электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом по п. 2.1.1.2. настоящего Технического задания. 
2.1.1.3.2.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
·  акты скрытых работ.

2.1.1.4.    Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.

2.1.2. Этап 2: Модернизация ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24.(строительно-монтажные и пусконаладочные работы) и  БТП здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26 (Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы).
    Работы выполняются в 2 (два) подэтапа:
2.1.2.1. Подэтап 1.2.1.: Модернизация ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка Д.24:
2.1.2.1.1. Заказ  и поставка оборудования и материалов для модернизации ЦТП здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 согласно спецификации проекта.
· Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· Оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания  по адресу ул. Б.Ордынка д.24  на автомашинах, оборудованных краном-манипулятором,  длинной не более 6 (шести) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
· Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

2.1.2.1.2. Выполнить модернизацию ЦТП здания в соответствии с проектом в отведенный период времени отключения горячего водоснабжения:
· Демонтажные работы;
· демонтировать существующие трубопроводы;
· демонтировать существующее оборудование;
· утилизировать демонтируемое оборудование и трубопроводы
· Общестроительные работы:
· демонтаж напольного покрытие из керамической плитки - 69.6 м.кв.;
· демонтаж сантехнического прибора (умывальника) – 1 шт.;
· демонтаж дверного полотна – 3.5 м.кв.;
· демонтаж наличников – 6.4 м.п.;
· демонтаж системы освещения;
· устройство цементно-песчаной стяжки с уклоном 0.01 в сторону водосборного приямка– 69.6 м.кв.;
· устройство гидроизоляции поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ – 69.6 м.кв.;
· устройство фундаментов под оборудование;
· покрытея поверхности  пола керамической  плиткой (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 69.6 м.кв.;
· выравнивание поверхности стен штукатурной смесью – 137.7 м.кв.;
· покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за два раза – 225 м.кв.;
· облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,5 м от уровня пола (вид и цвет плитки согласоватьс Генподрядчиком) – 51 м.кв.;
· выровнивание шпатлевкой и окраска  водоотталкивающей краской (цвет согласовать) стен, выше уровня плитки – 87 м.кв.
· выравнивание потолка – 69,6 м.кв. 
· улучшенная окраску потолка в два слоя (влагостойкими красками) – 139,2 м.кв..
· Выполнить установку металлического дверного блока (конструкцию, цвет, поставщика согласовать с Генподрядчиком) – 3.5 м.кв.
· Монтаж тепломеханической части в соответствии с  разделом   ТМ проекта;
· Электромонтажные работы в соответствии разделом ЭОМ проекта;
· Монтаж автоматики ЦТП в соответствии разделом КИПиА проекта;
· Монтаж узла коммерческого учета выполнить согласно существующего проекта;
· Теплоизоляционные работы в соответствии с существующим проектом и со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· Монтаж приточно-вытяжной вентиляции  в помещении ЦТП в соответствии с разделом ОВ проекта.
2.1.2.1.3. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделами инструкций по вводу оборудования в эксплуатацию.
2.1.2.1.4. Получить акт допуска оборудования в эксплуатацию и акт готовности и разрешение на подачу тепла в ОАО «МОЭК», МТУ «Ростехнадзора».
2.1.2.1.5. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик  передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, ВСН 478-86.
2.1.2.1.6.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническаую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
 2.1.2.1.7.  Срок завершения работ 20 октября 2013 г.


2.1.2.2. Подэтап 1.2.2.: Модернизация БТП здания по адресу: Старомонетный пер. д.26.
2.1.2.2.1. Провести предпроектное обследование БТП.
2.1.2.2.2. Разработать проект на замену БТП с учетом:
· Применения оборудование БТП рассчитанного  на максимальную тепловую нагрузку 1,02 Гкал/ч при температуре наружного воздуха  -28 оС.  
· привязки проекта к действующим сетям систем отопления и вентиляции.
· Тепловых нагрузок (Гкал/ч)  по системам теплопотребления:  
                                                            



                                                                                                                Таблица №7
	Потребитель
	Отопление
	Вентиляция
	   ГВС (5-
	650С)
	ИТОГО

	
	
	
	Сред.
	 Макс.
	Макс/Сред

	Старомонетный переулок, д. 26
	0,78
	0,22
	0,02
	0,7
	1,72/1,02



· Применения схем подключения:
· системы отопления - независимой, через пластинчатые теплообменники, с регулированием отпуска тепла по температуре наружного воздуха.
· систем вентиляции воздуха и ВТЗ - зависимой, непосредственно к тепловым сетям.
·  системы горячего водоснабжения - закрытой двухступенчатой смешанной, с использованием в I ступени тепла обратной воды после систем отопления, вентиляции и  II ступени ГВС.
· Параметров теплоносителя:
·  первичного для нужд систем  теплоснабжения – ΔТ = 150 -70 оС со срезкой на 130  оС.;
·  для систем отопления – ΔТ = 95-70  оС;
· для систем вентиляции и ВТЗ – ΔТ = 150-70  оС со срезкой на 130-70  оС.;
·  для нужд систем горячего водоснабжения –  Т= 65 о С.
· установки двух разборных пластинчатых подогревателей фирмы «ALFA LAVAL Поток» для присоединения систем отопления к  наружным тепловым сетям, рассчитанных на 100% производительности каждый;
·   установки  по одному разборному пластинчатому теплообменнику фирмы «ALFA LAVAL Поток» в качестве водонагревателей системы ГВС в каждой ступени, рассчитанных на 30% и 70% производительности для II и I ступеней соответственно;
· применения коэффициента 1,15.  при расчете расхода теплоносителей (греющей и нагреваемой воды) по каждой системе. При расчете поверхности нагрева теплообменников по каждой системе предусмотреть запас по поверхности нагрева 10%;
· устройства защиты от аварийного повышения давления в обратном сетевом трубопроводе для зависимых систем вентиляции и ВТЗ;
· использования в качестве насосного оборудования оборудование фирмы Grundfos с пониженными шумовыми характеристиками и частотными регуляторами числа оборотов двигателей, частотные регуляторы устанавливаются в шкафу управления; 
· применение в качестве запорной арматуры стальные шаровые краны  марки «Broen» или «Danfoss-DZT»:
· ø 40мм включительно и выше – фланцевые.
· до ø 40мм – муфтовые.
· установки регулирующих (балансировочных) шаровых кранов на обратных трубопроводах систем теплопотребления.
· применения в качестве теплоизоляции фольгированной  ППУ.
· автоматизацию всех технологических процессов с возможностью дистанционного управления работой теплового пункта и автоматической записи показаний параметров работы и показаний всех приборов учёта;
·  регулирование температуры теплоносителя систем отопления и вентиляции в соответствии с температурой наружного воздуха;
· электронный регулятор температуры для поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС;
· использование для автоматизации дренажных насосов и уровня воды в дренажном приямке датчиков-реле уровня типа РОС;
· использование приборов ДЕМ-202 и ДЕМ 201-1-02-1 в качестве датчиков перепада давления;
· устройства связи между ЦТП и диспетчерской службой (ОДС);
· применение жидкостных и/или биметаллических термометров.
· выполнения электроснабжения ИТП по второй категории надежности двумя кабельными линиями;
· установки в  схему электропитания элементов автоматики общего автоматического выключателя и отдельных автоматических выключателей для каждого потребителя;
· установки средств пожаротушения и защитных средств  по электробезопасности.
· косметического ремонта помещения БТП;
· устройства в помещении БТП приточно-вытяжной вентиляции с подогревом приточного воздуха;
2.1.2.2.3. Согласовать проект во всех разрешительных и согласующих организациях. 
2.1.2.2.4. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет  Генподрядчику проектную документацию:
·  пояснительные записки;
·  конструктивные чертежи, аксонометрические схемы;
· однолинейные расчётные электрические схемы;
· планы расположения оборудования;
· спецификации;
· сертификаты на оборудование.
2.1.2.2.5. Проектная и другая техническая документация разрабатывается, оформляется на основании требований, СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения), СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) и  передается Заказчику в трех экземплярах,  а также на электронном носителе в формате dwg .
2.1.2.2.6. Заказ и поставка оборудования и материалов для модернизации БТП здания по адресу: Старомонетный пер., д.26.,согласно спецификации проекта:
· произвести закупку  и поставку оборудования в соответствии с разработанным проектом;
· оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания  по адресу ул. Б.Ордынка, д.24  на автомашинах, оборудованных краном-манипулятором,  длинной не более 6 (шести) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
· поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

2.1.2.2.7.  Выполнить модернизацию БТП здания в соответствии с проектом в отведенный период времени отключения горячего водоснабжения:
· Демонтажные работы;
· Общестроительные работы:
· демонтаж напольного покрытие из керамической плитки - 69.6 м.кв.;
· демонтаж сантехнического прибора (умывальника) – 1 шт.;
· демонтаж дверного полотна – 3.5 м.кв.;
· демонтаж наличников – 6.4 м.п.;
· демонтаж системы освещения;
· устройство цементно-песчаной стяжки с уклоном 0.01 в сторону водосборного приямка– 69.6 м.кв.;
· устройство гидроизоляции поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ – 69.6 м.кв.;
· устройство фундаментов под оборудование;
· покрытия поверхности  пола керамической  плиткой (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 69.6 м.кв.;
· выравнивание поверхности стен штукатурной смесью – 137.7 м.кв.;
· покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за два раза – 225 м.кв.;
· облицовка стен керамической плиткой на высоту 1,5 м от уровня пола (вид и цвет плитки согласовать с Генподрядчиком) – 51 м.кв.;
· выравнивание шпатлевкой и окраска  водоотталкивающей краской (цвет согласовать) стен, выше уровня плитки – 87 м.кв.
· выравнивание потолка – 69,6 м.кв. 
· улучшенная окраска потолка в два слоя (влагостойкими красками) – 139,2 м.кв..
· Выполнить установку металлического дверного блока (конструкцию, цвет, поставщика согласовать с Генподрядчиком) – 3.5 м.кв.
· Монтаж тепломеханической части в соответствии с  разделом   ТМ проекта;
· Электромонтажные работы в соответствии разделом ЭОМ проекта;
· Монтаж автоматики ЦТП в соответствии разделом КИПиА проекта;
· Монтаж узла коммерческого учета выполнить согласно существующего проекта;
· Теплоизоляционные работы в соответствии с существующим проектом и со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· Монтаж приточно-вытяжной вентиляции  в помещении ЦТП в соответствии с разделом ОВ проекта.
2.1.2.2.8. Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделами инструкций по вводу оборудования в эксплуатацию.
2.1.2.2.9. Получить акт допуска оборудования в эксплуатацию и акт готовности и разрешение на подачу тепла в ОАО «МОЭК», МТУ «Ростехнадзора»
2.1.2.2.10.  По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик  передает эксплуатирующей организации документацию, предусмотренную в СНиП III-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84, ВСН 478-86.
2.1.2.2.11.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
2.1.2.2.12.  Срок завершения работ 20 октября 2013 г.

2.1.3.  Этап 3: Реконструкция  здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 с устройством системы  бесперебойного электроснабжения (установкой ИБП мощностью до 500 кВА) (Обследование, проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы). 
2.1.3.1. Подэтап 1.3.1.: Обследование и разработка проектно-сметной документации.
2.1.3.1.1. Провести обследование помещения П-12-3 подвала пристройки к зданию Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 (Приложение № 5) с целью определения:
· несущей способности основания пола;
· достаточности площади и объема помещения для размещения ИБП;
· соответствия ограждающих конструкций требованиям для размещения ИБП. 
· определения объемов работ по строительной подготовке помещения СБЭ, вентиляции, кондиционированию и системам пожарной безопасности на основании действующих нормативных документов. 

2.1.3.1.2. Разработать проект на устройство системы бесперебойного электроснабжения (далее СБЭ) ответственных потребителей здания Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 в составе:
· раздел АС;
· раздел ЭОМ;
· раздел ОВ;
· раздел ПС и ПТ.
с учетом:
· данных проведенного обследования по п. 2.1.3.1.1. настоящего Технического задания.
· подбора и интеграции оборудования в существующую систему электроснабжения ответственных потребителей. В настоящее время питание ответственных потребителей осуществляется от щита гарантированного питания (ЩГП), имеющего два ввода от существующей ТП24702 и ввод от ДГУ. Устройство автоматического ввода резерва ЩГП осуществляет переключение потребителей между вводами. 
· установленной мощности ответственных потребителей 854 кВт, расчетная мощность 336 кВт. Схема существующей электроустановки представлена в Приложении № 4, по запросу предоставляется подробная однолинейная схема электроустановки.
· требований к источнику бесперебойного питания:
· обеспечение электроснабжения потребителей без обрыва синусоиды в течение периода не менее 30-и минут;
·  применение ИБП на основе технологии IGBT;
·  входной коэффициент мощности 0,99;
·  выходной коэффициент мощности 0,9-1;
·  входное напряжение 380 В;
· отклонение входного напряжения ± 15%;
·  входная частота 50±0,4 Гц;
·  выходное напряжение 380 В;
· отклонение выходного напряжения при 0% – 100% нагрузки ≤ 1%;
· выходная частота 50 Гц;
· отклонение выходной частоты ≤ 0,2 Гц;
·  крест-фактор 3:1;
· допустимые перегрузки на инверторе 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.;
· КПД не менее 95% при нагрузке 100%, не менее 93% при нагрузке 25%;
·  постепенное увеличение мощности/плавный пуск до 90 сек.;
· задержка старта выпрямителя до 180 сек.;
· шум на расстоянии одного метра ≤ 71 Дб;
· русифицированное программное обеспечение;
· сервис удаленной диагностики и контроля в России;
· функция сбережения ресурса АКБ;
· наличие встроенного сервисного байпаса;
· функционал для параллельной работы;
· рабочая температура 0-40 °С;
· эксплуатация АКБ при температуре +40°С без ухудшения своих разрядных характеристик;
· срок эксплуатации АКБ 20 лет;
· мониторинг каждой ячейки АКБ.
· совместимость программного обеспечения ИБП и кондиционеров помещения ИБП.
· подключения оборудование СБЭ к щиту гарантированного питания, для чего произвести необходимые мероприятия по реконструкции электрощита.
· размещения оборудование СБЭ в помещении П-12-3 подвала пристройки к зданию Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 (Приложение № 5) после перемещения из него существующего склада ЗИП в помещения 154, 155. Объем работ по капитальному ремонту помещений 154, 155 (Схемы в Приложении № 6), указан в п. 2.1.3.3. настоящего технического задания.
· организации системы кондиционирования на базе прецизионных кондиционеров с учетом:
·  круглогодичного использования;
·  применения системы N+1;
·  совместимости программного обеспечения с программным обеспечением ИБП.
 2.1.3.1.3. Провести экспертизу и согласование проекта в МТУ «Ростехнадзора».
 2.1.3.1.4. Разработать сметную документацию.
 2.1.3.1.5. Проектная документация разрабатывается и оформляется на основании требований ПУЭ, СНиП 3-05-06-85 (Электротехнические устройства), СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения) и передается Генподрядчику в трех экземплярах, а также на электронном носителе в формате DWG.
2.1.3.1.6. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику проектную документацию в составе:
·  пояснительные записки,
·  конструктивные чертежи,
·  однолинейные расчетные электрические схемы,
·  спецификации.

2.1.3.2. Подэтап 1.3.2.: Строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы.
[bookmark: _GoBack]2.1.3.2.1. Провести весь комплекс работ по созданию СБЭ, в соответствии с разработанным проектом по п. 2.1.3.1.2. настоящего Технического задания, включая:
· строительную подготовку помещений, с учетом перекладки существующих коммуникаций,
·  поставку оборудования и материалов, 
·  проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ.
2.1.3.2.2.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
· исполнительную документацию на все проведенные строительно- монажные работы;
·  исполнительную техническаую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами);
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.

2.1.3.3. Подэтап 1.3.3.: Ремонтные  работы в помещениях 154 и 155. (Приложение №6)
2.1.3.3.1. Выполнить общестроительные работы в  помещении 154:
· восстановление межэтажного перекрытия в рабочей области электротали,
· демонтаж электротали,
· реконструкция лестницы между подвалом и первым этажом с целью приведения конструкции в соответствие нормативным требованиям,
· установка двери перед входом на лестницу, размер в свету 2000х800 мм,
· пробивка проема в стене по оси «Ж» между осями 7 и 8 под установку двери,
· установка двери, размер в свету 2000х800 мм,
· частичная закладка существующего дверного проема из помещения на улицу с установкой окна,
· замена двери между помещениями 154 и 155, размер в свету 2300х1400 мм.,
· косметический ремонт помещения (выравнивание и окраска стен, потолка, пола).
2.1.3.3.2. Выполнить общестроительные работы в  помещении 155:
· заделка проемов в межэтажной плите, 
· выравнивание пола,
· демонтаж вентиляционной решетки и частичная закладка дверного проема в осях «К-Л» с установкой окна,
· демонтаж вентиляционной решетки и частичная закладка дверного проема в осях «И-К» с установкой двери, размер в свету 2300х1400 мм., при необходимости оборудование ее системой контроля и управления доступом,
· косметический ремонт помещения (выравнивание и окраска стен, потолка, пола).
2.1.3.3.3. Выполнить электромонтажные работы в помещении 154:
· демонтаж существующего электрооборудования и установочных изделий,
· монтаж четырех светодиодных светильников 1200х300 мм., с установкой выключателя освещения внутри у входа в помещение на стене по оси «Ж»,
· установка шести розеток бытового назначения: две на стене по оси  «Ж» и четыре на стене по оси «И»,
· установка электрообогревателей, места и тип подключения определить после подбора оборудования.
2.1.3.3.4. Выполнить электромонтажные работы в помещении 155:
· демонтаж существующего электрооборудования и установочных изделий,
· монтаж восьми светодиодных светильников 1200х300 мм., с установкой выключателя освещения внутри у входа в помещение на стене по оси «И»,
· установка четырех розеток бытового назначения на стене по оси «И»,
· установка электрообогревателей, места и тип подключения определить после подбора оборудования,
· установка тепловой завесы над дверью в осях «И-К», место и тип подключения определить после подбора оборудования.
2.1.3.3.5. Выполнить работы по системе отопления:
· Определить тип, мощность и количество электрообогревателей, необходимых для отопления помещений 154, 155 исходя из температуры помещений в зимний период не ниже 24°С.
·  Определить тип и мощность тепловой завесы для помещения 155.
2.1.3.3.6. Выполнить работы по системе вентиляции и кондиционирования:
· реконструкцию существующего вентиляционного короба, для нужд помещения П-12-3 (согласно требованиям проекта создания системы бесперебойного электроснабжения),
· перекладку существующей трассы кондиционеров.
· монтаж системы вентиляции и кондиционирования для помещений 154, 155 не требуется.
2.1.3.3.7. Выполнить работы по системе ПБ.
· произвести капитальный ремонт действующей системы АСПС.

2.1.3.4. Срок завершения работ 20 декабря 2013 г.


3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1.  До  начала  производства  строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ), план график работ и согласовать их с Генподрядчиком.
3.2. Строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы, производятся, с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 вечера  до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3.3.  Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.
3.4. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  производства работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком. 
3.5. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.
3.6.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.
      3.7.  Подрядчик применяет только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012.
       3.8.  Работы производятся и закрываются заказчиком по мере завершения работ по каждому этапу  или  подэтапу отдельно.
3.9. Сметные расчёты на проектные работы Подрядчик разрабатывает на основе  «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москва МРР-3.2.06.07-10» с учетом коэффициента пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 2-ой квартал 2013 года.
3.10. Локальные сметы на проведение электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г (11 графка)).
       3.11. Применять только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия качества, пожарный и санитарно гигиенический сертификаты.



«Техническое задание разработали»:                                
                           
Руководитель НЭКСЭС ФГУП «УАЗ»                                                             В.Ю.Розанов
Руководитель НЭСО   ФГУП «УАЗ»                                                                В.А.Кобзарь











Приложение № 2
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/







ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет представляется участником самостоятельно.

( Образец формы приведен в виде отдельного файла «Приложение №1 к Проекту договора» в формате Exsel.)













































Приложение № 3
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/












График производства работ.
Представляется участником самостоятельно.





































Приложение № 4
к Договору  №  ____  от __________2013 г. 


СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).
________________________________________________________
наименование организации
	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.



Приложение №5
к договору  №_______ от «___» _______ 2013г.

Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:
1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №4 от «___» ______ 20_ г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_____ от «___» _____ 20_ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
1. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.
1. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации
Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
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