Приложение № 2
к Договору № ______
от « ____ » __________ 2011 г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Первый заместитель директора –главный инженер 
ОАО «ГНЦ НИИАР»

	___________________ 

«___» ____________2011 г.
	
	__________________М.Н. Святкин
«___» ____________2011 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

на подготовку материалов для разработки ОБИН для размещения исследовательской ядерной установки Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР в пределах промплощадки ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Ульяновская область

	№
п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
	Результаты работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Этап 1. Подготовка материалов ОБИН. Том 1. Общая пояснительная записка
	02.05.2011
	30.06.2011
	
	Отчет.

	2
	Этап 2. Подготовка материалов ОБИН. Том 2. Место размещения объекта
	02.05.2011
	30.11.2011
	
	Отчет.

	3
	Этап 3. Подготовка материалов ОБИН. Том 3. Архитектурно-строительные решения
	02.05.2011
	30.11.2011
	
	Отчет.

	4
	Этап 4. Подготовка материалов ОБИН. Том 4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС)
	02.05.2011
	30.11.2011
	
	Отчет.

	5
	ИТОГО:
	
	

	6
	НДС:
	
	

	7
	ИТОГО с учетом НДС:
	
	


