
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-9.13 «Белорусская АЭС. Энергоблок №2. Разработка ППР по геодезическому обеспечению строительства энергоблока №2 Белорусской АЭС» 

том 2 «техническая часть»

2013 г.
Техническое задание
на разработку ППР по геодезическому обеспечению строительства энергоблока №2 Белорусской АЭС 

	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблоки №1, № 2.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Наименование работы
	«Разработка ППР по геодезическому обеспечению строительства энергоблока №2 Белорусской АЭС»

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	7
	Основание для проведения работ
	Договор № 5808

	8
	Сроки и этапы выполнения работ
	В соответствии с Календарным планом, 

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цели работы и задачи
	10.1 Целью работ является проект производства геодезических работ (ППГР) обеспечивающий определение объемов, методов, точности и сроков геодезических работ, обеспечивающих строительство энергоблока №2 Белорусской АЭС, в соответствии с проектной документацией, требованиями строительных норм и правил.
10.2 Для достижения цели Исполнителем решаются следующие задачи, регламентирующие состав работ:

10.2.1 Изучение имеющейся документации по опорной геодезической сети промплощадки Белорусской АЭС. Полевое обследование существующей опорной геодезической сети.

10.2.2 Разработка ППГР планово-высотной геодезической основы на строящейся Белорусской атомной станции, разделы «Опорная геодезическая сеть» и «Создание строительной сетки».

10.2.3 Разработка раздела ППГР на строительство фундаментной части сооружений (здание реактора, здание паровой камеры, здание безопасности, здание ядерного обслуживания, вспомогательный корпус, здание турбины, фундамент турбоагрегата, здание электроснабжения, здание нормальной эксплуатации, здание теплофикации, здание водоподготовки, башенная испарительная градирня).

10.2.4 Разработка раздела ППГР выноса в натуру главных осей зданий сооружений АЭС согласно пункту 11.2.3.
10.2.5 Разработка раздела ППГР разбивки контура объединенного котлована 2 блока.

10.2.6 Разработка раздела ППГР передачи главных осей зданий и сооружений на дно объединенного котлована.
10.2.7 Разработка раздела ППГР передачи высотных отметок на дно котлована.

10.2.8 Разработка раздела ППГР детальной разбивки фундаментной части зданий и сооружений на дне объединенного котлована.
10.2.9 Разработка раздела ППГР погоризонтной и поэлементной разбивки цокольной части зданий и сооружений - геодезические работы на монтажном горизонте.

10.2.10 Разработка раздела ППГР на строительство основной части сооружений (здание реактора, здание паровой камеры, здание безопасности, здание ядерного обслуживания, вспомогательный корпус, здание турбины, фундамент турбоагрегата, здание электроснабжения, здание нормальной эксплуатации, здание теплофикации, здание водоподготовки, башенная испарительная градирня).

10.2.11 Разработка раздела ППГР "Охрана труда и Техника безопасности при выполнении геодезических работ".

10.2.12 Составление графика производства геодезических работ.

10.2.13 Определение потребности в материальных ресурсах. Составление ведомостей видов и объемов проектируемых работ.

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	ППГР должен быть разработан в обязательном соответствии с  действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями.

	12
	Оформление и кодирование документации
	В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно.

	13
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	14
	Вариантная проработка
	Не требуется

	15
	Исходные данные
	Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя. 
В случае когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки (Балтийская АЭС энергоблоки №1 и №2).

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (Приложение №2).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 1 экз. с сопроводительным письмом.

Проверка документации должна занимать не более двадцати рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве четырех экз. и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF на CD в количестве одного экз. 
На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Календарный план

на разработку ППР по геодезическому обеспечению строительства энергоблока №2 Белорусской АЭС 
	№ этапа
	Наименование
	Срок 
начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	1
	ППГР Книга №1

«Геодезические работы для устройства объединенного котлована под основные здания и сооружения энергоблока №2»
	С момента заключения договора
	15.03.2013г.

	2
	ППГР Книга №2

«Строительство фундаментной части сооружений (здание реактора, здание паровой камеры, здание безопасности, здание ядерного обслуживания, вспомогательный корпус, здание турбины, фундамент турбоагрегата, здание электроснабжения, здание нормальной эксплуатации, здание теплофикации, здание водоподготовки, башенная испарительная градирня)»
	С момента заключения договора
	15.06.2013г.

	3
	ППГР Книга №3

«Строительство основной части сооружений (здание реактора, здание паровой камеры, здание безопасности, здание ядерного обслуживания, вспомогательный корпус, здание турбины, фундамент турбоагрегата, здание электроснабжения, здание нормальной эксплуатации, здание теплофикации, здание водоподготовки, башенная испарительная градирня)»
	С момента заключения договора
	15.09.2013г.
























































































































































































































































