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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектной документации по организации строительства АЭС Руппур, блоки 1,2 (подраздел в составе ПОС), а также частей специальных подразделов
1
Наименование объекта

1.1 АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш в составе двух энергоблоков.

2
Местоположение и границы района работ 

2.1 В административном отношении объект расположен в районе Раджшахи на восточном берегу реки Падма, в 160 км к северо-западу от г. Дакка, в 21 км к северо-западу от г. Пабна.

3.
Основание для проведения работы

Договор №7764/13756 от 25.03.14

Распоряжение «Об утверждении Графика подготовки конкурсной документации для АЭС «Руппур».

4
Цели, задачи и состав работ

4.1 Разработка проектной документации по организации строительства АЭС Руппур, блоки 1,2 (подраздел в составе ПОС), а также частей специальных подразделов.

4.2 При разработке перечисленной выше документации обеспечивается следующее:

· ядерная, радиационная техническая и пожарная безопасность Контрактной АЭС;

· необходимые показатели надежности;

· безопасность окружающей среды и выполнение требований по защите окружающей среды, включая минимизацию количества индустриальных отходов, особенно радиоактивных отходов;

· ремонтопригодность проектируемых устройств.

5           СОСТАВ РАБОТ
5.1 В состав работы входит разработка проектной документации, а также полное сопровождение проекта (корректировка и доработка проекта в кратчайшие сроки по замечаниям экспертизы) с момента сдачи на государственную экспертизу и до получения ее положительного заключения. 

Проектная документация должна состоять из следующих подразделов:

Подраздел 6.1 Организация строительства.

6.1.1 Пояснительная записка;


6.1.2 Чертежи.

Том 6.1.1 Пояснительной записки, согласно Приложения 3 СТО СРО-П-60542948 00004-2011, должен включать следующие главы:


•  Общие положения;


•  Характеристика района по месту расположения ОИАЭ и условий строительства;


•  Требования к организациям, выполняющим работы по строительству ОИАЭ.


•  Перечень
и очередность строительства зданий и сооружений ОИАЭ. 

 Объёмы основных строительно-монтажных работ;


•  Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки;


•  Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, материалах и

   оборудовании;


•  Оценка возможности использования местной рабочей силы;


•  Календарный план строительства;


•  Потребность в строительно-монтажном персонале;


•  Схема механизации. Потребность в строительных машинах, механизмах и 

               транспортных средствах;


•  Строительный генеральный план и схема организации основных грузопотоков.

               Внутриплощадочный транспорт. Физзащита;


•  Организация и технология строительно-монтажных работ (требования к 

               содержанию главы(книги) определены в Приложении 4 СТО СРО-П-60542948 

              00004-2011);


•  Организация сварочных работ и работ по контролю сварных соединений;


•  Организация и технология монтажа оборудования АСУ ТП;


•  Организация контроля качества производства строительно-монтажных работ;


•  Временные здания и сооружения;


•  Обеспечение потребности строительства в энергоресурсах и воде;


•  Геодезическое обеспечение строительства;


•  Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ;


•  Охрана труда и техника безопасности;


•  Управление строительством;


•  Технико-экономические
показатели строительства.

Данный том в обязательном порядке должен содержать:

- перечень ОС ППР (с разделением на строительную, тепломонтажную и электрическую части), а также Регламент обращения ОС ППР рекомендуемый к исполнению для всех участников проектирования (а в последующем и строительства) АЭС Руппур;

- отдельно выполненные и приведенные в приложении расчеты на командирование и перевозку персонала, перебазировку строительно-монтажных организаций, на утилизацию строительного мусора.

• Подраздел 6.2 Организация производства строительно-монтажных работ.
• Часть 6.2.1 Организация производства строительных работ.

6.2.1.1 Пояснительная записка;


6.2.1.2 Чертежи.

В составе материала Части 6.2.1 должен быть подробно описан процесс изготовления и монтажа армоблоков с использованием фибробетонной опалубки, представлены соответствующие объемы работ, а также выполнены и представлены в приложении сметные расчеты стоимости изготовления и монтажа фибробетонных панелей на армоблоки здания реактора в базовых ценах ФЕР редакции 2014г.

• Часть 6.2.2 Организация монтажа технологического оборудования.

Том 6.2.2.1 Пояснительная записка;


Том 6.2.2.2 Чертежи.

• Часть 6.2.3 Организация монтажа вентиляционного оборудования.

Том 6.2.3.1 Пояснительная записка;


Том 6.2.3.2 Чертежи.

• Часть 6.2.4 Организация монтажа гидротехнического оборудования.

Том 6.2.4.1 Пояснительная записка;


Том 6.2.4.2 Чертежи.

• Часть 6.2.5 Организация электромонтажных работ.

Том 6.2.5.1 Пояснительная записка;


Том 6.2.5.2 Чертежи.

• Часть 6.2.6 Организация производства изоляционных работ и устройства

                        спецхимпокрытий.

Том 6.2.6.1 Пояснительная записка;


Том 6.2.6.2 Чертежи.

• Часть 6.2.7 Производственная база строительных и монтажных 

                        организаций.
Том 6.2.7.1 Пояснительная записка;

Том 6.2.7.2 Чертежи.

В составе материала Части 6.2.7 должен быть представлен подробный перечень оборудования производственной базы (в том числе и нестандартного в части производства фибробетонной опалубки для армоблоков) и сметные расчеты стоимости этого оборудования в базовых ценах ФЕР редакции 2014г приведенные в приложении.

5.2 Подрядчик и его Субподрядчики, участвующие в разработке проектной документации, должны руководствоваться при разработке проектной документации ПОКАС(О) и ПОКАС(П), которые Заказчик должен предоставить Подрядчику.

Субподрядчики, участвующие в разработке проектной документации, разрабатывают их индивидуальные программы обеспечения качества. 

Подрядчик на основании требований ПОКАС(О) должен разработать для своих Субподрядчиков требования по менеджменту качества, включая требования по разработке Программ обеспечения качества, координацию их разработки и контроль выполнения.

6
Сроки выполнения работ

	№ этапа
	Наименование
	Срок 

начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	1
	Разработка проектной документации по организации строительства (подраздел в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2.

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	2
	Разработка проектной документации по организации производства строительных работ (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	3
	Разработка проектной документации по организации монтажа технологического оборудования (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	4
	Разработка проектной документации по организации монтажа вентиляционного оборудования (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	5
	Разработка проектной документации по организации монтажа гидротехнического оборудования (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	6
	Разработка проектной документации по организации электромонтажных работ (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	7
	Разработка проектной документации по организации производства изоляционных работ и устройства спецхимпокрытий (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.

	8
	Разработка проектной документации по производственной базе строительных и монтажных организаций (часть подраздела в составе ПОС) АЭС Руппур, блоки 1,2 

Том 1.Пояснительная записка. Том 2. Чертежи.
	С момента заключения договора
	24.07.2015г.


7. Технические требования

7.1 Проектная документация должна быть разработана в обязательном соответствии с СТО СРО-П-60542948 00004-2011 – Стандарт «Проект организации строительства объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства», СТО 95 107-2013 « Стандарт организации. Объекты использования атомной энергии. Проект организации строительства. Общие требования», постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а также в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности, охране труда, действующим на дату подписания договора.

Кодирование документации осуществлять по СТО СМК-ПКФ-018.4.1-11.

Оформление документации осуществлять по СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12.

7.2 Сметная документация составляется в соответствие с требованиями:

- МДС 81.35-2004

- Постановлением правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановлением правительства Российской Федерации № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»

-Единых отраслевых методических указаний по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации по объектам использования атомной энергии, строящимся за пределами Российской Федерации утвержденных Приказом ГК «Росатом» №1/1411-П от 24.12.2013г.

7.3 При составлении сметной документации в качестве сметных нормативов используются ФЕР-2001 (редакции 2014 г.) для базового района строительства Московской области.

7.4 Оформление документации осуществляется в соответствии с:4

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материаловРуководство по применению систем классификации и кодирования (RPR-QM-ADC0002);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по обозначению документации проекта (RPR-QM-ADC0003);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Общие положения (RPR-QM-ADC0004);

- Сводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Текстовые документы (RPR-QM-ADC0005);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и другие документы в табличной форме (RPR-QM-ADC0006);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Технологические схемы (RPR-QM-ADC0007);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Графические документы (RPR-QM-ADC0008);

- Cводные технические требования по подготовке и предоставлению на согласование проектных материалов. Руководство по оформлению документации проекта. Исходные технические требования (RPR-QM-ADC0009);

- Сводные технические требования по подготовке и представлению на согласование проектных материалов. Соглашение по применению системы кодирования KKS  в Проекте АЭС «Руппур» (RPR-QM-AEB0001).

8
Исходные данные 

Схема компоновки генерального плана и стройбазы, ситуационный план, прочие данные запрашиваемые исполнителем в процессе проектирования.

При разработке проектной документации по организации строительства АЭС «Руппур» должны быть учтены основные решения, принятые в проектной документации базового проекта (ВВЭР ТОИ).

В случае, когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных, следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки.

9
Перечень документации, предоставляемой по окончании работ

По окончании работ Исполнитель передаёт Заказчику:

9.1 Документацию в объёме и сроки указанные в Приложении № 2 к Договору.

9.2 По завершении работы Исполнитель представляет технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане в печатном и электронном виде
10
Требования к составу, порядку и форме представления разработанной продукции

10.1 Основные технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком. 

Все необходимые согласования выполняет разработчик проектной документации.

Разработанная проектная документация направляется Заказчику на согласование в 2 экз. на бумажном носителе (сброшюрованные, один на английском языке) сопроводительным письмом и в электронном виде на электронную почту.

В течение 10 дней Заказчик рассматривает данную документацию и либо согласовывает её, либо выдаёт свои замечания.

В случае наличия замечаний исполнитель устраняет таковые в течение не более 10 дней и повторно направляет заказчику откорректированную проектную документацию на согласование. После согласования разработанной проектной документации Заказчик принимает документацию в свой архив и передаёт Генподрядчику ЗАО «Атомстройэкспорт» При поступлении замечаний от Генподрядчика, заказчик передаёт их исполнителю РД для устранения в срок не более 10 дней.

10.2 Согласованная и утвержденная документация передаётся Заказчику в семи экземплярах на бумажном носителе (пять на английском языке в т.ч. (4 сброшюрованных экземпляра и 1 россыпью) и два на русском в т.ч. (1 сброшюрованный экземпляр и 1 россыпью)) и в двух экземплярах на электронном носителе (2 DVD-диска, 1 диск на английском языке, 1 диск на русском языке). Каждый компакт – диск должен содержать отдельный файл (в формате MS Office) с перечислением всех документов, записанных на данный диск.

10.3 Документация в электронном носителе предоставляется в следующих форматах: 

· текстовая документация в формате MS Office (версии 2000-2007 и выше);

· рисунки в растровом виде (*jpg);

· чертежи в AutoCAD (*dwg) версии 2000 и выше;

· в отсканированном виде в формате PDF(TIF);

· сметы в ПК «АтомСмета» (*sobx) версии 7 и выше.

В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.


