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ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26, стр.2 в целях повышения  их безопасности для здоровья человека 
и условий пребывания в зданиях
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Договор подряда №_______


город Москва                                                                 «___»___________ 2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012 г., с одной стороны, и ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании _____ и Свидетельства о допуске № СРО  ___ от «__» ____ 20__ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______2013г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24,  Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26, стр.2. (далее Объекты) в целях  приведение зданий и их инженерных систем в соответствие с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) в целях повышения  их безопасности для здоровья человека и условий пребывания в зданиях. Передать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются предварительным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Сроки выполнения работ установлены в Графике производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору). График  оформляется в формате MS Project.
1.5. Техническое задание, локальная смета на строительно-монтажные и электромонтажные работы и график производства работ, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Сроки выполнения работ по этапам установлены в соответствующих разделах Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору). Общий срок выполнения работ по настоящему Договору – 20 декабря 2013 г.
2.2. Настоящий Договор согласовывается с Госкорпорацией «Росатом», в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором поэтапно и подэтапно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), согласно Графику выполнения работ (Приложение  № 3 к настоящему Договору) и разработанных проектов производства работ (ППР) в соответствии с п.3.1. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. До начала работ по этапам и подэтапам, разработать и утвердить у Генподрядчика сметные расчеты на проектно-изыскательские работы и локальные сметы на строительно-монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, на конкретные объемы выполняемых работ по этим этапам и подэтапам. Сметные расчеты на проектно- изыскательские работы и локальные сметы на строительно-монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, становятся неотъемлемой частью, приложениями, настоящего Договора со дня их утверждения и подписания их Сторонами. Требования к оформлению сметной документации указаны в п.п. 3.9 и 3.10. Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Предоставить профессиональный, аттестованный персонал для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, с учетом выполнения п. 3.1.4. настоящего Договора.
3.1.4. До начала проведения работ, представить список персонала, указанный в п. 3.1.3. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство). Для чего обязан предоставить следующую информацию:
- ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;
- планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;
- стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;
- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
- реквизиты документа об образовании;
- вид обучения и его продолжительность;
- наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
3.1.5. Оформить акт допуска для работ на действующем Объекте и выполнить требования этого акта.
3.1.6. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации  каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.
3.1.7. Назначить своим приказом ответственных сотрудников и, в случаи их отсутствия, лиц их замещающих:
- для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору;
- за проведение работ и соблюдение норм и правил ПБ, ОТ и производственной санитарии.
- копия приказа предоставляется Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Согласовать с Генподрядчиком график производства работ, технологию производства, оборудование, инструменты, машины, используемые в ходе проведения работ.
3.1.9. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-передачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.10. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. В связи с тем, что Генподрядчик располагает ограниченными складскими помещениями на объекте, объем складских запасов Подрядчика не должен превышать 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ.
3.1.11. Организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта, так как у Заказчика и Генподрядчика нет возможности предоставить бытовые помещения и  территорию для возведения временных зданий и сооружений для размещения персонала Подрядчика.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам. 
3.1.13. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ, обо всех ошибках, упущениях, недостатках или прочих дефектах, которые он обнаружил в процессе выполнения работ.
3.1.14. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
За 5 (пять) рабочих дней подавать:   
· заявки установленного образца, на допуск сотрудников Подрядчика на Объекты. Пропуска изготавливаются и выдаются в бюро пропусков при наличии общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации;
· служебные записки установленного образца на заезд автотранспорта, внос и вынос инструментов, материалов, оборудования и других материальные ценностей.
3.1.15. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте, и поддерживать помещение, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц.
3.1.16. Предоставить и поддерживать в исправном состоянии за свой счет осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение, по указанию Генподрядчика там, где это необходимо для обеспечения защиты объекта или безопасности и удобства персонала Заказчика и Генподрядчика.
3.1.17. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. Проведение огневых работ проводить только после оформления наряда-допуска установленного образца с согласованием в службе пожарной безопасности и охраны труда Генподрядчика. На период выполнения договорных обязательств, своим приказом по предприятию, назначить ответственных лиц за обеспечение противопожарного режима на объекте, в помещениях и территориях временно выделенных Подрядчику.
3.1.18. Соблюдать правила производственной санитарии.
3.1.19. Соблюдать чистоту на всей территории производства ремонтных работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.20. Ежедневно выносить строительный мусор в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком.
3.1.21. Ежедневно, по окончании работ производить влажную уборку помещений, в которых производились работы.
3.1.22. Соблюдать требования законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды.
3.1.23. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №4 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №5 к настоящему Договору).
3.1.24. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
3.1.25. Не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 3.1.24. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 4 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 5 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать, по письменному согласованию с Генподрядчиком, субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.3. Генподрядчик обязан:
3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- осуществлять технический надзор за производством работ;
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1.настоященго Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
- обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструмента, необходимых для производства работ по настоящему Договору, в объеме 3-х суточной потребности в соответствии с графиком производства работ;
- обеспечить доступ технического и рабочего персонала Подрядчика в места производства работ (в том числе помещения, предназначенные для работ с информацией составляющей государственную тайну с соблюдением установленных требований руководящих документов).
- предоставить контейнер и обеспечить вывоз строительного мусора.
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ).
3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.
3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком по их завершении, поэтапно и подэтапно.
4.2. После завершения проектных работ Подрядчик по акту приемки-передачи передает Генподрядчику проектную документацию, являющуюся результатом работ по настоящему Договору, и Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ в двух экземплярах, подписанный со своей стороны.
4.3. Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения проектной документации проверяет проектную документацию на предмет соответствия действующим правилам СНиП(ов), и ГОСТ(ов) Российской Федерации и другим нормативным актам, действующим в Российской Федерации, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиям настоящего Договора и при отсутствии мотивированных возражений подписывает Акт сдачи-приемки  выполненных проектных работ. 
4.4. В случае если в процессе проверки проектной документации Генподрядчиком будут выявлены ошибки или недостатки, Генподрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненной работы, после чего Стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан за свой счет и в сроки, определенные Сторонами, устранить недостатки.
4.5. После устранения недостатков сдача-приемка проектных работ производится в порядке, предусмотренном п. 4.2. и п. 4.3. настоящего Договора. Работы по проектированию считаются выполненными в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ.
4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ по этапу (подэтапу), назначенное в соответствии с п. 3.1.7. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:
- проектную или исполнительную документацию, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору);
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;
- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99        № 100.
- счет – фактуру. 
4.7. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.
4.8. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.
4.9. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.
4.10. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.
4.11. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.12. В случае перерыва работ по инициативе Генподрядчика по данному факту составляется двухсторонний Акт о приостановлении строительства КС-17, а сроки выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлеваются.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную Предварительным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Окончательная цена работ по договору может уточняться Сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, что оформляется Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, на основании утвержденных сметных расчетов на проектно-изыскательские работы и локальных смет на строительно-монтажные, электромонтажные работы и пусконаладочные работы, но не может превышать предельной стоимость работ, указанной в п.5.1. настоящего Договора.
5.3. Генподрядчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в пункте 5.1. настоящего Договора, что  составляет _____________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% _________ (_________________) рубль ____ копейки в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения на расчетный счет Генподрядчика обеспечения, указанного в п. 6.1. настоящего Договора. Зачет аванса, полученного Подрядчиком, будет осуществляться пропорционально выполняемым этапам работ.
5.4. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.2.1. составляет 5% от сметной стоимости работ по настоящему  Договору.
5.5. Оплата работ по настоящему Договору производится поэтапно (подэтапно), после окончания выполненных работ по соответствующему этапу (подэтапу) и  подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ (форма КС-3), с учетом выплаченного аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания  денежных средств со счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.6. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.7.  В предельную стоимость работ по Договору входит стоимость услуг/работ  Подрядчика связанных с : экспертизой и согласованиями  проектной документации в МТУ «Ростехнадзора»; разработкой и получением геоподоснов зданий  во ФГУП «Мосгоргеотрест.

6.  Обеспечение ИСПОЛНЕНИЯ Договора и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА
6.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) и обеспечение возврата аванса    (30% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генподрядчика, в качестве залога, в общей сумме равной 35% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии одного из банков первой пятерки крупнейших банков РФ на сумму равную 35% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генподрядчика или передачи по Акту Генподрядчику банковской гарантии.
6.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а также:
а) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных с момента возникновения у Генподрядчика права на их начисления, в случае их несвоевременной уплаты в установленные в п.п. 8.2., 8.4 и 8.5. Договора сроки; 
б) по возмещению Подрядчиком убытков Генподрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств; 
в) обязательства по возврату Аванса.
6.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору. 
6.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
6.5. В случае обращения Генподрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком  сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генподрядчика. 
6.6. В случае принятия Подрядчиком решения о предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:
-  заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов  банка гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения  (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия  подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от  имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию качества результата выполненных работ на срок _______ месяцев с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Подрядчик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках настоящего Договора в соответствии с п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Подрядчик гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии с Техническим заданием                            (Приложение № 1 к настоящему Договору). Подрядчик предоставляет Генподрядчику гарантии качества Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.
7.3. Гарантия на поставленное Оборудование составляет______ месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Оборудования (форма представляется Подрядчиком самостоятельно).
7.4. Неисправное или дефектное (Оборудование будет возвращено Подрядчику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Подрядчиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается.
7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
- в результате внесения Генподрядчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Подрядчика;
- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
7.6. Подрядчик обязуется устранить дефекты, выявленные в период действия гарантии в согласованный с Генподрядчиком срок.

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
8.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ на Объекте. Подрядчик должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных норм и правил. Копия приказа предоставляется Генподрядчику. За нарушение Подрядчиком выше указанных норм и правил, Генподрядчик вправе применить к нему штрафные санкции в размере 0,05 процента от стоимости Договора за каждое нарушение. Все нарушения оформляются протоколами. Выплата штрафа осуществляется Подрядчиком в течение 7 дней с момента получения письменного требования Генподрядчика.
8.3. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала (включая персонал субподрядчика), участвующего в выполнении работ.
8.4. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение графика производства работ (Приложение №3 к настоящему договору) и сроков исполнения Договора в целом. При нарушении Подрядчиком, по вине Подрядчика,  сроков выполнения этапов (подэтапов) работ и/или сроков выполнения работ в целом, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости работ по не выполненному этапу (подэтапу), за каждый день просрочки. 
8.5. Если в установленный в пункте 6.1 настоящего Договора срок Подрядчик не перечислит Генподрядчику денежные средства, направленные в качестве обеспечения, Генподрядчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса с учетом НДС, за каждый календарный день просрочки в перечислении обеспечения. 
8.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу, что не исключает право Сторон обратиться в Третейский суд для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом.
8.7. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ работникам и оборудованию Генподрядчика или третьим лицам. 
8.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.9. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,05 (пять сотых) процента от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.
8.10. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени), штрафов, появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.
8.11. Уплата неустоек, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 
8.12. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.13. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.
8.14. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 

9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий или споров между Сторонами путем переговоров, их разрешение осуществляется в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.
10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.
10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 
10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
10.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за один месяц до его расторжения.
10.7. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
10.8. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Заказчика. 
11. Приложения
11.1. №1  Техническое задание.
11.2. №2  Предварительный сметный расчёт.
11.3. №3  График производства работ.
11.4. №4  Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.
11.5. №5  Гарантия и согласия по представлению сведений.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706008935
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва                 
	 

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40502810338250121051             
	

	
Генподрядчик:

ФГУП «УАЗ»
Генеральный директор
________________ В. Н. Жадушкин
	                          Подрядчик:
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             «СОГЛАСОВАНО»

 
	
	                                                                                                                                 
                  «УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ФГУП «УАЗ»

_________________  В.Н.Жадушкин

«____»   ___________  2013 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Выполнение работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту зданий и их инженерных систем, расположенных  по адресам: ул. Большая Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26 и Старомонетный пер., д.26, стр.2 в целях повышения  их безопасности для здоровья человека и условий пребывания в зданиях


	«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель генерального директора – руководитель службы эксплуатации ФГУП «УАЗ»

______________  О.А.Ханыков

«____»   ___________  2013 г.
	
	«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель направления стратегического планирования ФГУП «УАЗ»

______________   С.Р. Барсегян

«____»   ___________  2013 г.
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                                              1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для проведения работ – требования Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Договор № 52/2013/1/3885-Д от 20 марта 2013 года с Госкорпорацией «Росатом».
1.2. Заказчик – Управление АХО Госкорпорации «Росатом».
       Генподрядчик – ФГУП «УАЗ»
       Подрядчик –___________________________
1.3. Объект – Административные здания  Госкорпорации «Росатом» по адресам: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26, и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. 
1.4. Цель – приведение зданий и их инженерных систем в соответствие с требованиями Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующими нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ).
1.5. Требования к работам определяются следующими документами:
– настоящим техническим заданием;
– Федеральным законом №384-ФЗ;
– ПУЭ;
– МПБЭЭУ;
– строительными нормами и правилами;
– правилами пожарной безопасности.
– порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – Действующим Порядком);
– другими действующими нормами и правилами РФ.
1.6. Сроки выполнения  всех работ – 20 декабря 2013 года.
1.7. Источник финансирования: смета АХД  Госкорпорации «Росатом» на 2013г. 

2. СОСТАВ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 2.1. Раздел 1. Обеспечение механической безопасности зданий:   
 2.1.1. Этап 1.1.: Капитальный ремонт строительных конструкций и фундаментов зданий по адресам: ул. Б.Ордынка, д.24, Старомонетный пер., д.26, (Строительная экспертиза, проведение комплексного обследования строительных конструкций: фундаментов, колонн, ж.б. ригелей, плит перекрытий, несущих стени т.д.). 
2.1.1.1. Проведение планового комплексного обследования основных конструктивных элементов административного здания  по адресу г. Москва, ул.Б. Ордынка., д.24  в осях «31-69/1-20» и пристроек в осях «А-М/1-9» и «А-Б/1-2», а так же административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26. в осях «А1-Л1/1-28», административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26 стр. 2 в осях «А-Г/1-5» 
· основания и фундаменты (обследование фундаментов и грунтов оснований в открытых шурфах в кол-ве 32шт);
· колонны;
· подвал;
·  ограждающие конструкции (наружные и внутренние стены);
· перегородки;
·  перекрытия и покрытия;
· узлы опирания несущих конструкций (балки  и др.);
· крыша и стропильные конструкции;
· полы,
· окна и двери;
· отделочные покрытия;
· лестницы;
· входы, приямки и др.
 согласно:
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
· ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
2.1.1.2. Для определения прочностных характеристик материалов (бетон, кирпич, блок, раствор, грунт под фундаментами), действительного технического состояния обследуемых зданий и его элементов, провести лабораторные исследования в объеме, необходимом для получения исходных данных и получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования. При обследовании несущих конструкций, стен, колонн и перекрытий выявляются следующие дефекты:
· трещины и отслоения защитных слоев
· значительные прогибы конструкций (более 1/100-1/500 пролета)
· коррозия арматуры железобетонных конструкций
· выколы и раковины железобетонных конструкций
· заметное искривление горизонтальных и вертикальных плоскостей стен и прогибы перекрытий
· отклонения колонн от вертикали
· местное разрушение (выкрашивание) кирпичной кладки
· выветривание раствора швов кирпичной кладки
· поражение гнилью деревянных конструкций
· увлажнение стен и следы высолов
· протечки крыши и чердачных перекрытий
· местные разрушения карнизов, обнажение арматуры

2.1.1.3. Планировки зданий даны в Приложениях №№ 1,2,3,4,5,6,7,8.
2.1.1.4. Основные характеристики обследуемых зданий в Таблице №1.

                                                                                                          Таблица№1.
	1. Б.Ордынка д.24.:
	

	- этажность:
	

	- основное здание в осях «1-20/31-69»
	12эт

	- пристройка в осях «А-М/1-9»
	4эт

	- пристройка в осях «А-Б/1-2»
	4эт

	- год постройки:
	

	- основное здание в осях «1-20/31-69»
	1953г

	- пристройка в осях «А-М/1-9»
	1953г

	- пристройка в осях «А-Б/1-2»
	1998г

	- площадь основного здания с пристройкой (в осях «А-М/1-9)
	33403,3м2

	- площадь пристройки в осях «А-Б/1-2»
	614,51м2 

	1. Характеристика здания 
по адресу Старомонетный пер. д.26:
	

	- этажность:
	

	- административного здания в осях 
  «А1-Л1/1-28»
	6эт

	- административного здания №3 в осях 
 «А-Г/1-5» 
	3эт

	- год постройки:
	1917 г.

	- административного здания в осях 
 «А1-Л1/1-28»
	1952г

	- административного здания №3 в осях 
 «А-Г/1-5»
	1976г

	- общая площадь административного здания в осях «А1-Л1/1-28»
	9817,8 м2

	- общая площадь административного здания №3 в осях «А-Г/1-5»
	623,7 м2



     
2.1.1.5. Генподрядчик предоставляет комплекты общестроительных чертежей и планы БТИ;
2.1.1.6. По результатам обследования оформляется технический отчет по обследованию,  удовлетворяющий  требованиям СП 13-102-2003, ГОСТ 53778-2010 по проведению технического обследования конструкций зданий и сооружений, в составе:
· Поверочные расчеты основных несущих конструкций;
· Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (стены, кровля); 
· Графические материалы(планы, разрезы, фасады и т.д.);
· Материалы фотофиксации;
· Утверждённое Заказчиком Техническое заключение, в  котором делаются выводы по оценке технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций с определением причин появления дефектов и рекомендациями по восстановлению, усилению и указанием условий их дальнейшей эксплуатации.
2.1.1.7. Исполнительная документация, в составе Утверждённых Заказчиком Технического  заключения  и Технического задания на проектирование, передается Генподрядчику на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и электронном носителе -1экз.
2.1.2. Этап 1.2.: Капитальный ремонт строительных конструкций и фундаментов  зданий  (Разработка ТЗ на проектирование, проектные  и строительно-монтажные работы). 
2.1.2.1. Подэтап 1.2.1. Разработка проектной документации на основании технического отчета по обследованию.
2.1.2.1.1. На основании технического заключения разработать Техническое задание на разработку проектной документации по ликвидации проблем, выявленных при обследовании.
2.1.2.1.2. Разработать проектную документацию на основании Технического задания на разработку проектной документации по ликвидации проблем, выявленных при обследовании (в состав проектной документации должен входить сметный расчёт, выполненный в ФЕР, проект производства работ, график выполнения работ с привязкой к необходимым трудовым ресурсам)
2.1.2.2. Подэтап 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной и Утверждённой Заказчиком проектной документацией.
2.1.3. Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.                        
                                        
2.2. Раздел 2.  Обеспечение пожарной безопасности зданий:
2.2.1. Этап 2.1.:   Модернизации здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24. в части установки автоматической системы пожаротушения. (Проектные работы).   
2.2.1.1. Разработать проект стадии «РП» автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения, насосной станции пожаротушения и автоматики насосной станции пожаротушения для существующего административного здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24.
2.2.1.2. Перед началом работ по проектированию автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения, насосной станции пожаротушения и автоматики насосной станции пожаротушения должны быть проведены работы по обмеру здания и внутренних помещений, с выдачей архитектурных чертежей в электронном и печатном виде. Составленные по результатам обмера здания чертежи должны содержать основные линейные размеры здания и помещений (с указанием осей), влияющие на последующее проектирование автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения, насосной станции пожаротушения и автоматики насосной станции пожаротушения, а также экспликацию помещений с указанием площади помещений.
2.2.1.3. Установку спринклерного водяного пожаротушения запроектировать с учетом:
· Общих характеристик здания:
· Здание 12-этажное III степени огнестойкости, имеет Ш образную форму и расположено по ул. Большая Ордынка, 24, между Большим Толмачевским и Пыжевским переулками. 
· Размеры здания в плане 108,1 х 43,1 метров, высота 50,380 метров. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные и гипсолитовые, кровля металлическая, стропила, прогоны и обрешетка деревянные. Трехчетвертные колонны с антаблементом по главному фасаду облицованы известняком, пилястры 1-го, 2-го и 3-го ярусов, антаблемент 2-го яруса и главный карниз выполнены из офактуренных железобетонных блоков. Заполнение – простенки, а также дворовый фасад отштукатурены террозитовой штукатуркой. Цоколь здания высотой 1,35 м. и наружные лестницы гранитные. 
· В здании размещены рабочие комнаты и служебные кабинеты. 
· На каждом этаже размещено 100-120 человек.
· Чердачное перекрытие сделано из таких же балок и плит как междуэтажное. Чердачное перекрытие утеплено слоем шлака толщиной 25 см. с объемным весом 800 кг/м3. Вдоль балок устроены деревянные стенки и балки утеплены шлаковойлоком. Кровля из кровельной стали по деревянным стропилам и обрешётке.
· Под зданием по всей его площади расположен подвал, в котором размещены подсобные помещения, вентиляционные камеры, столярная мастерская, помещения архива, помещения дежурных электриков и сантехников, прачечная. Площадь подвала 1300 кв.метров.
· В здании имеется 10 выходов и 4 маршевых лестницы, которые ведут с 1 по 12 этажи, 12 лифтовых шахт (с 8 пассажирскими лифтами). 
· В правом крыле здания находятся лифты, которые действуют:
– пассажирские — № 1 со 2 эт. по 12 эт., № 2 с 1 эт. по 12 эт.,
– грузовой с подвала по 12 эт. 
· В центре здания находятся 4 пассажирские лифта № 3, 4, 5, 6, которые действуют с 1 по 12 этажи. 
· В левом крыле здания находятся лифты, которые действуют:
– пассажирские № 7 с 1 по 10 этажи, № 8 с 1 по 12 этажи и грузовой лифт с подвала по 12 этаж, а также мусоросборник (малютка) с 1 по 12 этаж, лифт с 1 по 3 этажи не действует.
· В зал клуба ведут 3 лестницы, 2 из них до 2 этажа, 1 из подвала до 2 этажа. 
· Конференц-залы расположены на 2, 3 и 5 этажах здания со стороны двора в пристройке и рассчитаны на 500 мест. 
· Система отопления и теплоснабжения здания водяное центральное от сети ОАО «МТК». 
· Электропитание токоприемников осуществляется от трансформаторной  подстанции, напряжение 380 вольт, которая расположена на дворовой территории. ТП запитана от сети ОАО «МОЭСК» напряжением 10 кВ. 
· Предусмотрено рабочее и аварийное освещение, которое запитано от 6-и фидеров. Рубильники отключения рабочего и аварийного освещения находятся в помещении главного распределительного щита, расположенного в подвале. Технические коммуникации проложены в вертикальном канале. 
· Пожарной опасности помещений,  заключающейся  в наличии 50 кг. горючих материалов  на квадратный метр (мебель и техническая документация). 
· применения пластиковых труб для пожаротушения типа «Aquatherm Firestop» (либо аналогичных), имеющих сертификат соответствия и технические условия разработанные ФГБУ ВНИИПО МЧС России для применения на различных объектах в целях монтажа водозаполненных спринклерных установок.
· применения нормально закрытых спринклерных оросителей, вскрывающихся  при достижении нормативно обусловленной температуры, разрушения теплового замка, с выдачей сигнала с указанием поэтажного адреса очага горения, а также формированием сигнала «Пожар» на включение систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем противодымной защиты.
· прокладки трубной разводки системы в пространствах между подвесными потолками и междуэтажными перекрытиями с креплением питающих трубопроводов стандартными трубными консольными и анкерными подвесными опорами, а распределительные трубопроводы — анкерными подвесными опорами.
· наличия существующих систем порошкового и газового пожаротушения в некоторых помещениях. 
· наличия автоматическая система обнаружения и оповещения о пожаре:
· Все помещения оборудованы адресной автоматической пожарной сигнализацией на базе оборудования «Siemens». Всего в здании смонтировано извещателей: дымовые DO 1131A — 2270 шт.; тепловые DT 1131А — 70 шт.; линейные DLO 1191 — 4 шт.; ручные DМ 1131 — 92 шт.
· Система «Siemens» предназначена для раннего обнаружения очагов пожара и состоит из двух  частей:
· шлейфы пожарной сигнализации (ШС); 
· станция управления системой (СУ). 
· ШС представляют собой цепь последовательно соединенных детекторов обнаружения пожара. В здании № 1 установлены детекторы четырех видов:
· Детектор оптический, реагирует на задымленность в помещении;
· Детектор тепловой, реагирует на температуру выше +70˚С;
· Детектор ручной, реагирует на разрушение стекла, установленного в детекторе;
· Детектор линейный оптический (реагирует на задымление).
· Станция управления предназначена для контроля и управления ШС и каждым детектором в отдельности. СУ имеет ЖК-дисплей и клавиатуру на передней панели. На дисплей выводится вся информация о состоянии системы. 
· Информация для дежурной смены поступает четырех видов:
· «Информационные сообщения» — запуск датчика, датчик загрязнен, неправильное применение;
· «Изоляция» — информация об изолированных компонентах системы;
· «Сбои» — сообщение, требующее немедленной реакции. Эта информация о любых неработающих элементах системы;
· 4. «Тревога» — этот вид информации возникает при срабатывании любого детектора и сопровождается звуковым сигналом.
· На передней панели станции управления расположена таблица соответствия шлейфов пожарной сигнализации конкретным помещениям.
· наличия системы оповещения и управления эвакуацией СОУЭ, 
состоящей  из пятнадцати зон оповещения, звукоусилительной станции и трех микрофонных панелей.
В здании используются громкоговорители:
           PS-2668 — 966 шт.; 
           PJ-200 — 201 шт.;
          SC-615 — 136 шт.
Звукоусилительная станция включает в себя пятнадцать усилителей по числу зон оповещения, блок голосовых сообщений для передачи заблаговременно записанных речевых сообщений по всем зонам оповещения. 
Блок голосовых сообщений управляется кнопками, установленными в помещении диспетчерской ФГУП «УАЗ».
Микрофонные панели установлены в двух помещениях здания №1:
· в помещении диспетчерской ФГУП «УАЗ» (ком. № 115);
· в караульном помещении «Атом-Охрана» (ком. № 106).
Микрофонная панель предназначена для управления системой и передачи речевых сообщений во все зоны оповещения. Управление СОУЭ осуществляется согласно инструкции по пользованию системой оповещения о пожаре.
· Наличия противопожарного водоснабжения. 
· В здании имеется внутренний противопожарный водопровод, на котором установлено 158 внутренних пожарных кранов 1-й этаж 12шт. 2-й этаж 9шт. 3-й этаж 9 шт. 4-й этаж 10шт. 5-й этаж 10шт. 6-й этаж 10шт. 7-й этаж 11шт. 8-й этаж 10шт. 9-й этаж 10шт. 10-й этаж 10шт. 11-й этаж 10шт. 12-й этаж 11шт. (в коридорах и лестничных клетках) — в подвале 9 шт., а также Л/К перед чердаком 2шт. Пристройка 25 кранов.
· Краны оборудованы гайкой, рукавами «Универсал» 51 мм, и стволами (РС). 
· В насосной станции пожаротушения установлены два насоса-повысителя марки «GrundFos», один дополнительный резервный насос ЗК-6-а производительностью 11,1 л/сек. Насосы  установлены в помещении насосной в подвале (3 насоса: один рабочий, 2 — резервных). 
· Включение насоса-повысителя дистанционное, от кнопки, установленной в помещении пожарной охраны. 
· Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает одновременную работу 3 ствола «Б» с расходом 10,5 л/сек. 
· Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от городской кольцевой водопроводной сети диаметром 250 мм, проходящей на ул. Б. Ордынка, гарантийный напор 35 м. вод.ст., возможный отбор воды — 145 л/сек.
· Ближайшие пожарные гидранты расположены на расстоянии 60-100 метров. 
· обеспечения АУПТ:
·  срабатывание в течение времени, не превышающего длительность начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара) по ГОСТ 12.1.004;
· необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества;
· тушение пожара с целью его ликвидации или локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;
· требуемую надежность функционирования.
· требований и рекомендации нормативно-технической документации: 
·  ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования».
·  ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 
·  НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 
·  НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 
·  НПБ 54-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»; 
·  НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 
·  СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 
·  СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 
·  СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 
·  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 
·  НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 
·  РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 
· Обозначения условных графических элементов связи в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».
2.2.1.4. Количество передаваемых архитектурных чертежей по результатам обмеров здания и помещений, а также чертежей проекта стадии «РП» автоматической установки спринклерного водяного пожаротушения, насосной станции пожаротушения и автоматики насосной станции пожаротушения — по 3 экземпляра в печатном виде и 1 экземпляр в электронном.
2.1.1.5. Срок завершения работ 30 октября 2013 года.

2.2.2. Этап 2.2.  Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 в части замены электропроводки (проектные, электромонтажные и пуско-наладочные работы).
2.2.2.1. Подэтап 2.2.1. Замена электропроводки на 5 и 6 этажах.
2.2.2.1.1.Разработать проект капитального ремонта внутренних электрических сетей 5 и 6 этажей от этажных электротехнических ниш до офисных помещений с учетом:
-  планировки этажей (Приложения №2,№3 и№4);
- демонтажа извещателей СПС (40 шт), световых указателей (40 шт) и камер видеонаблюдения (30 шт) с потолков и организации их работы по временной схеме на основном потолке;
- демонтажа светильников в коридорах (126 шт); 
- демонтажа и утилизации старых потолков типа «Армстронг» (770 кв.м.);
- монтажа временного освещения в коридоре с использованием демонтированных светильников;
- монтажа металлических перфорированных  лотков 300х50 для прокладки кабельных трасс групповых линий освещения, кондиционеров, компьютерных и бытовых розеток и лотков 50х50 для прокладки линий аварийного освещения. Лотки проложить за подвесным потолком коридора, расположение согласовать с Генподрядчиком.
- прокладки кабелей групповых линий рабочего и аварийного освещения коридоров в смонтированных лотках. Линии выполнить кабелем ВВГнгLS 3х1,5, подключение каждого светильника осуществляется отдельным ответвлением от магистрального кабеля с соответствующей маркировкой.
- монтажа распаячных коробок 100х100 возле каждого светильника в коридоре и указателя «Выход». Выполнить соответствующую маркировку.
- монтажа кабелей групповых линий кондиционеров, бытовых и компьютерных розеток от соответствующих щитов до распаячных коробок, установленных перед служебными и подсобными помещениями. Линии выполнить кабелем ВВГнгLS 3х2,5 в смонтированных лотках по коридору с соответствующей маркировкой.
- монтажа кабелей групповых линий освещения служебных и подсобных помещений от соответствующих щитов до распаячных коробок, установленных перед служебными помещениями. Линии выполнить кабелем ВВГнгLS 3х1,5.
- монтажа распаячных коробок 100х100 в коридоре над дверным проемом каждого кабинета, по одной штуке соответственно для линии рабочего освещения, кондиционеров, бытовых розеток, компьютерных розеток с соответствующей маркировкой.
          - обустройства 8-ми штук этажных  щитовых ниш с устройством облицовки стен ГКЛ по каркасу (30 м2),  с установкой 6-и  шт. двустворчатых распашных металлических дверей в проем 1100Х2300 мм  и 2-х шт. одностворчатых распашных металлических дверей в проем 600Х1900 мм, выполнением малярных работ (30 м2); 
- капитального ремонта этажных щитов ЩБ, ЩК и  ЩАО; 
- установки 24 дифавтоматов в каждом щите бытовых розеток (ЩБ) взамен существующих автоматов и устройств защитного отключения (УЗО).
- установки 24 новых автоматов в каждом щите компьютерных розеток (ЩК) взамен существующих автоматов.
- переключения существующих кондиционеров, бытовых и компьютерных розеток в служебных и подсобных помещениях на питание от вновь проложенных линий.
- переключения существующих сетей освещения служебных и подсобных помещений на питание от вновь проложенных линий с соответствующей маркировкой.
- монтажа и подключения светильников рабочего и аварийного освещения в коридоре ответвлениями соответственно от линий рабочего и аварийного освещения.
- подключения указателей «Выход» ответвлением от линии аварийного освещения.
- монтажа на каждом этаже 4 бытовых розеток скрытой проводки возле электрощитовых ниш на высоте 0,35 м от пола с подключением к ЩБ.
- демонтажа старых групповых линий рабочего и аварийного освещения, бытовых и компьютерных розеток, кондиционеров, не действующих слаботочных систем, а также поддерживающих конструкций, в запотолочном пространстве, начиная от этажных щитов до кабинетов.
- монтажа новых потолков типа «Армстронг»;
- монтажа датчиков СПС и камер видеонаблюдения.
- объемов электромонтажных работ, приведеных в Таблице №1
                                                                                                       
                                                                                                       Таблица №1
	 
	 
	 
	 

	№
	 
	Единица
	Кол-во

	п/п
	Наименование работ 
	изме-
	единиц

	 
	 
	рения
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж автоматов  на ток до 25 А (Используются в дальнейшем)
	шт.
	96

	2
	Демонтаж автоматов на ток до 25 А (в лом).
	шт.
	96

	3
	Демонтаж УЗО, на ток до 25 А    ( в лом)
	шт.
	96

	4
	Монтаж автоматов, на ток до 25 А
	шт.
	96

	5
	Демонтаж. Металлические конструкции для лотков
	т
	0,4

	6
	Металлические конструкции для лотков
	т
	0,4

	7
	Демонтаж. Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм
	т
	0,89

	8
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм   340мх2,62кг
	т
	0,89

	9
	Демонтаж кабеля (силовые +слаботочные)
	м
	25670

	10
	Кабель двух-четырехжильный по лоткам до 10мм2
	м
	12000

	11
	Кабель двух-четырехжильный с креплением накладными скобами, полосками до 16мм2
	м
	370

	12
	Розетка штепсельная трехполюсная
	шт
	3

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	шт
	640

	14
	Монтаж  дифавтоматов (АВВ) на ток до 25 А
	шт.
	192

	15
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	1200

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	м
	1200

	17
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	8

	18
	Монтаж распаячных коробок (кабинеты)
	шт
	700 

	19
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм   277мх0,75кг
	т
	0,21



     2.2.2.1.2. Проведение  комплекса строительно-монтажных, электромонтажных  и пуско-наладочных работ на 5 и 6 этажах здания в соответствии с разработанным проектом.
     2.2.2.1.3.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·     исполнительную техническую документацию в составе:  
· пояснительная записка;
· планы расположения оборудования и кабельных линий;
· однолинейные расчётные схемы;
· спецификации.
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. 
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов);
· сертификаты соответствия на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование, действующие на территории Российской Федерации;
· паспорта на оборудование и гарантию фирмы – изготовителя.
· акты скрытых работ.
· инструкции по эксплуатации.
      2.2. 2.1.4. Исполнительная документация разрабатывается и оформляется на основании требований ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009,  и передается Заказчику в трех экземплярах и в электронном виде в формате dwg.
 
       2.2.2.2. Подэтап 2.2.2.  Замена электропроводки на 2 (в осях 3-4/ 52-61),7 и 8 этажах.     
      2.2.2.2.1. Произвести демонтаж и утилизацию старых подвесных потолков типа «Армстронг» и монтаж новых потолков, площадью 998 кв.м  с учетом:
-  планировки этажей ((Приложения №2,№3 и№4))
- демонтажа и монтажа извещателей СПС (45 шт), световых указателей (45шт) и камер видеонаблюдения (32 шт);
- демонтажа  и монтажа светильников в коридорах (146 шт); 
     2.2.2.2.2.  Произвести обустройство 9-и этажных  щитовых ниш с устройством облицовки стен ГКЛ по каркасу (34 м2), установкой 7-и двустворчатых распашных металлических дверей в проем 1100Х2300 мм  и 2-х одностворчатых распашных металлических дверей в проем 600Х1900 мм и выполнением малярных работ (34 м2).


2.2.3. Этап 2.3.: Реконструкция зданий по адресам: ул. Б.Ордынка, д.24 Старомонетный пер., д. 26 и Старомонетный пер., д. 26 стр.2 в части замены глухих решёток  на окнах 1-го эт. на распашные  с сохранением архитектурного облика. (Проектные и строительно-монтажные работы). 
2.2.2.1. Разработать проект замены глухих металлических решеток 
Sобщая оконных проемов=338 м2:
· в здании Б.Ордынка, 24:
       - 145х200 см. - 29 шт.;
              - 200х200 см. - 2 шт.;
              - 290х200 см. - 13 шт.;
              - 170х170 см. - 2 шт.;
              - 110х180 см. – 2 шт.;
              - 60х165 см. - 1 шт.;
              - 145х110 см. – 2 шт.
·  в зданий Старомонетный переулок, 26:
          - 130х210 см. - 30 шт.;
          - 150х260 см. - 4 шт.;
           - 110х215 см. - 1 шт.;
          - 115х260 см. - 1 шт.
· в зданий Старомонетный переулок, 26 стр.2:
            - 110х170 см. - 4 шт.;
            - 75х130 см. - 1 шт.;
           - 160х170 см. - 1 шт.;
           - 120х140 см. - 3 шт.
с учетом:
· сохранения архитектурного облика зданий;
· применения устройства для защиты оконного проёма (далее - УЗОП) (распашная противопожарная оконная решетка), отвечающего всем требованиям пожарной безопасности и обеспечивающего:
· защиту помещение от проникновения извне, исключать возможность взлома замка ;
·  беспрепятственное открытие оконной решетки  изнутри помещения, что должно обеспечить свободную эвакуацию людей и товарно-материальных ценностей (в случае пожара, землетрясения и др., нештатных ситуаций). Время приведения в действие (открытие решетки), в случае наступления экстремальной ситуации, не должно превышать 3-5 сек.
· работу без ключа дистанционно, исключать путаницу при его приведении в действие;
·  установку приводной механизм (ручка, кольцо приводное кольцо (ручка) для приведения УЗОДП в действие) внутри помещения под подоконником на стене;
·  легкий доступ и не требовать значительных физических усилий, коробка должна быть опечатана.
· Применения следующей схемы запирающего устройства:
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2.2.2.2. Выполнить демонтаж старых глухих решеток и монтаж новых распашных решеток в соответствии с разработанным проектом. 
2.2.2.3. Проектные  и строительно-монтажные  работы должны быть выполнены в соответствии с правилами противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требований к качеству работ согласно действующим строительным и санитарным нормам, правил и ГОСТам (ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79 (2001), ГОСТ 12.1.030-81 (2001), ГОСТ 12.2.061-81 (2001), ГОСТ 12.3.003-86 (2000), ГОСТ 12.3.005-75 (2000); НПБ 244-97; СНиП 23-05-95; НПБ 248-97 (с изм.1 2001); СНиП 11-23-81; СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; СНиП 21-01-97 (с изм.2 2002) .
2.2.2.4. Срок завершения работ 30 октября 2013 года.    
                              
2.3. Раздел 3.  Безопасность для здоровья человека и условий пребывания в зданиях. 

2.3.1. Этап 3.1.: Проведение аттестации рабочих мест сотрудников Госкорпорации "Росатом" в зданиях адресам: ул. Б.Ордынка, д.24 и Старомонетный пер., д. 26 .   
2.3.1.1. Выполнить организационно подготовительные мероприятия для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда сотрудников Госкорпорации «Росатом».
        2.3.1.2.  Составить перечень рабочих мест, подлежащих аттестации (1200 аналогичных рабочих мест офисных сотрудников, оснащенных ПЭВ).
       2.3.1.3. Выбрать аккредитованную организацию и организовать проведение аттестации рабочих мест.
2.3.1.4. Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.

2.3.2. Этап 3.2.: Реконструкция здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24. с устройством системы молниезащиты (Проектные, строительно-монтажные  и пусконаладочные работы).
Работы проводятся в три подэтапа:
2.3.2.1. Подэтап 3.2.1.: Получение геоподосновы здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24 в ФГУП «Мосгоргеотрест» (снимок здания с обозначением территории указан в Приложении №9);
2.3.2.2. Подэтап 3.2.2.: Разработка проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания Госкорпорации «Росатом» по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24:
2.3.2.2.1. Разработать проектно-сметную документацию на устройство системы молниезащиты с учетом:
– мероприятий по обследованию кровли здания и прилегающей к зданию территории, применения пассивной (традиционной) системы молниезащиты здания;
– выполнения молниезащиты по III категории, согласно СО 153-34.21.122-2003;
– прокладки вертикальных токоотводов по фасаду здания с учетом архитектурных особенностей здания;
–  того, что прилегающая к зданию территория заасфальтирована, организованы парковочные места для автотранспорта;
2.3.2.2.2. Провести экспертизу и согласование проекта в органах Ростехнадзора.
2.3.2.3. Подэтап 3.2.3. Монтаж системы молниезащиты здания в соответствии с разработанным проектом (по п.2.3.2.2.) настоящего технического задания.
2.3.2.4. Требования к проектной и исполнительной документации:
2.3.2.4.1. Проектная документация разрабатывается в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, СО 153-34.21.122-2003, СНиП 3-05-06-85, СНиП 2.08.02-89, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, другими действующими нормами и правилами РФ и передается Генподрядчику в трех экземплярах и на электронном носителе в формате dwg.
2.3.2.4.2. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику проектную документацию в составе:
· пояснительная записка;
· конструктивные чертежи;
· схемы расположения заземлителей и прокладки заземляющих проводников;
· спецификация на оборудование и материалы;
· локальная смета на СМР, ЭМР и ПНР 
2.3.2.4.3. При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия и гарантию фирм производителей;
·  акты скрытых работ.
2.3.2.5. Срок завершения работ 30 октября 2013 года.

2.4. Раздел 4. Безопасность для пользователей зданиями и сооружениями.
2.4.1. Этап 4.1.: Реконструкция диспетчерского пункта зданий по адресам: ул. Б.Ордынка д.24 и Старомонетный пер. д. 26 с мониторингом инженерных систем (лифты, электроснабжение, пожарная сигнализация, вентиляция, отопление и т.д.).(Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы). 
2.4.1.1. Разработать проект реконструкции диспетчерского пункта с устройством автоматизированной системы диспетчеризации и управления комплексом инженерных систем и систем жизнеобеспечения всех зданий  Госкорпорации «Росатом» по адресам:  г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, Старомонетный пер., д.26, и Старомонетный пер., д.26 стр. 2. с учетом:
· соблюдения требований и рекомендаций нормативно-технической документации: 
· ГОСТ 21.104-85 Автоматизированные системы управления; 
· ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления; 
· ГОСТ 24.701-85 Эффективность автоматизированных систем управления; 
· ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 
· ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. 
· диспетчеризации объектов, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24, общая площадь 38 300 м² ,  12 этажей (далее БО-24), и Старомонетный переулок, д. 26, общая площадь 12500 м², 6 этажей (далее СМ-26).
· применения оборудования фирмы Johnsons Control. На стадии проектирования возможна замена оборудования на аналогичное по качеству оборудование других производителей.
· Интеграции следующих инженерных систем зданий в единую систему диспетчеризации:
·  Системы приточно-вытяжной вентиляции , тепловые завесы и Системы мониторинга «Чиллеров»  (Таблица №2).
                                                                            Таблица №2
	Тип вентиляционного оборудования оборудования

	ул. Большая Ордынка, д. 24,
	Приточная
установка
	Вытяжная
установка
	Приточно-вытяжная
установка
	Установка
дымоудаления
	Тепловая
завеса
	Чиллер

	Количество
	9
	45
	10
	3
	4
	3

	Старомонетный переулок д. 26.
	Приточная
установка
	Вытяжная
установка
	Приточно-вытяжная
установка
	Установка
дымоудаления
	Тепловая
завеса
	Чиллер

	Количество
	5
	11
	-
	-
	2
	2

	ИТОГО
	14
	56
	10
	3
	6
	5


·  Тепловые пункты:
· Центральный тепловой пункт общей мощностью 4Гкал., расположенный на объекте БО-24
· Индивидуальный тепловой пункт общей мощностью 1Гкал., расположенный на объекте СМ-26
· Лифтовое оборудование (требуется дополнительное согласование с поставщиком лифтового оборудования). Требуется осуществить стыковку с существующей системой мониторинга E-link, системы не должны конфликтовать в процессе эксплуатации.
· Датчики контроля протечки в санузлах, соединить проектируемую систему с существующей системой контроля протечек на чердаке объекта БО-24
· Система пожарной сигнализации и оповещения.
· Температура в помещениях
· Трансформаторная подстанция
· ГРЩ и ЩГП (контроль параметров сети электроснабжения (напряжение, ток, мощность по фазам) по панелям, включая панели ЩГП, показания электросчетчиков, контроль состояния автоматов;
· ДГУ - контроль параметров сети электроснабжения и состояние (температура масла, темпера в помещении и контейнере, кол-во пусков, время работы), управление (дистанционный запуск); 
· Система освещения здания (ручное и автоматическое управление, по времени, по уровню освещенности).
· АИИСКУЭ - контроль и мониторинг параметров.
· требований к оборудованию автоматических систем управления инженерными системами для обеспечения диспетчеризации инженерных систем: 
· системы автоматического управления инженерных систем, перечисленных в настоящем Техническом задании, должны обеспечивать интеграцию с системой диспетчеризации на уровне стандартного протокола передачи данных.
· для системы контроля протечек в санузлах допускается интеграция на уровне сухих контактов;
· системы автоматического управления, не обеспечивающие интеграцию с системой диспетчеризации на уровне стандартного протокола передачи данных необходимо заменить, либо привести в соответствие требованиям, указанным в настоящем Техническом здании;
· при необходимости, разработать проекты автоматизации инженерных систем в рамках работ по проектированию системы диспетчеризации, для обеспечения полной интеграции в соответствии с настоящим Техническим заданием.
· Обеспечения общих требований к диспетчеризации инженерных систем административных зданий:
· создания 3(трех) рабочих станций:
1. Рабочая станция диспетчера для системы диспетчеризации инженерных систем.
2. Станция дежурного пожарного.
3. Станция системы АСКУЭ. 
· вывод информации с рабочих станций на мониторы; 
· разработки рабочей станции оператора на базе персонального компьютера с программным обеспечением класса SCADA, обеспечивающим следующую функциональность:
· контроль и управление оборудованием инженерных систем с графическим изображением инженерных систем;
· наличие открытых протоколов связи;
· возможность изменения конфигурации и расширения системы для дальнейшего развития системы диспетчеризации и включения новых инженерных систем, либо увеличения существующих;
· отображение информации о состоянии оборудования инженерных систем, технологические параметры, характеризующие нормальную или аварийную работу оборудования
· регистрация основных технологических параметров, а также аварийных событий, сбоев, отклонений от нормы;
· регистрация коммерческих параметров (потребление эл. энергии, воды, тепла).
· архивирование и подготовка отчетных документов по работе инженерных систем здания, а также просмотр архивов в реальном времени
· расположения центрального оборудование системы диспетчеризации в помещениях №167; 168 (Приложение №11), выделяемых для диспетчерского пункта. Для обеспечения комфортных условий работы диспетчеров и операторов, необходимо запроектировать установку специализированной мебели для работы персонала и монтажа оборудования системы диспетчеризации.
· расположения коммутационное оборудование системы диспетчеризации должно в технических нишах, в специальных шкафах, обеспечивающих нормальную работу коммутационного оборудования и его сохранность.
2.4.1.2. Документация, разрабатываемая на условиях п. 2.4.1.1., должна быть выполнена в рамках рабочего проекта стадии РД, и содержать полный объем информации, необходимой для проведения монтажных и пуско-наладочных работ с целью приведения локальных систем автоматизации в соответствие с настоящим Техническим заданием. 
2.4.1.3. Разработать проект реконструкция помещений №167; 168 под диспетчерский пункт с учетом:
· существующего плана расположения указанных помещений на первом этаже пристройки к административному зданию №1 (Приложение № 10);
· предварительной планировки помещений (Приложение № 11);
· того, что площадь помещений составляет:  №167 – 92,2 (м2); №168 – 22,9(м2), общая площадь реконструируемых помещений: 115,1(м2);
· реконструкции помещения 167 – под диспетчерский пункт (далее ДП) с тамбуром и подсобным помещением и офисное помещение; 
·  реконструкции помещения 168 – под офисное помещение (далее ОП) с увеличенной площадью;
· демонтажа существующих перегородок (Приложение № 10).
· устройства вновь возводимые перегородок из гипсокартона по технологии Тиги-Кауф (два слоя гипсокартона по металлическому каркасу, с каждой стороны).
· устройства шумоизоляции стен и перегородок  материалом «Шуманет» 5мм или аналогичный;
· устройства светопрозрачной перегородки тамбура диспетчерского пункта, со встроенными жалюзи (фурнитуру управления жалюзи вывести в диспетчерский пункт) (Приложение № 12).
· устройства фальшпола (далее ФП) для  помещения ДП:
· Высота ФП – не менее 180мм от уровня чистого пола. Плиты ФП должны отвечать следующим требованиям:
· Горючесть – А2.
· Огнестойкость – F60.
· Размер плиты не менее: 600 х 600 мм.
·  Толщина плиты не менее: 36 мм.
· Распределенная нагрузка не менее: 1200 кг/м2.
· Сосредоточенная нагрузка не менее: 400 кг/точку.
· Пол ОП спроектировать под отделку ламинатом классом стойкости не ниже 31.
· устройства подвесных потолков со встроенными Led светильниками;
· максимально эффективного использования пространство под ФП, за подвесным потолком и в перегородках для прокладки инженерных систем и минимизации необходимости прокладки кабелей в наружных коробах;
· размещения рабочих мест (далее р.м.) (Приложение № 13):
           1р.м. – диспетчер 
           1р.м. – дежурный пожарный 
           4 р.м. – для офисной работы сотрудников.
· оборудования  р.м. ДП и ОП:
· рабочие места диспетчера и дежурного пожарного предусмотреть совместно за П-образным диспетчерским комплексом:
· стол выполнить П-образным, из специализированной модульной мебели для диспетчерских фирмы Knuerr (или аналог).
· стол должен обеспечивать электрическое изменение высоты, тихий и плавный режим работы.
· рабочая высота стола должна устанавливаться индивидуально и без шага, в диапазоне от 650 до 1250 мм.
· должны обеспечиваться программируемые позиции по высоте и скорости для различных пользователей.
· ЖК-панели установить в 2 ряда, на кронштейнах оборудованных кабельными каналами с возможностью регулировки панелей по высоте, а так же с возможностью изменения угла поворота.
· фирма изготовитель ЖК-панелей должна иметь совместные технологические решения с изготовителем мебели (в случае применения мебели Knuerr, предусмотреть панели фирмы Eyevis).
· ЖК-панели должны обеспечивать мониторинг всех инженерных систем как отдельно на каждой панели, так и работать как один монитор для крупного вывода любой из систем;
· предусмотреть 2 диспетчерских кресла повышенной эргономики;
· столы для ОП  габаритами не более 2000Х1600мм, оборудованный тумбой с ящиками, подставкой под системный блок компьютера с креплением перегородок для разграничения рабочего пространства сотрудника;
· в мебель должны быть интегрированы кабельные каналы и шкафы для персональных компьютеров;
·  отдельный стол для установки крупногабаритной офисной техники габаритами не менее 1600х800мм;
· запирающиеся на ключ шкафы для хранения документации, канц. товаров, малогабаритного оборудования;
· в подсобном помещении предусмотреть гардеробный шкаф для верхней одежды сотрудников, столик и стул.
2.4.1.4. Разработать дизайн-проект реконструкции помещений №167; 168 под диспетчерский пункт с учетом:
· применения современного делового стиля;
· основные дизайнерские решения должны гармонировать с диспетчерским комплексом.
· разработать 3 предложения в серо-синей цветовой гамме;
· предложить дополнительно 2, принципиально различных между собой, альтернативных варианта.
· В дизайн-проекте указать фирмы производители, артикулы  характеристики рекомендуемых элементов (мебель, отделочные материалы, и т.д.).
2.4.1.5. При завершении проектных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику проектную документацию в составе:
· пояснительная записка и лист общих данных;
· структурная схема диспетчеризации инженерных систем;
· планы расположения оборудования и электропроводок системы диспетчеризации;
· схемы подключения;
· схемы внешних электрических проводок;
· конструктивные чертежи;
· закладные для системы диспетчеризации с максимальной привязкой к закладным пожарной сигнализации и СС;
· разделы автоматики инженерных систем;
· спецификации на оборудование и материалы;
· локальные сметы на СМР, ЭМР и ПНР.       
2.4.1.6. Проектная документация передается Заказчику в 3-х переплетенных экземплярах, а также в электронном виде на CD носителе формате dwg.
2.4.1.7. Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом.
2.4.1.8. При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Генподрядчику:
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия и гарантию фирм производителей;
·  акты скрытых работ.
2.4.1.9. Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.
2.4.2. Этап 4.2.:  Капитальный ремонт лифтов №17 здания по адресу: ул. Б.Ордынка, д.24. и №10 здания по адресу: Старомонетный пер., д. 26. (Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
2.4.2.1. Характеристики лифтов подлежащих замене (Таблица №3):

                                                                                                       Таблица №3
	№
	Год изготовления
	Тип
	Модель
	Грузоподъемность (кг)
	V, (м/с)
	Н,
(м)
	Число остановок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	1985
	Грузовой
	Спитак
	500
	0,5
	12,6
	4

	10
	2001
	Пассажирский
	ЩЛЗ
	500
	1,0
	21.5
	6


    
2.4.2.2. Проведение работ по замене лифтов на лифты нового поколения, в функционирующих здания осуществляется без перестройки машинных помещений и шахт лифтов. Работы проводятся и закрываются  в два подэтапа:
2.4.2.2.1. Подэтап 4.2.1. - Замена лифта № 17:
2.4.2.2.1.1. Провести обследование технического состояния конструкций лифтовой шахты, провести экспертизу промышленной безопасности
2.4.2.2.1.2. Разработать и согласовать проект на замену лифта № 17, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме:
· архитектурно – строительной (АС);
·  электроосвещение, силовое электрооборудование (ЭО, ЭС);
·  средства связи (СС), 
· сметная документация (СМ)
в соответствии со следующими техническими требованиями к вновь устанавливаемому лифту (Таблица №4):

                                                                                       Таблица №4
	Назначение лифта
	Грузовой

	Тип здания
	Административное

	Грузоподъемность, кг
	1000

	Скорость, м\с
	до 1,0

	Количество остановок, шт.
	4

	Высота подъема, м
	12,6

	Внутренние размеры кабины, мм  (ШхГ)
	1500*2000

	Проем двери, мм
	1250

	Тип дверей шахты
	Распашные

	Размер шахты (ширина х глубина), мм
	2000*2200

	Высота верх. этажа, мм
	4050

	Высота приямка, мм
	1400

	Тип кабины
	Проходная

	Требование к огнестойкости
	Е60 без ППП

	Требование к сейсмичности
	до 7 баллов

	Располож. машинного помещения
	Верхнее

	Отделка купе кабины, дверей кабины
	Нержавеющая сталь

	Отделка дверей шахты
	Окрашенный металл, цвет - RAL 7035

	Комплектация купе
	Режим с проводником

	Частотный преобразователь с терминалом
	нет

	Система управления
	УКЛ (аналог)

	Тип лебедки
	безредукторная



Проектно-сметной документации, предусмотреть:
· Демонтаж старого лифта и его утилизацию; 
· Ремонт машинного помещения и шахты;
· Замену силового кабеля электропитания с 4-х проводной системы  на 5-типроводную;
· Поставку оборудования 
Комплект поставки:
· Станция управления;
· Лебедка;
· Кабина;
· Этажная сигнализация;
· Канаты;
· Ограничитель скорости;
· Обрамление порталов;
· Документация;
· Монтаж нового лифта, в существующую шахту;
· Диспетчеризацию лифта; 
· Весь комплекс отделочных работ, возникших при замене лифта, включая установку порталов;
· Пусконаладочные работы. 
2.4.2.2.1.3. Произвести демонтажные, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом по п. 2.4.2.2.1.2.  
2.4.2.2.1.4. Сдать лифт в эксплуатацию (Ростехнадзор).
2.4.2.2.1.5. Требования к проектной документации.
· Проектная документация должны быть выполнена в соответствии с: 
· [bookmark: l96]Решением Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) ;
· Приказом  Ростехрегулирования от 13.04.2010 N 1200 "Об утверждении перечня национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) ; 
·  ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"; 
·  ГОСТ Р 52382-2005 (ЕН 81-71:2003) "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»;
·  ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005)"Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности";
·  ГОСТ Р 52626-2006 "Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации";
·  ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)"Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска»;
·  ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:998, ЕН81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
·  ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· Проектная документация передается:
· 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002 (Системы проектной документации для строительства), в т.ч. сметная документация;
· 2 (два) экземпляра заключения по результатам обследования строительных конструкций существующего здания;
· 1 (один) экземпляр проектной документации на электронном носителе (в т.ч. 1 экземпляр - рабочая документация в формате pdf; 
· 1 экземпляр - сметная документация в формате Word или Excel; 
· 1 экземпляр - сметная документация с расширением dbf (используемом в WinРик)  или в формате АРПС (в случае применения иных сметных программ).
2.4.2.2.1.6. Требования к технической документации: 
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации в объеме требований Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998), ГОСТ Р 53781-2010. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов, ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию. 
2.4.2.2.1.7. Особые условия:
· Условия поставки и требования к упаковке оборудования:
· Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· Оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания № 1По адресу ул. Б.Ордынка д.24  на автомашинах, длинной не более 7 (семи) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
·  Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
2.4.2.2.1.6. При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
2.4.2.2.2. Подэтап 4.2.2. -  Замена лифта № 10:
2.4.2.2.2.1. Провести обследование технического состояния конструкций  лифтовой шахты, провести экспертизу промышленной безопасности.
2.4.2.2.2.2. Разработать и согласовать в МТУ «Ростехнадзора» проект на замену лифта № 10, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме:
· архитектурно – строительной (АС);
·  электроосвещение, силовое электрооборудование (ЭО, ЭС);
·  средства связи (СС), 
· сметная документация (СМ)
в соответствии со следующими техническими требованиями к вновь устанавливаемому лифту (Таблица №5):
                                                                                                    Таблица №5
	Наиме-нование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)

	Тип лифта 
KONE PT 
08/10-19 
MiniSpace
или 
аналог Европейского производителя
	
Номер спецификации	RU-130045 L1 
Тип лифта	PT 08/10-19  Mini Space  
Грузоподъёмность	630 kg / 08 чел.
Скорость	1,0 m/s
Высота подъёма	21,50m
Количество остановок/дверей	6/ 6
Обслуживаемые этажи................................ 1,2...6
Кабина
- тип	MCD
- количество выходов	один
- ширина x глубина x высота	1150 x 1400 x 2200 мм
- потолок и освещение	LF56, нержавеющая сталь, галогенные светильники   
- облицовка боковых и задней стен	нержавеющая сталь «Asturias Satin»                                                                    
· облицовка передней стены	нержавеющая сталь «Asturias Satin»                   
-- зеркало.......................................................на задней стене,  от потолка до поручня
- поручень	HR 41,на задней стене
- покрытие пола	композитный камень 
- опции.......................................................... вентилятор, вибро-, шумоизоляция
Двери кабины
- тип	автоматические  AMDC1, центрального открывания
- облицовка	нержавеющая сталь «Asturias Satin»      
- опции	“инфракрасный занавес”
Этажные двери
- тип	автоматические  AMDL1, центрального открывания
- чистая ширина x высота	700 x 2000 mm
- облицовка	нержавеющая сталь  «Asturias Satin»                          
- система безопасности	электромеханическая система безопасности
- огнестойкость	60 мин.

Система управления
- тип	микрокомпьютерная, полная собирательная система  управления кабиной  - “LCE FC” с частотным регулированием 
Сигнализация
- панель управления кабины	одна  с кнопками типа “KSS 570”, Dot – матричн.. индикатор положения кабины, кнопки  открывания и закрывания дверей, двусторонняя переговорная связь.
- сигнализация на этажах	кнопки вызова, Dot – матричн.  указатель положения и направления движения кабины на основном этаже, указатель направления движения на остальных этажах.
Система привода/Механизм
- тип привода	канатный, безредукторный, EcoDisc
- параметры напряжения/тока	380/220 V 50 Hz
Машинное помещение	вверху над шахтой 
Шахта
- материал	бетон (требует уточнения) 
- ширина x глубина	1670 х 1800 mm 
- приямок, верхнее пространство	1400, 4450 mm
Помещение под приямком	нет
Правила	технический регламент
В поставку входят также весы перегруза с сигнальной лампой, режим пожарной опасности. 

В поставку входят также весы перегруза с сигнальной лампой, режим пожарной опасности, платы LCECAN, LCEKNX, интерфейс ограничение доступа, ключ OSS на крайних этажах.



Проектно-сметной документации, предусмотреть:
· Демонтаж старого лифта и его утилизацию; 
· Ремонт машинного помещения и шахты;
· Замену силового кабеля электропитания с 4-х проводной системы  на 5-типроводную;
· Поставку оборудования 
Комплект поставки:
· Станция управления;
· Лебедка;
· Кабина;
· Этажная сигнализация;
· Канаты;
· Ограничитель скорости;
· Обрамление порталов;
· Документация;
· Монтаж нового лифта, в существующую шахту;
· Диспетчеризацию лифта; 
· Весь комплекс отделочных работ, возникших при замене лифта, включая установку порталов;
· Пусконаладочные работы. 
2.4.2.2.2.3. Произвести демонтажные, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом по п. 2.4.2.2.2.2.  
2.4.2.2.2.4. Сдать лифт в эксплуатацию (Ростехнадзор).
2.4.2.2.2.5. Требования к проектной документации.
· Проектная документация должны быть выполнена в соответствии с: 
· Решением Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) ;
·  Приказом Ростехрегулирования от 13.04.2010 N 1200 "Об утверждении перечня национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) ; 
·  ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"; 
·  ГОСТ Р 52382-2005 (ЕН 81-71:2003) "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»;
·  ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005)"Лифты пассажирские. Требования   вандалозащищенности";
·  ГОСТ Р 52626-2006 "Лифты. Методология оценки и повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации";
·  ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)"Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска»;
·  ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:998, ЕН81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
·  ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· Проектная документация передается:
· 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, выполненных в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002 (Системы проектной документации для строительства), в т.ч. сметная документация;
· 2 (два) экземпляра заключения по результатам обследования строительных конструкций существующего здания;
· 1 (один) экземпляр проектной документации на электронном носителе (в т.ч. 1 экземпляр - рабочая документация в формате pdf; 
· 1 экземпляр - сметная документация в формате Word или Excel. 
· 1 экземпляр - сметная документация с расширением dbf (используемом в WinРик)  или в формате АРПС (в случае применения иных сметных программ).
2.4.2.2.2.6. Требования к технической документации: 
Подрядчик предоставляет полный комплект Технической документации в объеме требований Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998), ГОСТ Р 53781-2010. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов, ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию. 
2.4.2.2.2.7. Особые условия:
· Условия поставки и требования к упаковке оборудования:
· Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· Оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания № 1По адресу ул. Б.Ордынка д.24  на автомашинах, длиной не более 7 (семи) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
·  Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
2.4.2.2.2.8. При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
2.4.2.3. Срок завершения работ 20 декабря 2013 года.                    
2.4.3. Этап 4.3.: Модернизация здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24.в части совершенствования системы электроснабжения дворовых территорий  (Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы).
	Работы проводятся и закрываются  в два подэтапа:
       2.4.3.1. Подэтап 4.3.1.: Разработка проекта реконструкции систем освещения, управления шлагбаумами и силовой сети двора центрального входа в здание по адресу: ул. Б.Ордынка д.24. и выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ  в соответствии с разработанным проектом.
2.4.3.1.1. Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию систем электроснабжения освещения, и силовой сети двора центрального входа в соответствии со схемами расположения оборудования (Приложения №14 и №15), с учетом: 
· Установки центрального щита управления освещением в помещении ГРЩ здания;
· Прокладки новых питающих кабельных линий кабелем ВВГнг-Ls от ЩГП здания по системе TN-S; 
·  Прокладки кабельных линий по территории двора в земле в трубах ПНД;
· Установки распределительных силовых щитов и светильников  на фундаменты;
· Установка розеток для уборочной техники со степенью защиты IP 65;
· Установки подъемной платформы для инвалидов;
· Организации управления освещением в автоматическом режиме с использованием астрономических таймеров. 
· Устанавливаемой  мощности оборудования:
· Светильники - 1кВт.
· Прожектор направленный - 7кВт.
· Шлагбаум - 2кВт.
· Система полива газона - 0,8кВт.
· Пост охраны - 9кВт.
· Силовые розетки по периметру двора - 15кВт.
· Подъемная платформа для инвалидов – 3,5 кВт.
· Того, что прилегающая к зданию территория заасфальтирована, либо уложена плиткой, организованы парковочные места для автотранспорта.
· Установки светильников на территории центрального двора на газонах.
2.4.3.1.2. Разработать сметную документацию.
2.4.3.1.3. Выполнить строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы  в соответствии с разработанным проектом в соответствии с п. 2.4.3.1.1. настоящего Технического задания.
2.4.3.2. Подэтап 4.3.2:  Разработка проекта реконструкции систем освещения, управления шлагбаумами и силовой сети внутреннего двора здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24. и выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ  в соответствии с разработанным проектом.
2.4.3.2.1. Разработать проектную документацию на реконструкцию системы освещения, управления шлагбаумами и силовой сети внутреннего двора здания в соответствии со схемами расположения оборудования (Приложения № 16), с учетом:
· Обеспечения освещенности в соответствии с нормами СНиП;
· Установки центрального щита управления освещением в помещении ГРЩ здания;
· Прокладки новых питающих кабельных линий кабелем ВВГнг-Ls от ШГП здания по системе TN-S;
· Установки светодиодных прожекторов на крыше 4-х этажной пристройки к зданию;
· Организации управления освещением в автоматическом режиме с использованием астрономических таймеров;
· Прокладки кабельных линий по крыше пристройки в металлических трубах.
2.4.3.2.2. Разработать сметную документацию.
2.4.3.2.3. Выполнить строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом в соответствии с п. 2.4.3.2.1. настоящего Технического задания.
  2.4.3.3. Требования к проектной  и исполнительной документации.
        2.4.3.3.1. Проектная документация, разрабатывается и оформляется на основании требований ПУЭ, СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85, СНиП 31-06-2009, НПБ и передается Генподрядчику в трех экземплярах, а также в электронном виде в формате dwg.
 2.4.3.3.2. Проектно-сметная документация должна включать в себя:
· пояснительную записку
· планы расположения оборудования и кабельных линий;
· однолинейные расчётные схемы;
· спецификации;
· локальные сметы на СМР, ЭМР и ПНР.
2.4.3.3.3.  При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей (протокол визуального осмотра, протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов,  протокол наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.

2.4.3.4. Срок завершения работ 31 августа 2013 года.                    
2.5. Раздел 5. Доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
2.5.1. Этап 5.1.: Реконструкция здания по адресу: ул. Б.Ордынка д.24 с устройством подъемных механизмов для инвалидов на центральном подъезде.(Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы). 
2.5.1.1. Разработать проект на устройство подъемного механизма для инвалидов в объеме:
· архитектурно – строительной (АС);
·  электроосвещение, силовое электрооборудование (ЭО, ЭС);
· диспетчеризация и средства связи (СС), 
· сметная документация (СМ)
в соответствии со следующими техническими требованиями (Таблица №6):

                                                                                       Таблица № 6
	№п.п.
	Наименование параметра
	Технические характеристики

	1
	Остановки	
	2  (две)

	2
	Направляющие
	· L=8 метров;
· Поворот на 90;
·  крашеные в R06(белое серебро);
· направляющие крепятся посредством опор к ступеням

	3
	Угол наклона
	макс. 45 градусов

	4
	Платформа
	· автоматическая система складывания платформы;
· грузоподъемность мин. 225 кг;
· платформа на верхней остановке располагается за колонной;
· на нижней остановке платформа располагается  перед первой ступенью;
· моторизированные защитные барьеры при складывании платформы убираются во внутрь;
· облицовка (кожух) платформы морозостойкий пластик.
· Размер платформы: 1250 х 850 мм.


	5
	Управление
	- Эргономичный ключ управления;
- Кнопка аварийной остановки;
- Радио панель вызова.

	5
	Привод
	- Электрический ;
- 24 В на платформе ;
- отдельный внешний шкаф  управления	

	6
	Питание:
	230 в 1 фазе – 50 Нz 16А

	7
	Скорость
	макс. 0,07 м/с

	8
	Покраска
	·  платформа: серебристая;
· направляющие: серебристо-белые

	9
	Тип установки
	с наружи здания

	10
	Степень защиты
	IP 55



       
2.5.1.2. Для безопасности пользователей, людей, находящихся вне подъемных платформ и обслуживающего персонала, конструкция и условия эксплуатации подъемных платформ должны отвечать требованиям Правил безопасности Ростехнадзора (Госгортехнадзора России)* ПБ 10-403-01 и ГОСТ Р 51630-00. 
2.5.1.3. Проектная документация должны быть выполнена в соответствии с:    
· Правилами устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов   ПБ 10-403-01;
· ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов»;   
2.5.1.4. Проектная документация передается:
· 2 (два) экземпляра проектной документации на бумажном носителе, выполненных в соответствии с ГОСТ  Р 51872-2002  (Системы проектной документации для строительства), в т.ч. сметная документация;
· 1 (один) экземпляр проектной документации на электронном носителе (в т.ч. 1 экземпляр - рабочая документация в формате dwg; 
· 1 экземпляр - сметная документация в формате Excel
2.5.1.5. Поставка оборудования:
· Комплект поставки:
·  Направляющие;
·  Платформа;
· Шкаф управления.

· Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») и требования к упаковке оборудования:
· В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации в объеме требований  Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998), ГОСТ Р 53781-2010. Лифты, Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов, Правила отбора образцов, ГОСТ Р 53783-2010. Лифты, Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, ГОСТ Р 53782-2010. Лифты, Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, проведения монтажных работ, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
·  Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
· Оборудование доставляется Подрядчиком во двор здания № 1По адресу ул. Б.Ордынка д.24  на автомашинах, длиной не более 7 (семи) метров, с 2200 вечера до 700 утра, в рабочие дни (с понедельника по четверг).  Каждая упаковка с оборудованием не должна весить более 2 000 (двух тысяч) килограмм.
· Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
1 Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 1 августа 2013 года.
2.5.1.6. Произвести строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы в соответствии с разработанным проектом по п. 2.5.1.1. 
2.5.1.7. Сдать устройство в эксплуатацию  МТУ «Ростехнадзора».
2.5.1.8. Подрядчик предоставляет полный комплект Технической  документации в объеме требований Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884.
2.5.1.9. При завершении электромонтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками защитных аппаратов).
· изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;
· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
· акты скрытых работ.
2.5.1.10. Срок завершения работ 30 октября 2013 года.

3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. До начала производства строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ), план график работ и согласовать их с Генподрядчиком.
3.2. Строительно-монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы, производятся, с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 вечера  до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
3.3. Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.
3.4. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  производства работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком. 
3.5. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.
3.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.
3.7. Подрядчик применяет только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012.
3.8. Работы производятся и закрываются заказчиком по мере завершения работ по каждому этапу  или  подэтапу отдельно.
3.9. Сметные расчёты на проектные работы Подрядчик разрабатывает на основе  «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москва МРР-3.2.06.07-10» с учетом коэффициента пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 2-ой квартал 2013 года.
3.10. Локальные сметы на проведение электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г (11 графика)).
3.11. Применять только новые, качественные материалы и оборудование, изготовленные не ранее  IV квартала 2012. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат соответствия качества, пожарный и санитарно гигиенический сертификаты.


«Техническое задание разработали»:                                
                          
Зам. генерального директора            
ФГУП «УАЗ»                                                                             Д.В.Сабитов
Зам.  генерального директора
ФГУП «УАЗ»                                                                             Ф.Ф.Шайхутдинов
Руководитель НЭКСЭС ФГУП «УАЗ»                                   В.Ю.Розанов
Руководитель НЭСО   ФГУП «УАЗ»                                      В.А.Кобзарь              
Начальник ГГМ ФГУП «УАЗ»                                                 Н.А.Васин














































Приложение № 2
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/







ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Локальный сметный расчет представляется участником самостоятельно.

( Образец формы приведен в виде отдельного файла «Приложение №1 к Проекту договора» в формате Exsel.)














































Приложение № 3
к Договору  №  ____  от __________2013 г.




	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «УАЗ»
	
	УТВЕРЖДАЮ

___________________________

	__________________В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/












График производства работ.
Представляется участником самостоятельно.





































Приложение № 4
к Договору  №  ____  от __________2013 г. 


СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).
________________________________________________________
наименование организации
	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.



Приложение №5
к договору  №_______ от «___» _______ 2013г.

Гарантия и согласия по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:
1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №4 от «___» ______ 20_ г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_____ от «___» _____ 20_ г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
1. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.
1. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации
Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП
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PROOCECEOD

OTBeTHanA yacTb
3aMKa, NnpuBapueaemas
K peletke

CTep)KeHb 3anopHbiit

MMnb3a 3amKa,

MOHTUPYEMan B CTeHe

MNpyxuHa

BblTaKNUBaoLWan

MOBOPOTHbI
pblyar

3anopHO pacnalHble YCTPOUCTBA
MOHTUPYIOTCA  BHYTPU  CTEHbI
3AaHuA, uto MCKAloYaeT
HECaHKUMOHUPOBAaHHbIA  AoCTyn.
K cTBOpKam pacnaliHbIX peLueToK
npuBapvBaeTca OTBETHas 4acTb
3anopHO-PacnalHoOro yCTPOWCTBA,
KoTopasa  duKcupyetca  yepes

Ll,eHTpaanblﬁ KaHan
noanpy>MHeHHbIM 3aCOBOM. 3acos
npuBoauTCA B ABUXKeHue

NOBOPOTOM pblyara, BblBEAEHHOro
BHYTPb  MomelieHus.  PyKkoaTka
pblyara 3aKpblBaeTcA
AEKOPATUBHOM KPbILWKOM, KOTOPYHO
BO3MOXHO onaombuposartb.

Ans pa3bnoKMpoBKu 3amKa
AOCTAaTOYHO OTKPbITb KPbIWKY W
noBepHYTb pbiyar. Mpu 3TOM 3acos
norpy»aerca BHYTPb CTeHbl,
pa3bnokupya pacnaLuHyo
peweTky. [NA 3aKpbITUA CTBOPOK
pacnawHbIX PeweToKk AOCTaTOMHO
yTONUTb  3aCOB M NPUTBOPUTDL
CTBOPKY PeLIeTKM 40 WenyKa.

Ha paHHbIi  BMA  ycTpoiicTBa
nony4yeHo NoNOXKUTENbHOE
3aKNIOYeHue PocnateHTa.




