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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-47.14 «Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования Реакторного отделения»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Ростовская АЭС. Блок № 4. Разработка производственно-технологической документации по особо сложным объектам при монтаже оборудования Реакторного отделения»
1.
Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 4.
2.
Генпроектировщик: ОАО «НИАЭП».
3.
Разработчик: Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4.
Вид и название работ:
	№ п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ

	1
	4.2
	Подкрановые пути полярного крана

	2
	4.3
	Полярный кран

	3
	4.4
	Механизм обслуживания купола

	4
	4.9
	Барботер

	5
	4.10
	Кольцо опорное корпуса реактора

	6
	4.11
	Кольцо упорное корпуса реактора

	7
	4.12
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку корпуса реактора в ГА 101

	8
	4.13
	Корпус реактора

	9
	4.17
	Парогенераторы

	10
	4.19
	Главные циркуляционные насосы. Гидравлическая часть

	11
	4.22
	Компенсатор давления

	12
	4.23
	Гидроемкости САОЗ

	13
	4.24
	Оборудования шахты ревизии и «мокрой» перегрузки ВКУ

	14
	4.31
	Шлюз основной на отм. + 36.20

	15
	4.35
	Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН

	16
	4.36
	Металлоконструкции площадок обслуживания ПГ и ГЦТ


5.
Цель проектирования:
Обеспечение монтажных и строительных организаций производственно-технологической документацией по монтажу оборудования реакторного отделения энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
6.
Исходные данные:
6.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «НИАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, разработанные сторонними организациями.
6.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.
6.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

6.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
7.
Состав разрабатываемой документации.

7.1.
Состав разрабатываемой документации определяется в соответствии с МДС 12-46-2009, СП48.133330.2011 (актуализированная версия), ВСН 33-02-82 и включает в себя:

· Титульный лист

· Пояснительная записка

· Содержание
· Исходные данные
· Ситуационная схема
· Календарный план производства работ

· Перечень используемой нормативно-технической документацией

· Организация и технология выполнения работ (с указанием схем подачи, кантовки и сборки, схем расстановки грузоподъемных механизмов, узлов крепления и установки временных такелажных механизмов, временного крепления блоков и строповочных устройств, схема подач оборудования к месту монтажа, схем разгрузки, кантовки и установки в проектное положение)
· Технологическая карта выполнения работ
· Перечень подготовительных работ

· Перечень основных работ

· Требования к качеству и приемке работ

· Потребность в средствах механизации, инструменте и приспособлениях

· Организационные мероприятия по  технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
8.
Технические требования.

8.1.
Разработка производственно-технологической документации выполняется в соответствии с действующей НТД.
8.2.
ППР должен включать в текстовой части раздел по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующей НТД.
8.3.
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.
8.4.
Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, ВФ ОАО «НИАЭП» и Гензаказчиком - Ростовской АЭС.

9.
Сроки  разработки и передачи документации:
	№п/п
	№ по перечню УКС
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1
	4.2
	Подкрановые пути полярного крана
	30 дней с даты заключения договора

	2
	4.3
	Полярный кран
	20.08.2014

	3
	4.4
	Механизм обслуживания купола
	20.08.2014

	4
	4.9
	Барботер
	30 дней с даты заключения договора

	5
	4.10
	Кольцо опорное корпуса реактора
	20.10.2014

	6
	4.11
	Кольцо упорное корпуса реактора
	20.10.2014

	7
	4.12
	ППР на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку корпуса реактора в ГА 101
	20.09.2014

	8
	4.13
	Корпус реактора
	20.10.2014

	9
	4.17
	Парогенераторы
	20.11.2014

	10
	4.19
	Главные циркуляционные насосы. Гидравлическая часть
	30 дней с даты заключения договора

	11
	4.22
	Компенсатор давления
	20.04.2015

	12
	4.23
	Гидроемкости САОЗ
	20.10. 2014

	13
	4.24
	Оборудования шахты ревизии и «мокрой» перегрузки ВКУ
	20.04.2015

	14
	4.31
	Шлюз основной на отм. + 36.20
	20.10. 2014

	15
	4.35
	Закладные детали под опоры ГЦТ и ГЦН
	30 дней с даты заключения договора

	16
	4.36
	Металлоконструкции площадок обслуживания ПГ и ГЦТ
	20.08.2014


10.
Количество передаваемой документации:

Исполнитель передает 6 (Шесть) экземпляров на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате tif или pdf.
11.
Требования к исполнителю работ:

Исполнитель должен обладать опытом разработки технологии монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС с ВВЭР и иметь необходимые лицензии Ростехнадзора по разработке монтажно-технологической документации по монтажу строительных конструкций, оборудования и трубопроводов АЭС, а также сертификат соответствия СМК стандартам ISO 9001:2008 или аналог.


























































































































































































































































































































































































































































































