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Техническое задание 

на разработку рабочей документации по зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10(20)UBN)
1 Наименование работ
Белорусская АЭС. Энергоблок 1, 2. Разработка рабочей документации по зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10(20)UBN).
2 Основание для  проведения  работ

Основание для проектирования – утвержденный Проект строительства Белорусской АЭС.

3 Сроки  выполнения  работ

Начало работ- по энергоблоку №1-01.09.2013 г.

                         по энергоблоку №2-11.06.2014 г.

Окончание работ- по энергоблоку №1-20.10.2016 г.

                                по энергоблоку №2-20.04.2018 г.
Сроки выполнения отдельных этапов работ приведены ниже.

4 Исполнитель

Исполнитель – определяется в результате проведения открытого конкурса.

5. Цель и исходные данные для проведения работ

5.1 Целью работ является:

-разработка рабочей документации по зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10(20)UBN) энергоблоков № 1 и 2 Белорусской АЭС в части собственных нужд.
5.2 В качестве исходных данных для проектирования принимаются:

- технические решения, принятые в Проектной документации;

- данное техническое задание, 

- документация на дизель-генератор (тип дизель-генератора будет определен после проведения конкурсных процедур) и систему автоматического управления дизель-генератором (поставляется комплектно с дизель-генераторной установкой);

- данные по электрооборудованию и поставщикам вспомогательного оборудования (представляются Заказчиком).

6. Основные требования к выполнению работ и перечень выполняемых работ

6.1 Требования к БДЭС СНЭ НЭ
БДЭС СНЭ НЭ должны соответствовать следующим требованиям:
В соответствии с НП-001-97 (ОПБ 88/97) элементы БДЭС относятся к классу 3 или 4, классификационное обозначение 3Н, тепломеханическое оборудование, арматура и трубопроводы класса 3 относятся к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89; категория сейсмостойкости II или III по НП 031-01.
Программно-технические средства системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), примененные в здании БДЭС, содержащие оборудование систем важных для безопасности, классифицируются как системы нормальной эксплуатации важные для безопасности класса 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Технические средства СКУ ПЗ и СОУЭ относятся ко II категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Вся информация получаемая системой СКУ ПЗ  (включая СОУЭ) по зданию БДЭС должны быть передана по дублируемому информационному каналу RS-485 в оперативный контур БПУ блока.

Системы оперативной связи, применяемые в зданиях БДЭС, классифицируются как системы нормальной эксплуатации важные для безопасности класса 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Технические средства систем оперативной связи относятся к I категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Системы общестанционной связи и поиска персонала, применяемые в зданиях БДЭС, классифицируются как системы нормальной эксплуатации класса 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Технические средства систем общестанционной связи, систем оповещения и поиска персонала относятся к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

БДЭС СНЭ НЭ проектируется с учетом следующих условий:

▪ сейсмичность площадки ПЗ – 6 баллов, МРЗ – 7 баллов по шкале MSK-64.
Оборудование, приборы, материалы и изделия, применяемые для БДЭС:
▪ отнесенные к классу 3 по НП-001-97 – должны соответствовать НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;

▪ отнесенные к классу 4 по НП-001-97 – в соответствии с п. 2.10 НП-001-97 предъявляются требования общепромышленных документов;

▪ оборудование, отнесенное к классу безопасности 3, а также топливо-масло содержащее оборудование должно соответствовать 2 категории обеспечения качества в соответствии с СТО СМК-ПКФ-015-06.

Типы применяемых кабелей должны быть приняты в соответствии с «Номенклатурой кабельных изделий для АЭС».
В ячейках зданий БДЭС кроме самой БДЭС размещаются электротехнические помещения оборудования надежного питания нормальной эксплуатации.

Встроенные электрические системы (щитовые устройства 10 кВ) надежного питания нормальной эксплуатации, не относящиеся к собственным нуждам здания БДЭС в объем данной работы не входят. Исполнитель разрабатывает по заданию Заказчика РД в электротехнических помещениях СНЭ НЭ во всех частях, кроме электротехнической (щитовые устройства 10 кВ; кабельные журналы) и относящейся к ней релейной защиты и автоматики.
При наличии в РД отступлений от нормативной документации, Исполнитель разрабатывает и согласовывает в установленном порядке Специальные технические условия.
6.2 Основные  требования  к  выполнению  работ
6.2.1 Рабочая документация выполняется во всех частях в соответствии с Законодательством РФ, требованиями отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующими на дату заключения договора, с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

6.2.2 Рабочая документация должна быть разработана с использованием технических решений и документации, принятых и разработанных в проекте Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, выполненных по проекту АЭС-2006.

6.2.3 Рабочая документация по объектам проектирования и разделам проекта, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ должна разрабатываться в объеме:

-графические материалы (чертежи, схемы),

-спецификации;

-задания заводам;

-сметная документация;

- материалы ООБ.

Рабочая документация по объектам проектирования и разделам проекта должна быть выполнена в границах проектирования:

- в соответствии с интерфейсом примыкания инженерных сетей к зданию БДЭС (предоставляет ОАО «СПб АЭП»);

- по сетям водопровода должна быть на расстоянии 1 метр от наружной стены здания за его пределы, 

- по сетям канализации сеть должна быть запроектирована до ближайшего колодца наружной сети канализации,

- электротехнические помещения надежного питания нормальной эксплуатации не относящиеся к собственным нуждам БДЭС Исполнитель разрабатывает по заданию Заказчика во всех частях, кроме электротехнической и относящейся к ней релейной защиты и автоматики.
6.2.4 В ОАО «НИАЭП» должны быть переданы все материалы (документы), на которые будут даваться ссылки в разрабатываемой Исполнителем документации (расчеты, аналитические отчеты, отчеты по НИОКР и т.д.), в том числе:

- обоснования функционирования систем (расчетные или экспериментальные), в том числе гидравлические  и прочностные расчеты элементов и систем;

- материалы НИОКР в полном объеме (или в объеме, достаточном для обоснования принятых решений);

- подтверждающие документы на верификацию программных средств, использованных при выполнении ООБ.

- согласованные Специальные технические условия (при необходимости)

6.2.5 Должны быть представлены материалы, обосновывающие принятые проектные решения, в составе:

6.2.5.1 Задания разработчика системы смежным исполнителям (внутренним и внешним) на проектирование конструкционных, архитектурных, обеспечивающих технических и технологических систем и организационно-технических решений:

- задание на электротехническую часть (электроснабжение и управление автоматическими установками пожаротушения; пожарная сигнализация, освещение, связь);

- задание на АСУТП;

- задание на отопление и вентиляцию;

- задание на проектирование архитектурно-строительной части;

- задание на проектирование подвода обессоленной воды;

- задание на водопровод и канализацию;

- задание на подвод сжатого воздуха на хозяйственные нужды; 

- задание на проектирование противопожарных мероприятий (автоматическое пожаротушение и первичные средства пожаротушения).

6.2.5.2 Расчеты по разрабатываемым системам, включая расчеты воздуховодов и трубопроводов (в том числе импульсных) 3 класса по НП-001-97;

6.2.5.3 Материалы (отчеты) НИР и ОКР, в том числе сторонних организаций;

6.2.6 Оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д. должны быть замаркированы в соответствии с "Соглашением по применению системы кодирования KKS". Должна быть заполнена информация реквизитной части схем (Name, Drawing Number, Description, Template и т.д.). 

- Должны быть выполнены требования к объему информации, представленной на схемах (по оборудованию, трубопроводам, арматуре, точкам контроля и т.д.).

- Должны быть указаны свойства элементов схемы (оборудование, трубопроводы, арматура, точки контроля и т.д.).

6.2.7 Оборудование и материалы должны быть выбраны с использованием Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов (ЕОНКОМ) при условии обеспечения Заказчиком доступа к данному каталогу.

6.2.8 Материалы ООБ по объектам проектирования и разделам ООБ, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны быть разработаны в объеме требований ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР» (с изм. от 15.01.96, изм. от 20.12.2005). 

6.2.9 Расчеты при проектировании должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ методикам или аттестованными в РФ программными средствами.

6.2.10 Рабочие чертежи должны быть выполнены в среде AutoCAD  (версия не ниже 2002), Word, Excel, Access. Спецификации должны быть выполнены в форматах Word, Excel (по форме, предоставляемой Заказчиком для внесения в базу данных ИСУП). Документация предоставляется в формате редактора и формате pdf. Сметная документация должна быть выполнена в базовых ценах на 01.01.2001 года (редакция 2009 г.) в ПК АтомСмета с представлением в форматах АРПС 1.10, txt, sob, xls, tif.

6.2.11 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу и экспертизу нормоконтроля.

6.2.12 Устранение замечаний Заказчика, Генпроектировщика.

6.2.13 Стадия проектирования – рабочая документация;

6.2.14 Согласование лотов для проведения конкурсных процедур на оборудование БДЭС и проведение технической экспертизы материалов, представленных на конкурс.

6.3 Перечень работ, выполняемых при разработке рабочей документации

6.3.1. Технологическая часть 
· Спецификация оборудования, арматуры и материалов.
· Рабочие чертежи трубопроводов в составе: общие данные, монтажные схемы, монтажно-сборочные, монтажно-трассировочные чертежи, опоры.
· Установочные чертежи оборудования.
· Теплоизоляция трубопроводов.
· Расчеты трубопроводов на прочность с учетом внутренних и внешних нагружающих факторов, в том числе от сейсмических воздействий.
· Разработка ИТТ на оборудование, не входящее в комплект поставки ДГУ.
· Сметы.
· Сводная спецификация оборудования, арматуры, трубопроводов
· Перечень оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре.
· Комплексная программа гидроиспытаний трубопроводов и оборудования, подведомственных ПНАЭ Г-7-008-89.
6.3.2. Электротехническая часть
─ Первичные соединения:
· Схемы электрические принципиальные.

· Схемы электрические соединений. Расчеты.
· Схемы кабельных коммуникаций (планы кабельных трасс, раскладка кабелей, расстановка кабельных металлоконструкций, кабельные журналы).

· Компоновка электрооборудования.

· Заземление, молниезащита и освещение. Расчеты.
─ Схема электрическая принципиальная оперативной блокировки 
КРУ-10 кВ БДЭС.

─ По автоматизации комплексной (включая систему возбуждения, рабочее место дежурного оператора (РМДО), шкаф связи АЭС с БДЭС и БДЭС с СНЭ НЭ БДЭС):
· схемы электрические полные;
· схемы внешних соединений рядов зажимов;
· журналы контрольных кабелей;
· схемы подключений;
· схемы размещения оборудования;
· техническое сопровождение.
─ По РЗиА:
· таблица расчета уставок защит;

· схемы подключений;
· схемы размещения оборудования;
· журналы контрольных кабелей;
─ техническое сопровождение.
─ Спецификации оборудования, изделий и материалов.

─ Сметы.

─ Задания заводам. Опросные листы. Документация по данному пункту выдается после определения заводов-изготовителей оборудования.

6.3.3. ТТК и автоматика
Часть ТТК:

a. Схемы автоматизации ТТК. 

b. Перечень измерительных контуров.

c.  Перечень приборов к схемам автоматизации ТТК

d. Спецификация на приборы ТТК с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Опросные листы. Смета

e. Схемы импульсных трубных проводок датчиков ТТК. Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, стенды датчиков ТТК, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета.

f. Классификация импульсных трубных проводок по НП-001-97 и правилам АЭУ. Указатель границ.

g. Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК. Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета. 

h. Схемы соединений внешних электрических проводок датчиков ТТК. Спецификация (Соединительные коробки) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета.

i. Журнал контрольных кабелей датчиков ТТК с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97). Спецификация (кабельная продукция, муфты, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Смета

j. Трассировочные чертежи импульсных трубных проводок ТТК. Аксоно​метрия, расчеты на прочность трубопроводов классов 2, 3 по ОПБ 88/97.  Спецификация (узлы крепления, материалы). Смета.

k. Установочные чертежи датчиков ТТК.

l. Планы размещения стендов датчиков ТТК.


Часть ТТК должна быть сформирована отдельными пакетами документации в соответствии с вышеуказанным перечнем.

Часть автоматики:

m. Схемы внешних соединений рядов зажимов.

n. Функционально-логические схемы САУ ДГ.

o. Схемы электрические полные САУ ДГ.

p. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ.

q. Схемы подключений шкафов САУ ДГ.

r. Схемы подключений шкафов САУ ВО.

s. Схемы цепей связи АЭС с БДЭС и БДЭС с СНЭ НЭ БДЭС.

t. Схемы электрические принципиальные в части электроприводной арматуры и механизмов

u. Схемы монтажные в части электроприводной арматуры 

v. Схемы электрических соединений 

w. Технические требования на САУ ВО 

x. Компоновка оборудования САУ ВО 

y. Компоновка оборудования САУ ДГ

z. Общие виды щитов приборов.

aa. Кабельный журнал с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97).

ab. Спецификации оборудования, изделий и материалов с классификацией по НП-001-97, НП-031-01.

ac. Сметы.

ad. Техническое сопровождение САУ ДГ.

ae. Техническое сопровождение САУ ВО.

af. Задание заводу на ПТК САУ ВО.
6.3.4 Система контроля и управления противопожарной защиты (СКУ ПЗ), система оповещения людей о пожаре 
СКУ ПЗ:
· Размещение оборудования (расстановка пожарных извещателей,  приборов приемно-контрольных и пр.)
· Схемы электрические полные (схемы электрические принципиальные пожарной сигнализации и по​жаротушения).
· Схемы внешних присоединений (схемы подключения пожарных извещателей,  приборов приемно-контрольных и пр.).
· Структурные схемы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АПТ).
· Схемы кабельных связей АПС, АПТ.

· Монтажно-коммутационные схемы.

· Кабельный журнал.
· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Техническое задание заводу на программное обеспечение и производство приборов.
· Сметы.
Система оповещения людей о пожаре:
· Размещение оборудования (расстановка оповещателей,  приборов) в зданиях БДЭС.
· Расчет звукового давления в помещениях защищаемых системой СОУЭ
· Схемы электрические полные (схемы электрические принципиальные)
· Схемы внешних присоединений 
· Структурные схемы системы оповещения людей о пожаре.
· Монтажно-коммутационные схемы.

· Кабельный журнал.

· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Техническое задание заводу на программное обеспечение и производство приборов.
· Сметы.
6.3.5. Система оперативной и общестанционной связи
· Структурная схема сетей связи.
· Планы размещения оборудования в зданиях БДЭС.

· Монтажные схемы общестанционной связи.

· Монтажные схемы оперативной связи
· Кабельный журнал.
· Спецификация оборудования, изделий и материалов.
· Сметы.
6.4. Строительная часть
· Архитектурные решения зданий БДЭС.

· Пути эвакуации зданий БДЭС.

· Архитектурно-строительный паспорт зданий БДЭС.
· Конструкции железобетонные подземной части зданий БДЭС.

· Конструкции металлические подземной части зданий БДЭС.

· Конструкции железобетонные надземной части зданий БДЭС.

· Конструкции металлические надземной части зданий БДЭС.

· Конструкции металлические (площадки обслуживания, монорельсы).

· Конструкции железобетонные склада топлива.

· Конструкции металлические склада топлива.

· Технические требования на двери и ворота, воспринимающие сейсмиче​ские воздействия и воздействия воздушной ударной волны.

· Технические задания на расчет зданий БДЭС.

· Расчеты строительных конструкций зданий БДЭС.

· Сметы

6.5. Отопление и вентиляция
· Рабочая документация по промскладу топлива.
· Опросные листы на вентоборудование.
· Сметы.
· Сводная спецификация оборудования, арматуры, трубопроводов.
· Разработка ИТТ на оборудование.
· Расчеты воздуховодов на прочность с учетом внутренних и внешних нагружающих факторов, в том числе от сейсмических воздействий.
6.6. Пожаротушение (технологическая часть)
· Рабочая документация по автоматическим установкам пожаротушения 
· Сметы
6.7. Водопровод и канализация
· Рабочая документация.

· Смета.

6.8. Внутриплощадочные сети
· Рабочая документация.

· Смета.
6.9. Материалы ООБ

Материалы ООБ разрабатываются в объеме
a. раздела 3.2 в части БДЭС; п.3.13.7 главы 3,
b. подразделов 9.8.4-9.8.8 раздела 9.8 главы 9,
c. подраздел 7.6 раздела 7 (Системы и средства контроля и управления системами пожаротушения),

d. продраздел 9.8.1 раздела(9 (Система противопожарной защиты)
e. и подраздел 7.11 раздела 7 (Системы и средства связи и оповещения)

в соответствии с ПНАЭ Г-01-036-96 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР».
7 Перечень документации, представляемый по окончании работ

По окончании работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» техническую документацию, разработанную в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием в количестве и форматах, определенных Договором.
8 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к договору.
Акты выполненных работ подписываются после выдачи РД «в производство работ».

9 Нормативная база

Разработка рабочей документации должна осуществляться с учетом выполнения требований нормативных документов, приведенных в перечне нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П-01-01 в сфере безопасного ведения работ, связанных с использованием атомной энергии, в частности:
· НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций(ОПБ-88/97).

· РД ЭО  0052-00.  Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования.

· НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
· ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.

· ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

· ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.
· ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.

· ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля.
· НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

· РД-03-36-2002. Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников.

· НП-026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций.

· ГОСТ Р МЭК 62138-2011. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории В и С.

· ГОСТ Р МЭК 60880-2011. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А.

· НП-068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования.

· СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности.
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

· НП-036-02. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций.

· СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования.

· ПУЭ издание 6 и 7. Правила устройства электроустановок.
При разработке РД должны также учитываться общетехнические и специальные нормы и правила, используемые при проектировании РДЭС, в том числе:
· ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».

· СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы.

· СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

· СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

· СП 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

· СП 5.13130.2009 изм.1 Установки АПС и АПТ. Нормы и правила проектирования.

· СП 6.13130.2009 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

· СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

· СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

· СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

· СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

· СНиП-23-02-2003. Тепловая защита зданий.

· СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

· СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.

· СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии.

· СП 16.13330.2011. Стальные конструкции.

· СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

· СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

· СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

· ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
· ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики
· ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний.
Сроки выполнения отдельных этапов работ
К ТЗ на выполнение работ по теме:

«Белорусская АЭС. Энергоблок № 1,2. Разработка рабочей документации по зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (10(20)UBN)»
	№ п/п
	Наименование

работ по договору и основных этапов его выполнения
	Блок №1


	Блок №2


	Расчетная цена, руб.


	Перечень отчетной документации

	
	
	Начало выполнения
	Окончание выполнения
	Начало выполнения


	Окончание выполнения


	Блок №1


	Блок №2
	

	1
	Технологическая часть

	1.1
	Установочные чертежи оборудования. Принципиальные схемы тепломеханических систем
	15.05.2015
	15.07.2015
	15.05.2016
	15.07.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	1.2
	Трубопроводы всаса и выхлопа; Трубопроводы сжатого воздуха на хоз. нужды
	15.07.2014
	20.10.2014
	15.07.2015
	20.10.2015
	
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.3
	Трубопроводы топлива, Трубопроводы аварийного слива и дренажей топлива; Трубопроводы пускового воздуха
	15.09.2014
	20.01.2015
	15.09.2015
	20.01.2016
	
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.4
	Трубопроводы масла; Трубопроводы дренажей масла; Трубопроводы системы сбора и протечек топлива и масла
	15.02.2015
	15.05.2015
	15.02.2016
	15.05.2016
	
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.5
	Трубопроводы воды системы охлаждения

низкотемпературного контура; Трубопроводы дренажей системы низкотемпературного контура; Трубопроводы топлива промсклада
	20.02.2015
	30.05.2015
	20.02.2016
	30.05.2016
	
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	1.6
	Трубопроводы воды системы высокотемпературного контура; Трубопроводы дренажей высокотемпературного контура; Нестандартизированное оборудование
	15.04.2015
	20.07.2015
	15.04.2016
	20.07.2016
	
	
	Чертежи, спе-цификации, сметы

	2
	Архитектурно-строительная часть

	Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива 10(20)UBN

	2.1
	Котлован
	15.09.13
	30.09.13
	09.07.14
	07.08.14
	
	
	Чертежи, сметы

	2.2
	Фундаментные плиты здания UBN
	02.12.13
	31.12.13
	09.07.14
	07.08.14
	
	
	Чертежи, сметы

	2.3
	Строительные конструкции подземной части до отм. 0,000, включая промежуточный склад топлива
	14.12.13
	12.01.14
	07.06.15
	06.07.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.4
	Конструкции противопожарных уплотнений проходов   кабелей через стены и перекрытия
	14.12.13
	12.01.14
	07.06.15
	06.07.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.5
	Противопожарные ограждения трасс в коридорах и технологических помещениях
	14.12.13
	12.01.14
	07.06.15
	06.07.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.6
	Лестницы подземной части
	14.12.13
	12.01.14
	07.06.15
	06.07.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.7
	Перекрытие на отм. 0,000
	14.03.14
	12.04.14
	05.09.15
	04.10.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.8
	Наружная гидроизоляция
	14.03.14
	12.04.14
	05.09.15
	04.10.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.9
	Стены и колонны с отм. 0,000 до отм. +4,800
	13.05.14
	11.06.14
	04.11.15
	03.12.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.10
	Полы на отм. -5,000
	13.05.14
	11.06.14
	04.11.15
	03.12.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.11
	Лестницы надземной части
	13.05.14
	11.06.14
	04.11.15
	03.12.15
	
	
	Чертежи, сметы

	2.12
	Полы на отм. -3,600
	02.07.14
	31.07.14
	24.12.15
	22.01.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.13
	Перекрытие на отм.+4,80
	11.08.14
	09.09.14
	02.02.16
	02.03.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.14
	Стены и колонны с отм. +4,800 до отм. +10,000
	10.10.14
	08.11.14
	02.04.16
	01.05.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.15
	Перекрытие на отм. +10,000
	08.01.15
	06.02.15
	01.07.16
	30.07.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.16
	Полы на отм. 0,000
	09.03.15
	07.04.15
	30.08.16
	28.09.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.17
	Стены  с отм. +10,000 до отм. +14,600
	09.03.15
	07.04.15
	30.08.16
	28.09.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.18
	Полы на отм. +4,80
	07.06.15
	06.07.15
	28.11.16
	27.12.16
	
	
	Чертежи, сметы

	2.19
	Архитектурные решения 
	12.05.2014
	11.06.2014
	04.11.2015
	02.12.2015
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	2.20
	Пути эвакуации 
	12.05.2014
	11.06.2014
	04.11.2015
	02.12.2015
	
	
	Чертежи

	2.21
	Архитектурно-строительный паспорт 
	11.06.2014
	11.06.2014
	04.11.2015
	02.12.2015
	
	
	Чертежи

	

	3
	Электротехническая часть

	Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива 10(20)UBN

	3.1
	Молниеприемная сетка
	02.11.13
	30.11.2013
	11.06.14
	10.07.14
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.2
	Заземление, молниезащита
	С момента заключения договора
	15.09.2013
	15.07.16
	15.08.16
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.3
	Освещение
	24.06.14
	20.07.14
	15.10.16
	15.11.16
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.4
	Схемы электрические принципиальные, схемы электрические соединений. Первичная коммутация
	20.11.14
	15.03.15
	15.03.17
	10.04.17
	
	
	Чертежи

	3.5
	Задания заводам на щитовые устройства
	20.11.14
	15.03.15
	15.03.17
	10.04.17
	
	
	Чертежи, сметы

	3.6
	Журналы силовых кабелей
	25.06.15
	20.07.15
	10.06.17
	10.07.17
	
	
	Кабельные журналы, спецификации, сметы

	3.7
	Компоновка электрооборудования
	14.04.15
	15.05.15
	15.05.17
	10.06.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.8
	Планы кабельных трасс
	25.06.15
	20.07.15
	15.05.17
	10.06.17
	
	
	Чертежи

	3.9
	Расстановка кабельных конструкций
	25.06.15
	20.07.15
	15.06.17
	15.07.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.10
	Раскладка кабелей
	25.07.15
	20.08.15
	10.07.17
	10.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.11
	Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ(ПЗ)
	24.06.14
	20.02.15
	15.10.16
	10.04.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу 

	3.12
	СКУ(ПЗ в части схем управления огнезадерживающими клапанами и клапанами системы вентиляции, монтажные схемы
	25.04.15
	20.05.15
	10.04.17
	10.05.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу 

	3.13.
	Система звукового оповещения о пожаре 
	24.06.14
	20.02.15
	15.10.16
	10.04.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы, задания заводу

	3.14
	Связь
	25.06.15
	20.07.15
	10.06.17
	10.07.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.15
	Релейная защита. Схемы электрические принципиальные. Таблицы расчета уставок защит
	20.01.15
	20.04.15
	15.01.17
	15.04.17
	
	
	Чертежи,  пояснительная записка

	3.16
	Вторичная коммутация элементов с.н.. Внешние присоединения кабелей
	20.01.15
	20.04.15
	15.01.17
	15.04.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.17
	Журналы контрольных кабелей
	20.04.15
	20.06.15
	15.04.17
	15.06.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.18
	Техническое сопровождение САУ ДГ (согласование ТЗ и КД)
	20.06.14
	20.01.15
	15.06.16
	15.01.17
	
	
	Письма о согласовании ТЗ и КД

	3.19
	Рабочая документация на САУ ДГ
	2.02.15
	3.03.15
	13.12.17
	11.01.18
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.20
	НКУ 0.4кВ. Схемы электрические принципиальные, схемы электрические соединений в части электроприводной арматуры
	-
	20.05.15
	-
	10.04.17
	
	
	Чертежи

	3.21
	Схемы электрические соединений  ПТК САУ ВО
	-
	10.05.15
	-
	10.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.22
	Задание заводу на ПТК САУ ВО
	-
	10.11.14
	-
	10.05.17
	
	
	Чертежи, сметы

	3.23
	Схемы управления электроприводной арматурой, монтажные схемы.
	-
	20.02.15
	-
	10.07.17
	
	
	Чертежи,  спецификации, сметы

	3.24
	Схемы автоматизации ТТК. 

Перечень измерительных контуров.

Перечень приборов к схемам автоматизации ТТК. 

Спецификация на приборы ТТК с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. Опросные листы
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.25
	Схемы соединений внешних электрических проводок датчиков ТТК. 

Спецификация (Соединительные коробки) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.26
	Схемы импульсных трубных проводок датчиков ТТК. 

Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, стенды датчиков ТТК, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.27
	Классификация импульсных трубных проводок по НП-001-97 и правилам АЭУ. Указатель границ.
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, 

	3.28
	Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК. 

Спецификация (импульсные трубопроводы, арматура, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.29
	Трассировочные чертежи импульсных трубных проводок ТТК.  Спецификация (узлы крепления, материалы).
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	3.30
	Аксонометрия, расчеты на прочность трубопроводов классов 2, 3 по ОПБ 88/97
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, 

	3.31
	Установочные чертежи датчиков ТТК.

Планы размещения стендов датчиков ТТК.
	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи,

	3.32
	Журнал контрольных кабелей датчиков ТТК с классификацией кабельных линий (НПБ 242-97). Спецификация (кабельная продукция, муфты, материалы) с классификацией по НП-001-97, НП-031-01. 


	-
	15.02.15
	-
	15.08.17
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	4
	Отопление и вентиляция

	Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива 10(20)UBN

	4.1
	Отопление и вентиляция. 
	08.10.14
	08.04.15
	29.03.16
	29.09.16
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5
	Водоснабжение и канализация, автоматические установки пожаротушения

	Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива 10(20)UBN

	5.1
	Разработка комплекта РД оборудования  и трубопроводов системы автоматических установок газового пожаротушения SGE
	
	06.05.2015
	
	27.10.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.2
	Разработка комплекта РД трубопроводов и оборудования системы SGD
	
	06.05.2015
	
	27.10.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.3
	Разработка РД трубопроводов и оборудования систем GKC, GKD, GQA, GUC, GMA
	
	07.02.2015
	
	28.07.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.4
	Рабочие чертежи трубопроводов  системы GMM
	
	07.02.2015
	
	28.07.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.5
	Разработка РД трубопроводов и оборудования системы противопожарного водоснабжения
	
	07.02.2015
	
	07.10.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.6
	Разработка  РД трубопроводов и оборудование системы GMA в перекрытии +4.80
	
	09.07.2014
	
	02.02.2016
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.7
	Рабочие чертежи трубопроводов  систем GML и  GMA на отм -4,20
	
	21.05.2014
	
	12.11.2015
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы

	5.8
	Рабочие чертежи трубопроводов отвода стоков после  пожаротушения GML в фундаментной плите
	
	01.03.2014
	
	07.08.2014
	
	
	Чертежи, спецификации, сметы



