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Техническое задание
на разработку производственно-технологической документации третьего этапа. Разработка особо сложных проектов производства работ на выполнение электромонтажных работ по зданиям UJA, UKD, UKC, UJE, UKA, UCB, UKT, UMA, URA. Белорусской АЭС Блок №2.
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблок №2.

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	6
	Вид документации
	Производственно-технологическая документация

	7
	Цель работы
	Разработка особо сложных проектов производства работ по монтажу электрооборудования и кабельных трасс Белорусской АЭС

	8
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень ППРов с выделением этапов выполнения приведен в настоящем ТЗ.

Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы монтажа оборудования;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ссылочные материалы (при необходимости);

             В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, Представительством ОАО «НИАЭП» в Республике Беларусь и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции».

При разработке ППР руководствоваться основными организационными и техническими решениями.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СТО СРО-П 60542948 00007-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Белорусской АЭС без согласования с генпроектировщиком и генподрядчиком.

	9
	Особые условия
	Присутствие сотрудника от Исполнителя непосредственно на площадке строительства в ходе проектирования обязательно.

	10
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется.

	11
	Вариантная проработка
	Не требуется

	12
	1. Исходные данные
	2. Архитектурно-строительные чертежи площадки строительства и возводимых конструкций.

3. Рабочая документация, а так же рабочие и монтажные чертежи (включая сборочные чертежи, спецификации и таблицы контроля качества ТБ2) на оборудование, технологические карты и типовые инструкции, разработанные сторонними организациями (в случае наличия таковых).

4. Проект организации строительства.
5. Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации)

6. ТУ на подключение к инженерным сетям площадки (при необходимости).

Исходные данные предоставляются Заказчиком Исполни-телю в бумажном виде или электронном на CD на площадке строительства или по электронной почте. Дополнительные исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя или по мере поступления к Заказчику.

	13
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (приложение №2 ).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 2 экз. с сопроводительным письмом и электронном виде на CD в формате pdf. 

Проверка документации должна занимать не более десяти рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве пяти экз. и в электронном виде (сканированном формате pdf., tif, jpeg и в оригинальном формате программ в которых материалы были разработаны) на CD в количестве двух  экз. На поверхности CD указать  Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	14
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Сроки выполнения работ 

	№ блока
	Код KKS здания
	Наименование  здания
	Наименование  работы
	Специализация
	Срок разработки

	Здание реактора (UJA), здание паровой камеры (UJE), здание безопасности (UKD), здание ядерного обслуживания (UKC)

	2
	UJA
	Здание реактора
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 09.07.2016

	2
	UJA
	Здание реактора
	ППР на монтаж систем АСУ ТП и дозиметрического контроля.
	Э
	Не позднее 10.07.2016

	2
	UKD
	Здание безопасности
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 14.05.2016

	2
	UKD
	Здание безопасности
	ППР на монтаж систем АСУ ТП и дозиметрического контроля.
	Э
	Не позднее 15.05.2016

	2
	UKC
	 Здание ядерного обслуживания
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 17.02.2017

	2
	UKC
	 Здание ядерного обслуживания
	ППР на монтаж систем АСУ ТП и дозиметрического контроля.
	Э
	Не позднее 18.02.2017

	2
	UJE
	Паровая камера
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 09.02.2017

	2
	UJE
	Паровая камера
	ППР на монтаж систем АСУ ТП и дозиметрического контроля.
	Э
	Не позднее 10.02.2017

	Вспомогательный корпус (UKA)

	2
	UKA
	Вспомогательный корпус
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 27.10.2015

	2
	UKA
	Вспомогательный корпус
	ППР на монтаж оборудования АСУ ТП.
	Э
	Не позднее 28.10.2015

	Здание управления (UCB).

	2
	UCB
	Здание управления
	ППР на монтаж оборудования АСУ ТП.
	Э
	Не позднее 30.11.2016

	2
	UCB
	Здание управления
	ППР на монтаж электротехнического оборудования кабельного хозяйства.
	Э
	Не позднее 01.12.2016

	Здания хранилищ твердых радиоактивных отходов и свежего топлива (UKT)

	2
	UKT
	Хранилище твердых радиоактивных отходов и свежего топлива
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 12.11.2016

	2
	UKT
	Хранилище твердых радиоактивных отходов и свежего топлива
	ППР на монтаж систем АСУ ТП и дозиметрического контроля.
	Э
	Не позднее 13.11.2016

	Здание турбины (UMA)

	2
	UMA
	Здание турбины
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 08.01.2016

	2
	UMA
	Здание турбины
	ППР на монтаж оборудования АСУ ТП.
	Э
	Не позднее 09.01.2016

	Башенная испарительная градирня (URA)

	2
	URA
	Башенная испарительная градирня
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Э
	Не позднее 20.10.2015

	2
	URA
	Башенная испарительная градирня
	ППР на монтаж оборудования АСУ ТП.
	Э
	Не позднее 17.04.2016



