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Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно – монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: устройство временной площадки хранения  ТУК -143 в Центре по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».
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РАЗДЕЛ 1.  НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
      Выполнение работ по устройству временной площадки хранения  ТУК -143 в  Центре по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».
      Основанием для проведения работ по временной  площадки хранения ТУК -143  в количестве 10 штук в Центре по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» является:
   - Протокол совещания в Госкорпорации «Росатом» от 12.09.2013года по вопросу доставки и сертификации транспортного упаковочного комплекта ТУК -143 для обращения с ОЯТ и РАО.
   - Степень готовности инфраструктуры отделения Гремиха для приема порожних контейнеров  при обращении с ОВЧ.
   - Выписка из корректировки №3 перечня проектов, которые финансируются за счет средств специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» 2013 года, утвержденной  правлением  Госкорпорации «Росатом» (приложение №3 к протоколу №34 от 13.11.2013). Фонд №3 «Вывод из эксплуатации и НИОКР» п. 3.53.
   - Договор №1/5233 – Д от 20.12.2013 года между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»  и ФГУП «РосРАО» в лице и. о. директора СЗЦ «СевРАО» - заместителя генерального директора.

РАЗДЕЛ  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
      Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.
     Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации чертежей или иных документов на устройство временной площадки хранения ТУК-143. В связи с этим строительно - монтажные работы по устройству временной площадки хранения ТУК-143 будут выполняться после  проведения работ по обследованию и подготовке территории под устройство временной площадки  хранения ТУК-143, после  согласования  с эксплуатирующей организацией разработанного Подрядчиком проекта производства работ,
Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.
     - Работы по обследованию и подготовке территории под устройство временной площадки  хранения ТУК-143 на площади, в том числе: вынос осей площадки относительно подкранового пути,  привязка по месту на расстоянии 7,4м от восточного рельса.
     - Разработка проекта производства работ  на  устройство  временной площадки хранения ТУК -143 в количестве 10 штук, в том числе  уточнение  объемов выполнения работ, разработка проектной документации  узлов, деталей,  планов, разрезов для производства работ по устройству временной площадки,   уточнение стоимости выполняемых работ. 
      -  Согласование с эксплуатирующей организацией проекта производства работ при  устройстве  временной площадки  хранения  ТУК -143  в количестве 10 штук.
      - Строительно-монтажные работы при  устройстве временной  площадки хранения ТУК -143  в количестве 10 штук.
       Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.                         Мурманская область, г. Островной, пл. Якорная, 1, техническая территория Центра по обращению с радиоактивными отходами отделение Гремиха СЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО».
     Устройство временной  площадки  хранения  ТУК -143  в количестве 10 штук - размером 14м х11м  запланировано  между камерой сухого дока и зданием №1Б на расстоянии 7,4 м от восточного рельса подкранового пути мостового  крана МК 74/20.

      Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР  
       Проектом производства работ детально решаются вопросы эффективной организации строительства конкретного объекта на строительной площадке.
ППР должен содержать календарный план производства работ, нормативное время использования машин и механизмов, потребность в трудовых ресурсах, генеральный план строительной площадки, с указанием  расположения инженерных сетей, схем передвижения механизмов, автотранспорта и т. д., график поступления на объект материалов и оборудования, мероприятия по технике безопасности, обоснование решений по производству работ. Пояснительная записка в общем случае должна содержать: - обоснование и описание принятых в проекте решений;  расчеты потребности  в энергоресурсах,  рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания, мероприятия по защите действующих зданий и сооружений, технико – экономические показатели.
         Исходными данными  для разработки ППР являются :  «Работы по обследованию и подготовке территории под устройство временной площадки  хранения ТУК-143 на площади  = 154м2, в том числе: вынос осей площадки относительно подкранового пути,  привязка по месту на расстоянии 7,4м от восточного рельса».
          Работы  по устройству временной площадки хранения ТУК-143 в Центре по обращению с РАО – отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» будут  выполнять на территории действующего предприятия, ППР согласовать  с эксплуатирующей организацией СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО». 
      Заказчик работы:
        Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» - заместителя генерального директора. 
  Источники финансирования:
         Источник финансирования настоящей работы средства специальных резервных фондов ГК «Росатом»,  в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007г.  №317-ФЗ и положением о порядке использования специальных резервных фондов ГК «Росатом», утвержденным наблюдательным советом ГК «Росатом» (приложение №1 к протоколу №45 от 20.12.2013г.).
Цель и задачи выполняемой работы.
        Выполнение решений совещания в Госкорпорации «Росатом» от 12.09.2013года по вопросу доставки и сертификации транспортного упаковочного комплекта ТУК -143 для обращения с ОЯТ и РАО и назначение конечным пунктом доставки порожних контейнеров  из Италии в Россию: - Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РОсРАО» (ПВХ Гремиха ) Мурманская обл. – 10 штук.
   
      РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
       Подраздел 3.1  Технические требования   при выполнении работ.
       В  соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает    выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе: 
     Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
    Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании.»
     Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
     РД 5.90.2532-87 Руководящий документ. Правила по обращению с радиоактивными отходами;
     РД 5.0281-79 «Организация условий труда. Общие положения»;
     Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
     Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
     Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом  благополучия населения»;
     Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 №461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
      СНиП 12-1-2004 - Организация строительства.
      МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»
     Подраздел 3.2  Требования к оформлению  и составу проекта производства работ.
     Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-1-2004.» 
      Правила, порядок составления  и оформления ППР  принять на основании  «Методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта организации строительства  и проекта производства работ»  - МДС 12-81.2007.
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.  
     СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
     ПБ 10-382.00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
    ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации»
    ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»

РАЗДЕЛ 4.  ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
   Ведомость физических объемов  работ при  устройстве  временной  площадки хранения  ТУК -143 в центре по обращению с РАО отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» в количестве 10 штук  :
     4.1 Работы по обследованию и подготовке территории под устройство временной площадки хранения ТУК-143 на площади  = 154м2, в том числе: вынос осей площадки относительно подкранового пути, привязка по месту на расстоянии 7,4м от восточного рельса.
    4.2. Разработка проекта производства работ  на  устройство  временной площадки хранения ТУК -143  в количестве 10 штук, в том числе  уточнение  объемов выполнения работ, разработка проектной документации  узлов, деталей,  планов, разрезов для производства работ по устройству временной площадки,   уточнение стоимости выполняемых работ. 
    4.3   Согласование с эксплуатирующей организацией проекта производства работ при  устройстве  временной площадки  хранения  ТУК -143  в количестве 10 штук .
     4.4 Строительно-монтажные работы при  устройстве временной  площадки хранения ТУК -143  в количестве 10 штук .
  Земляные работы:
    -   Разборка покрытий и оснований цементно – бетонных -30,8м3.
    -   Разработка грунта вручную – 127м3
    -   Погрузка вручную в автомобили –самосвалы с выгрузкой - 157,8м2
    -   Перевозка  грузов до 5км (мусор от разборки) -189тн.
   Фундаменты: 
    -   Устройство основания  песчаного  - 46,2м3.
    -   Устройство основания щебеночного  - 23,1м3.
    -   Одиночная поверхностная обработка  битумом -154м2.
    -   Устройство подстилающих слоев бетонных     15,4м3.
    -  Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25м3 из бетона М300 класса В22,5   - 88 м3.
   -   Армирование Дополнительное – 3,74тн.
   -  Устройство бортиков железобетонных высотой до 0,3м толщиной до 300мм из бетона М300 класса В22,5   - 13,5м3.
   -   Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов  в 13,5м3.
   -   Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м   - 0,058т.
   -   Гидроизоляция стен, фундаментов  горизонтальная оклеечная в 1 слой   - 30м2.
   -   Установка  закладных деталей весом до 4 кг  -0,38тн.
Ограждение: 
   - Устройство ограждения высотой 2,5м из сетки  оцинкованной для ограждений    - 50м,   в том числе:  стоек  металлических  оцинкованных 21 штука.
    -  Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах с приборами закрывания  - 1штука.
    - Установка ограждения и козырька из спиралей типа «Егоза»  по существующему  ограждению    - 50м.
Разные работы:
    - Трубопровод для отвода осадков диаметром труб наружный 108мм (трубопровод из стальных водопроводных  оцинкованных труб)
     - Устройство  бетонных монолитных канализационных колодцев пл. до 3м2  для ливневой канализации с люками чугунными с решеткой  (для сбора осадков ) - 1м3
     -  Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев  -2м2.
    -  Облицовка нержавеющей сталью (поддон для сбора осадков)  - 5,837тн.
    -  При определении объемов и стоимости  работ учесть предполагаемые затраты доставки строительных материалов от порта Мурманск до порта Йоканьга  водным транспортом  расстояние = 365км.
   - Учесть предполагаемые  Затраты на командировки рабочих.
     Ресурсная ведомость  - Приложение №1  к данному техническому заданию.
 
РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
     Ведомость материалов  - Приложение №2  к данному техническому заданию.
     Подрядчик  обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и /или оборудование до его монтажа. С целью проверки  Заказчиком соответствия проекту данных документов  и  избежание  фальсификации  материалов и оборудования. 

РАЗДЕЛ  6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
       Утвержденная рабочая  документация на устройство временной площадки будет выполнена Подрядчиком   по итогам  проведения работ по обследованию и подготовке территории под устройство временной площадки, разработки   проекта производства работ и согласования его с эксплуатирующей организацией, т.к. Заказчик не является разработчиком, правообладателем или собственником проектной документации чертежей или иных документов на устройство временной площадки  хранения ТУК-143.

РАЗДЕЛ  7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
    При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».
    Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. 
     Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ
Начало выполнения работ – c даты подписания договора обеими                 Сторонами.
       Срок выполнения работ  в соответствии с календарным планом.	
       Окончание выполнения работ – не позднее  10 июля 2014 года.
РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Все используемые  материалы и оборудование  должны иметь
соответствующие сертификаты качества и /или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.
      Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также,  организации исполняющей работы. 
      Контроль за качеством  и полнотой выполнения работ осуществляется 
представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка (технологии) выполнения работ, качества применяемых строительных  материалов и изделий,  качества и  технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
Производство  работ   по  Устройству   временной площадки  хранения ТУК -143  в Центре по обращению с РАО  отделения Гремиха СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» в количестве 10 штук будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в связи с этим к подрядчику  предъявляются   следующие требования:
     - Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с  использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).
    - Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294,  раздел 1 п.1, раздел 2 п.13, раздел 3 п.1, п.3, п.6, п. 20.12, п. 20.13, п. 21.7, 
   - Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
   -  Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).
    - Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет; 
    - Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ.
    - Производство  работ по устройству временной площадки  будет вестись на территории действующего  режимного предприятия, в зоне контролируемого доступа, на территории Центра обращения с РАО отделения Гремиха.
    - Производство работ на открытых или полуоткрытых площадках с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта, где рабочим действующего предприятия и рабочим строителям установлен сокращенный рабочий день. 

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
       Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
       Продолжительность гарантийного срока для работ,  выполняемых по
настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты  подписания Акта приемки выполненных работ по устройству временной площадки  хранения ТУК -143  в Центре по обращению с РАО  отделения Гремиха. Заказчик вправе  предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными  в течение гарантийного срока.  Подрядчик  гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной  эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
      Требования по обеспечению производства  строительно – монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального, в том числе: 
      Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123 – ФЗ от 22 июля 2008г.
     Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 20.12.2009г.
     СП 12-136-2002  «Решения по охране труда и промышленной  безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
      ППР -2012  «Правила противопожарного режима  в Российской федерации».
     СНиП  12-01-2004  «Организация строительства».
     СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 1».
     СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве Часть 2».
     ГОСТ 23407-78 «ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ».
     ГОСТ  12.1. 046-85  «Нормы освещения строительных площадок».
     СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
     ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно – монтажных работ».
     РД -11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
       Общие требования к результатам работ и порядку приемки  строительно – монтажных работ по строительству,  реконструкции и капитальному ремонту.                Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-1102-2006.  Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную производственно –техническую документацию  отражающую весь процесс производства работ. 
    Подрядчик вместе с результатами работ  передает Заказчику исполнительную документацию касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее 10 календарных дней до окончания работ по устройству временной площадки хранения ТУК -143.
     Подрядчик письменно  извещает Заказчика о готовности выполненных работ по устройству временной площадки хранения ТУК – 143 к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до процедуры приемки  временной площадки комиссией.
     На  Строительно – монтажные работы оформляется  следующая  документация с подписанием полномочными представителями Сторон: Проект производства работ, акт приемки  выполненных работ законченного строительством объекта, акт выполненных работ  (форма КС-2), справка о стоимости работ(форм КС-3), копии сертификатов или паспортов на строительные материалы, изделия и конструкции,  исполнительные схемы,  итоги лабораторных испытаний бетона , акты на скрытые работы,  счет,  счет-фактура. 

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
      Исполнительная производственно – техническая документация  представленная в соответствии с разделом 3 и разделом 13 должна соответствовать строительным нормам и правилам.
  
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
    Техническое обучение  представителей Заказчика не планируется. 

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 1.  ГК «Росатом»  -  Государственная корпорация по атомной энергии   «РОСАТОМ»,
 2.  СНиП  - Строительные нормы и правила ,
 3.  СП -  свод правил в системе нормативных документов,
4. СРО   - саморегулируемая  организация,
5. СЗЦ «СевРАО» филиал ФГУП  «РосРАО»  - Северо –Западный центр по 
обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал  федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» ,
6. МДС  - нормативно – методический документ,
7. ППБ – правила пожарной безопасности,
8. РД –   руководящий  документ, 
9. ТУ – технические условия,
10.  РАО – радиоактивные отходы ,
11.  ОЯТ – облученное ядерное топливо.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
  1.   Ресурсная ведомость  - Приложение №1  к данному техническому заданию.
[bookmark: _GoBack]  2.   Ведомость материалов  - Приложение №2  к данному техническому заданию.
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