РАЗДЕЛ 4. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы ОАО «ЭГМК-Проект». 
1. Целевое назначение работ
Проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы (далее – ИП) ОАО «ЭГМК-Проект», а также отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 2010г., 2011г., 1 полугодии 2012г.
1. Основные оценочные параметры
1. Проверка объема переходящих обязательств с 2010г. на 2011г., с 2011г. на 2012г. предусмотренных в плане инвестиционной программы, на соответствие заключенным договорам и фактически осуществленным платежам, выполненным работам по инвестиционной программе. 
1. Проверка порядка заключения договоров на соответствие требованиям локально-нормативных и законодательных актов.
1. Проверка исполнения договоров, заключенных в рамках инвестпрограммы 2010, 2011, 2012г. (сплошная проверка), а также оценка процесса приемки результата работ.
1. Проверка исполнения инвестиционного соглашения.
1. Проверка достоверности произведенных расходов по АХД за анализируемый период.
1. Анализ соответствия представленных предприятием причин отклонений (в случае выявления таковых) по исполнению ИП фактической ситуации.
1. Ожидаемые результаты, порядок предоставления отчетной документации,  сроки проведения работ.
В результате потребления услуг Заказчик ожидает получить экспертное заключение, содержащее процедуры проверки, инструменты проверки, выводы проверки, в случае выявления нарушений или отклонений информацию о выявленных нарушениях, описание выявленных нарушений, предложения по устранению нарушений, рекомендации по повышению эффективности работы отдельных процессов.
Подрядчик должен приступить к работе в течение 3 календарных дней после подписания договора.
1. АРМЗ  сохраняет за собой право давать комментарии в целях уточнения и изменения предложений консультантов по результату работы, а консультанты должны быть готовы внести соответствующие изменения.

