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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Наименование НИОКР: «Подготовка технологии изготовления бериллиевой облицовки».

1.2 Область применения – доработка технологии изготовления бериллиевой облицовки и подготовка производства бериллиевых плиток для облицовки прототипов и серийных панелей первой стенки реактора ИТЭР.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ выполнения работы
2.1 НИОКР выполняется в рамках договора № 82-Синтез/12 от27.02.2012, заключенного между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР-Центр») и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» на выполнение НИОКР по теме «Доработка технологии изготовления панелей первой стенки и аттестация производства центральных сборок дивертора ИТЭР, опытное изготовление и тепловые испытания компонентов дивертора ИТЭР в 2012-2013 годах» в соответствии с пунктом 4.2 технического задания ТЗ-ИТЭР 1014-12.
2.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №____________________ от «____»____________2012го.
2.3 Сроки выполнения НИОКР:  начало НИОКР – дата подписания договора, 
                                                       окончание НИОКР – 01.12.2012.

2.4 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»).

2.5 Исполнитель: _____________________________________

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИОКР
Целью настоящей работы является завершение исследований по отработке технологии и изготовление опытной партии плиток.

Задачи, решаемые в рамках НИОКР:

1) Отработка технологии электроискровой резки (ЭИР) малоразмерных плиток 
2) Разработка принципов утилизации отходов массового производства плиток (проволоки, фильтров, ионообменной смолы, растворов химической обработки) в условиях производственного участка

3) Разработка конструкции технологической оснастки для ЭИР бериллиевых плиток
4) Изготовление опытных партий бериллиевых плиток облицовки первой стенки ИТЭР
5) Оптимизация технологии неразрушающего контроля заготовок бериллия
6) Приобретение компрессора для обеспечения электроискровых станков сжатым воздухом,

7) Разрезка бериллия по эскизам опытных макетов для исследований

4. ТРЕБОВАНИЯ  К НИОКР

Необходимо выполнить следующие работы:

1) Отработать технологию ЭИР маломерных бериллиевых плиток из блока S65C Ø520х230 мм размерами 11,7х11,7х6,0(8,0) мм и 15,9х15,9х6,0(8,0) мм.

2) Провести анализ загрязнения бериллием и принципов компактирования для последующей утилизации расходуемой проволоки после ЭИР бериллиевых плиток.

3) Провести анализ загрязнения бериллием и приемов компактирования сменных фильтров очистки дистиллированной воды, для последующей утилизации.

4) Провести анализ загрязнения бериллием и приемов компактирования ионообменной смолы, для последующей утилизации.

5) Провести анализ загрязнения бериллием растворов химической обработки при производстве бериллиевых плиток, нейтрализации и обработки их для последующей утилизации.

6) Разработать техническое задание на проектирование технической оснастки на станке Excetek V380 (V500), обеспечивающее ЭИР бериллиевых плиток без облоя.

7) Разработать техническое задание на проектирование технологической оснастки на станок Excetek V380 для выполнения взаимно-перпендикулярных надрезов на бериллиевых плитках.

8) Изготовить опытную партию бериллиевых плиток облицовки первой стенки ИТЭР для малых макетов (10 типоразмеров ~ 0,25 м2).

9) Изготовить опытную партию бериллиевых плиток облицовки первой стенки ИТЭР для двух полу-прототипов размером 300х650 мм (0,4 м2).

10) Выполнить по эскизам Заказчика для проведения исследований:
- разрезку макетов 200х500х28 мм (15макетов по 5 объектов).
- изготовление шлифов (~ 30 единиц).
- отверстия Ø1,0х7,0 мм (10 плиток).
11) Выполнить работы по оптимизации методики неразрушающего контроля бериллиевых заготовок. Необходимо отработать методику ультразвукового контроля крупногабаритных заготовок на предмет обнаружения объемных дефектов размер не менее 2х2х2 мм3.
12) Доукомплектовать создаваемый участок ЭИР бериллиевых плиток компрессором, для обеспечения 5-ти станков сжатым газом.


5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЙ
Бериллиевые плитки, изготовляемые согласно настоящего технического задания, должны соответствовать требованиям ТУ 1710-522-56897835-2011 за исключением габаритных размеров (длины и ширины), маркировки и паспортизации.

6. ЭТАПЫ НИОКР

Этап 1.

Отработка технологии ЭИР маломерных бериллиевых плиток из блока S65C Ø520х230 мм размерами 6,0(8,0)х11,7х11,7 мм; 6,0(8,0)х15,9х15,9; 6,0(8,0)х11,8(16,0;24,4)х49,6 мм с 2-мя (3-мя) и 3+1 взаимно-перпендикулярными надрезами.
Изготовление опытной партии бериллиевых плиток (из блока S65C Ø520х230 мм) облицовки первой стенки ИТЭР для малых макетов (6÷10 типоразмеров ~ 0,25 м2).
Анализ загрязнения бериллием, приёмов и принципов переработки для последующей утилизации расходных материалов: проволоки, фильтров, деионизационной смолы и растворов химической обработки, применительно к изготовлению программы ~ 110 м2 бериллиевых плиток первой стенки ИТЭРа в течение 3-5 лет.
Этап заканчивается выпуском промежуточного отчёта и актом приёмки-сдачи опытной партии плиток.
Этап 2.

Разработка Т.З. и проектирование технологической оснастки на станки Excetek V380 (V500) для:
- резки (ЭИР) плиток без облоя;
- для выполнения (ЭИР) взаимно-перпендикулярных надрезов.
Изготовление из блока S65C Ø520х230 мм бериллиевых плиток для 2-х панелей полу-прототипов первой стенки ИТЭР 300х650 мм (~ 0,4 м2).
Разрезка по эскизам Заказчика:
- макетов 28х50х200 мм на элементы (~ 75 единиц);
- макетов на шлифы (~ 30 единиц).


Оптимизация методики неразрушающего контроля.
Приобретение компрессора для обеспечения участка ЭИР плиток (5 станков типа Excetek) сжатым воздухом.
Работы, выполненные на 2-м этапе, излагаются в Итоговом отчёте.
Сроки проведения и стоимость работ по каждому этапу определены в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Работы по договору заканчиваются выпуском итогового отчёта по НИОКР.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
К разрабатываемой в процессе НИОКР документации предъявляются следующие требования:

Промежуточный отчёт по этапу 1, должен содержать:
· подробное описание технологии ЭИР маломерных плиток;
· количественную оценку содержания бериллия в расходных материалах и конкретные решения подготовки расходных материалов на утилизацию;
· акт изготовления опытной партии маломерных плиток.
Итоговый отчет должен включать в себя материалы, изложенные в Промежуточном отчете по этапу 1, а также результаты работ, выполненных на этапе 2:
· разработанные Т.З. и ЧТД на технологическую оснастку для ЭИР в виде общих видов приспособлений;
· оптимизированную методику неразрушающего контроля бериллиевого блока Ø520х230 мм;
· акт изготовления, приемки-передачи опытной партии бериллиевых плиток для 2‑х полу-прототипов;
· акт разрезки макетов для исследований;

· приобретение компрессора для участка ЭИР (копия товарно-транспортной накладной).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Требования по разработке плана качества для данной работы не предъявляются.
9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТЫ
Результаты работы представляются Заказчику поэтапно в виде отчётной документации в 
соответствии с календарным планом и поэтапным графиком настоящего технического задания. Приёмка и оценка работы осуществляется в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Тема несекретная. Результаты работы могут быть опубликованы в открытой печати по согласованию Заказчика с Исполнителем.

Настоящее техническое задание может быть уточнено и дополнено в процессе выполнения Договора с утверждением в установленном порядке.

	От Заказчика
	От Исполнителя

	Руководитель направления

Начальник отдела

______________И. В. Мазуль

«____»_________2012 г.

Ведущий инженер договора

_____________Р. Н. Гиниятулин

«____»_________2012 г.

Руководитель темы

Начальник лаборатории

_______________ А. А. Герваш

«____»_________2012 г.

Ответственный за качество

Начальник лаборатории

_____________ П. Ю. Чайка

«____» _______2012 г.
	


3

